

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7524

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Atividade # 5363 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[SMG] [Construção Bloco Administrativo/Pedagógico] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra

02/06/2020 16:57 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	29/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 19/08/2020 17:04 - CPROJ - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 20

#3 - 21/02/2021 16:58 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 80

Considerando que o o Exercício 2020 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49804, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49804>.