

Campus Ariquemes - Ação #7540

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Construção de Subestação para Atender a Demanda Energética dos Novos Blocos de Salas de Aula em Implantação no Campus Ariquemes

04/06/2020 16:32 - DPLAD Campus Ariquemes

Situação:	Rejeitada	Início:	04/06/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPLAD Campus Ariquemes	% Terminado:	30%
		Tempo estimado:	200.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

O IFRO Campus Ariquemes é uma unidade ainda em expansão e no ano de 2019 iniciou duas novas obras: a Construção de um Bloco 4 Salas de Aula (processo 23243.014519/2019-36) e a Conclusão da Construção de um Bloco 03 Salas de Aula e Banheiros (processo 23243.019070/2019-01). Essas obras, no entanto, aumentam a carga energética da unidade e não são suportadas pelas subestações elétricas existentes. A DEINF decidiu, durante o processo de planejamento das obras citadas, ser mais vantajoso tecnicamente a construção de subestação, para atender aos novos blocos e eventual expansão planejada, mediante a contratação em processo licitatório isolado a fim de buscar melhores preços, bem como empresas especializadas no serviço específico, buscando inclusive maior qualidade na execução dos serviços por meio da garantia da competitividade para o serviço específico.

Histórico

#4 - 04/06/2020 17:11 - DPLAD Campus Ariquemes

- Tarefa pai alterado de #3701 para #550

#5 - 25/06/2020 11:18 - DPLAD Campus Ariquemes

- % Terminado alterado de 10 para 20

#6 - 15/07/2020 15:56 - DG Campus Ariquemes

- % Terminado alterado de 20 para 30

#9 - 23/02/2021 09:11 - DPLAD Campus Ariquemes

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

Sem orçamento para conclusão em 2020, ficará para o próximo exercício.