

## Campus Jaru - Atividade #7562

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Concluída): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Insfraestrutura da unidade

Ação # 3577 (Concluída): Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica Veterinária e Laboratórios específicos

### Subsidiar a Estruturação da Clínica Veterinária e Laboratórios específicos

12/06/2020 15:33 - CCL Campus Jaru

|   |                 |                        |            |
|---|-----------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>                        | Concluída       | <b>Início:</b>         | 12/06/2020 |
| <b>Prioridade:</b>                      | Normal          | <b>Data prevista:</b>  | 31/12/2020 |
| <b>Atribuído para:</b>                  | CCL Campus Jaru | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|   |                 | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|   |                 | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>                        |                 |                        |            |
| Aquisição de equipamentos e mobiliários |                 |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 12/06/2020 15:33 - CCL Campus Jaru

Levantamento de demandas registrado.

##### #2 - 02/10/2020 18:26 - DPLAD Campus Jaru

- % Terminado alterado de 10 para 20

- Demanda registrada no PGC da unidade

##### #3 - 24/12/2020 17:18 - DPLAD Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 100

Adquirido equipamentos