

## PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #7601

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3505 (Concluída): A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação

Atividade # 3549 (Concluída): Implementar melhorias no módulo de FROTAS do SUAP

### importação de dados de manutenção e abastecimento dos veículos

23/06/2020 16:54 - Elias Lima

|                        |                 |                        |            |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída       | <b>Início:</b>         | 22/06/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal          | <b>Data prevista:</b>  | 15/01/2021 |
| <b>Atribuído para:</b> | PRODIN Reitoria | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                 | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                 | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                 |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 05/08/2020 15:09 - Elias Lima

- Data prevista alterado de 03/07/2020 para 28/08/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Processo SEI 23243.020071/2019-90

Após reunião realizada em 05/08/2020 às 9h por webconferência, ficou acertado que o demandante enviará as planilhas com os dados de abastecimento e manutenção de veículos para o prosseguimento da implementação.

##### #2 - 05/08/2020 16:26 - Elias Lima

- Situação alterado de Em Andamento para Feedback

##### #4 - 06/01/2021 16:43 - Elias Lima

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 15/01/2021

- Situação alterado de Feedback para Em Andamento

- % Terminado alterado de 20 para 40

Iniciado o desenvolvimento da funcionalidade

##### #5 - 12/01/2021 08:35 - Elias Lima

- Situação alterado de Em Andamento para Feedback

- % Terminado alterado de 40 para 100

Desenvolvimento finalizado em 08/01/2021. Devolvido para homologação por parte do demandante. Aguardando feedback

##### #6 - 03/03/2021 10:40 - Elias Lima

- Situação alterado de Feedback para Concluída

