

## Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #7623

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 2253 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação Setorial - Campus # 5494 (Concluída): Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 5544 (Concluída): Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados

### Implantar solução de telefonia

07/07/2020 14:42 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	14/09/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	<b>% Terminado:</b>	20%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 07/07/2020 15:54 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#### #2 - 07/07/2020 15:59 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Título alterado de Solicitação de Compra para Implantar solução de telefonia

- Data prevista alterado de 11/12/2020 para 31/12/2020

- Início alterado de 14/08/2020 para 14/09/2020

#### #3 - 07/07/2020 16:00 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 10 para 0

#### #4 - 22/09/2020 10:51 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#### #6 - 15/12/2020 11:05 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Processo não finalizado no ano corrente, passando a continuidade de processo para o próximo ano.