

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #7712

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3505 (Concluída): A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação

Atividade # 3547 (Concluída): Implementar melhorias no módulo de CONTRATOS do SUAP

Melhorar controle individualizado na aba "Cronograma"

13/07/2020 18:16 - Jorge Vilaça REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	15/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/09/2020
Atribuído para:	Jorge Vilaça REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Nos contratos de execução descentralizada, ou seja, aquele que tem mais de uma unidade beneficiária dos serviços e também realizam localmente a execução financeira (empenho, liquidação e pagamento), faz-se necessário um controle individualizado na aba "Cronograma".

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA: criar a possibilidade de gerar mais de um cronograma para o contrato que tiver execução descentralizada (um cronograma por campus beneficiário do contrato) e conseqüentemente individualizar as parcelas (notas fiscais da execução dos serviços em cada campus) nos cronogramas.

OU

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA: caso não haja viabilidade técnica de gerar mais de um cronograma, criar um campo na tela de inclusão das parcelas (notas fiscais da execução dos serviços) que possa individualizar/identificar o campus beneficiário.

Histórico

#1 - 18/08/2020 15:35 - Jorge Vilaça REITORIA

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 25/08/2020

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para Jorge Vilaça REITORIA

#2 - 04/09/2020 10:03 - Jorge Vilaça REITORIA

- Data prevista alterado de 25/08/2020 para 18/09/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 04/09/2020 18:14 - Jorge Vilaça REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100