

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #7794

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1657 (Não Iniciada): Adquirir mobiliário para setores administrativos.

Ação # 5354 (Em Andamento): Aquisição de equipamentos para Construção Sala Pós-Graduação/Centro de Idiomas

Atualização Termo de Referência para Aquisição de equipamentos para Sala Pós-Graduação

27/07/2020 20:11 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 27/07/2020 |
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 18/12/2020 |
| Atribuído para: | DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| O DEPESP atualizará o termo de referência do processo nº 23243.021861/2019-92, considerando as aquisições realizadas por adesão de atas. | | | |

Histórico

#1 - 28/07/2020 13:21 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 28/07/2020 para 31/08/2020

#2 - 05/10/2020 00:44 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 18/12/2020

- % Terminado alterado de 10 para 30

Fora respondido e-mail de itens que podem ser adquiridos por meio das Atas enviadas e disponibilizadas no processo.

#3 - 04/12/2020 09:56 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 30 para 90

Já foi atualizado, bem como feita as indicações de alguns itens apresentados em Atas.

#4 - 04/12/2020 09:56 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 90 para 100

#5 - 18/12/2020 10:33 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída