

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7797

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6288 (Concluída): [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A

Atividade # 6289 (Concluída): [VLH] Elaboração de projetos para reconstrução do sistema de tratamento de esgoto do Bloco A

[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Continuidade da Demanda

28/07/2020 08:57 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	20/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/08/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 04/08/2020 18:11 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foram localizados os projetos para reconstrução da fossa.

É necessário fazer os levantamentos e planilha orçamentária para licitar mediante RDC.

Os projetos estão no Google Drive:

DEINF\06-VLH\OBRAS\04 - Reconstrução do Sistema de Fossas - 2020\PROJETO\Sanitário