

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7849

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7545 (Concluída): [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

Ação # 7848 (Concluída): [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Preliminares (incluso laudo estrutural)

[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Instrução Técnica Contratação de Laudo Estrutural

04/08/2020 15:48 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	04/08/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	28/08/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Instrução de Elementos Técnicos para pautar a contratação de laudo estrutural; Elaboração de Solicitação de Compra/Serviço; (utilizar documento SEI 0864847 como modelo) Elaboração de Modelo de Cotação; Auxiliar ARI-DPLAD na cotação de mercado;			

Histórico

#1 - 04/08/2020 15:52 - DEINF - PROAD Reitoria

- Tipo alterado de Ação para Atividade

#2 - 04/08/2020 16:23 - DEINF - PROAD Reitoria

Incluir os documentos necessários no processo 23243.010926/2020-16, disponível no setor REIT-CPROJ

#3 - 05/08/2020 09:00 - Luiz Vargas REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Atividade iniciada.

#4 - 06/08/2020 08:43 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 10

Atividade Iniciada.

Fase preliminar da Atividade Coleta de Dados da Obras.

E Elaboração do Roteiro dos Trabalhos.

#5 - 11/08/2020 10:25 - Luiz Vargas REITORIA

- % Terminado alterado de 10 para 40

Em Elaboração das Atividades.

#6 - 24/08/2020 09:34 - Luiz Vargas REITORIA

Solicito prorrogação do prazo de entrega de minhas atividades em função de esta em atestado médico no período de 14.08.2020 a 21.08.2020, para acompanhamento de familiar em tratamento médico.

#7 - 25/08/2020 15:15 - DEINF - PROAD Reitoria

- *Data prevista alterado de 19/08/2020 para 28/08/2020*

#8 - 26/08/2020 09:50 - Luiz Vargas REITORIA

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 40 para 100*

Atividade Concluída com exito, sendo inserida no processo em destaque.