

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7852

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7545 (Concluída): [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

Ação # 7848 (Concluída): [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Preliminares (incluso laudo estrutural)

### [ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Sondagem e Topografia

04/08/2020 15:54 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Alta	<b>Data prevista:</b>	30/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	DEINF - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	10%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#2 - 04/10/2020 22:12 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 30/10/2020

#3 - 29/11/2020 09:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Contratação finalizada no processo 23243.011140/2020-16