

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7868

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3314 (Concluída): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 6288 (Concluída): [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A

Atividade # 6291 (Concluída): [VLH] Instrução de processo de contratação da reconstrução de sistema de tratamento de esgoto sanitário do Bloco A

[VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Planilha Orçamentária

04/08/2020 18:16 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	28/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/10/2020
Atribuído para:	Adelson Souza	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 04/09/2020 16:02 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/09/2020 para 07/10/2020

- Início alterado de 31/08/2020 para 28/09/2020

Considerando que a Atividade [#7866](#) não foi desenvolvida no prazo proposto, readequamos as entregas.

#2 - 25/09/2020 18:01 - Adelson Souza

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

INICIADA PLANIADA ORÇAMENTÁRIA.

#4 - 05/10/2020 19:05 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 07/10/2020 para 28/10/2020

#5 - 07/03/2021 20:43 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

A atividade será continuada na Atividade #49923, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49923>