

Campus Ji-Paraná - Ação #7877

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias na infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Custear serviço ajuste projetos dos bombeiros - casa de bomba

05/08/2020 16:30 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/07/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	70%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/08/2020 16:31 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Tipo alterado de Atividade para Ação

#2 - 05/08/2020 16:36 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Tarefa pai alterado de #4174 para #1239

#4 - 25/09/2020 10:00 - DPLAD Campus Ji-Paraná

As planilhas foram elaboradas; necessidade de ajustes, conforme análise da DEINF.

#5 - 20/01/2021 18:30 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 30 para 70

Execução será em 2021.