

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #7896

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Reitoria # 1987 (Concluída): Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.

Implantar o Projeto Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - 20RL Custeio

08/08/2020 14:59 - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	03/08/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Maycon Torres	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
- Subsidiar projetos que proporcionem a confecção de máscaras para comunidade acadêmica e externa e cursos FIC de corte e costura, por meio da aquisição de máquinas, insumos e pagamento de bolsas para alunos e colaboradores externos.			

Histórico

#1 - 08/08/2020 15:06 - PROEX Reitoria

- Tipo alterado de Ação Setorial - Reitoria para Ação
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Tempo estimado ajustado para 0.00 h
- Tarefa pai alterado de #3143 para #1987

20RL Custeio - Pagamento de bolsas para extensionistas - colaboradores externos.

#2 - 08/08/2020 15:06 - PROEX Reitoria

- Título alterado de Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura para Implantar o Projeto Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura

#3 - 08/08/2020 15:13 - PROEX Reitoria

- Título alterado de Implantar o Projeto Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura para Implantar o Projeto Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - 20RL Custeio

#6 - 10/11/2020 18:45 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de CISP - PROEX Reitoria para DPPEX - PROEX Reitoria

#7 - 21/12/2020 18:17 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de DPPEX - PROEX Reitoria para Maycon Torres

#8 - 23/12/2020 16:36 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100