

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #7897

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Reitoria # 1987 (Concluída): Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.

### Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - 20RL Investimento

08/08/2020 15:09 - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	03/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	Maycon Torres	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Aquisição de máquinas de costura para 5 campus. 15 máquinas = 35.000,00 x 5 campus = 175.000,00			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 47176: Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19,...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 08/08/2020 15:13 - PROEX Reitoria

- Título alterado de *Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura para Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - INVESTIMENTO*

##### #2 - 08/08/2020 15:15 - PROEX Reitoria

- Título alterado de *Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - INVESTIMENTO para Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - 20RL Investimento*

##### #4 - 10/11/2020 18:46 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de *CISP - PROEX Reitoria para DPPEX - PROEX Reitoria*

##### #5 - 21/12/2020 18:00 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de *DPPEX - PROEX Reitoria para Maycon Torres*

- % Terminado alterado de 0 para 50

##### #6 - 22/12/2020 12:17 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento para Concluída*