

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7910

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

### [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações Hidrossanitárias

09/08/2020 18:40 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	04/12/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	04/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 11/08/2020 15:44 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Executivo Instalações Hidrossanitárias para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Instalações Hidrossanitárias

##### #2 - 26/08/2020 12:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Cancelamento de Atividade por Replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#)

##### #4 - 02/02/2021 10:31 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Arquivo JARU - Clínica Veterinária - Análise V3 Hidrossanitário - CONCLUÍDO - 04.12.2020 - Paulo (2).pdf adicionado

- Data prevista alterado de 19/09/2020 para 04/12/2020

- Situação alterado de Rejeitada para Concluída

- Atribuído para alterado de Adalberto maciel para Paulo Teixeira REITORIA

- Início alterado de 03/09/2020 para 04/12/2020

- % Terminado alterado de 0 para 100

##### #5 - 02/02/2021 10:33 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de Paulo Teixeira REITORIA para CPROJ - PROAD Reitoria

##### #6 - 02/02/2021 16:53 - CPROJ - PROAD Reitoria

Atividade Concluída em 04/12/2020

##### #7 - 02/02/2021 16:54 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Arquivo excluído (JARU - Clínica Veterinária - Análise V3 Hidrossanitário - CONCLUÍDO - 04.12.2020 - Paulo (2).pdf)