

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7912

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Estrutura de Concreto Armado

09/08/2020 18:42 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	03/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/09/2020
Atribuído para:	Luiz Vargas REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Executivo Estrutura de Concreto Armado para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Estrutura de Concreto Armado

#2 - 26/08/2020 12:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Cancelamento de Atividade por Replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#)