

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7913

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Estrutura Metálica

09/08/2020 18:42 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	15/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/12/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/08/2020 15:45 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Revisão Projeto Executivo Estrutura Metálica para [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo Estrutura Metálica

#2 - 26/08/2020 12:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Cancelamento de Atividade por Replanejamento do Plano de Obras e da Ação [#7033](#).

#4 - 02/02/2021 10:38 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 24/09/2020 para 04/12/2020

- Situação alterado de Rejeitada para Concluída

- Início alterado de 03/09/2020 para 15/10/2020

- % Terminado alterado de 0 para 100