

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7914

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Consolidação de Planilha Orçamentária

09/08/2020 18:43 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	14/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/11/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 05/10/2020 19:08 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 28/10/2020

- Início alterado de 25/09/2020 para 14/10/2020

#3 - 02/02/2021 11:11 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 28/10/2020 para 15/11/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

atividade realizada por empresa contratada com apoio direto da Diretoria de Engenharia e da Coordenação de Projetos