

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7915

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7033 (Concluída): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

### [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Elaboração de Projeto Básico de Contratação

09/08/2020 18:45 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	28/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	16/11/2020
<b>Atribuído para:</b>	Giovani Ragnini REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #2 - 05/10/2020 19:09 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 14/10/2020 para 04/11/2020

- Início alterado de 25/09/2020 para 28/10/2020

##### #3 - 02/02/2021 15:27 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 04/11/2020 para 16/11/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- Atribuído para alterado de Adelson Souza para Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 100