

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #7920

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7550 (Concluída): [COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte

Atividade # 7855 (Com Impedimento-COVID 19): [COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos

[COL] [ANIMAIS GRANDE PORTE] 1ª Análise de Projetos Executivos de Arquitetura

11/08/2020 14:37 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	12/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/08/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
A atividade será dividida em duas etapas: A 1ª, até a data de 21/08/2020, será a análise inicial para identificar se haverá alterações na arquitetura que influenciarão os projetos complementares. Caso não haja, será liberado a partir de 24/08/2020 a revisão dos projetos complementares pelos demais profissionais envolvidos. A 2ª etapa será até a data de 28/08/2020 e é o prazo estipulado para finalização da análise de arquitetura. Caso haja dúvidas sobre a utilização dos ambientes constantes em projetos, a fim de verificar se o projeto atende a finalidade proposta, favor contatar diretamente a Diretoria de Planejamento e Administração do Campus Colorado. Os projetos encontram-se no seguinte caminho do Google Drive: DEINF\07-COL\OBRAS\06 - Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte - 2020\PROJETO\1ª Versão Processo de Contratação: 23243.006928/2020-01			

Histórico

#1 - 20/08/2020 14:53 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

A demanda foi repassada por email na data 10/08/2020 às 16:28. Como a demanda não estava sob minha responsabilidade anteriormente, precisei de tempo para compreender a demanda. Sendo assim a análise foi elaborada desde então, e concluída hoje dia 20/08/2020. Uma vez que a tarefa destina-se a 1ª análise de projetos executivos de arquitetura. Deste modo, a 1ª análise foi elaborada.

obs: por tratar de projeto a nível executivo, falta itens básicos a serem inseridos e principalmente adequação quanto a NBR 9050/2020, pois trata-se de uma reforma, a qual ainda será feita, e independente do projeto ter sido iniciado anteriormente, ele terá data vigente pós emenda da nbr 9050/2015.