

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #7950

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3505 (Concluída): A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação

Atividade # 6773 (Concluída): Implementar Melhorias nos módulos Patrimônio/Almoxarifado

Em entrada > doação - Possibilitar o registro de Pessoa Física no registro de "entrada por doação".

19/08/2020 10:00 - Elias Lima

Situação:	Concluída	Início:	19/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/09/2020
Atribuído para:	Elias Lima	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Processo SEI 23243.020182/2019-04			
DOD 0929637			

Histórico

#1 - 19/08/2020 10:03 - Elias Lima

- Data prevista alterado de 02/09/2020 para 18/09/2020

#2 - 24/08/2020 11:42 - Elias Lima

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para Elias Lima

#3 - 24/08/2020 11:42 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 0 para 10

Em análise da demanda

#4 - 24/08/2020 16:38 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 10 para 30

Implementando as modificações solicitadas

#5 - 28/08/2020 17:36 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 30 para 70

Desenvolvimento finalizado. Aguardando fechar demandas pra disponibilizar para homologação.

#6 - 28/08/2020 17:36 - Elias Lima

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 28/08/2020 17:38 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 70 para 80

#8 - 09/09/2020 10:02 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 80 para 100

#9 - 09/09/2020 10:02 - Elias Lima

- Situação alterado de Em Andamento para Feedback

#11 - 03/11/2020 10:14 - Elias Lima

- Situação alterado de Feedback para Concluída

Aceite confirmado. Tarefa finalizada. Aguardando a CDSIS incluir na Master e disponibilizar em produção