

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #8270

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 900 (Concluída): OETIC1 - Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico ao IFRO

Ação # 3464 (Concluída): N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação

Atividade # 3505 (Concluída): A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação

Atividade # 6773 (Concluída): Implementar Melhorias nos módulos Patrimônio/Almoxarifado

Assinatura no Termo de Responsabilidade e Requisições do Almoxarifado

11/09/2020 15:34 - Elias Lima

Situação:	Concluída	Início:	11/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/09/2020
Atribuído para:	Elias Lima	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
PROCESSO SEI 23243.020182/2019-04 - DOD 0929637			
Considerando a utilização de sistemas eletrônicos, atualmente o uso das requisições de almoxarifado e dos termos de responsabilidade de permanentes emitida em papel impresso é um contrassenso.			
ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA: Criar mecanismo para assinatura eletrônica de termo de responsabilidade de bens patrimoniais e de requisições de almoxarifado.			

Histórico

#1 - 11/09/2020 15:35 - Elias Lima

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para Elias Lima

#2 - 11/09/2020 15:35 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 0 para 10

Em análise

#3 - 11/09/2020 15:36 - Elias Lima

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 16/09/2020 10:43 - Elias Lima

- % Terminado alterado de 10 para 50

Finalizada a assinatura eletrônica do termo de responsabilidade

#5 - 21/09/2020 15:29 - Elias Lima

- Situação alterado de Em Andamento para Feedback

- % Terminado alterado de 50 para 100

Desenvolvimento finalizado. Disponibilizado para homologação.

#9 - 03/11/2020 10:13 - Elias Lima

- Situação alterado de Feedback para Concluída

Aceite confirmado. Tarefa finalizada. Aguardando a CDSIS incluir na Master e disponibilizar em produção