

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8483

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7545 (Concluída): [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Revisão de Projeto Executivo Arquitetura

22/09/2020 17:17 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	05/10/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	11/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 04/10/2020 22:31 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 02/10/2020 para 09/10/2020

- Início alterado de 26/09/2020 para 05/10/2020

#3 - 29/11/2020 09:58 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 11/12/2020

- Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para Luciana Prado REITORIA

- Prioridade alterado de Normal para Alta

Atividade redistribuída entre os servidores por replanejamento das demandas setoriais.

Os projetos encontram-se no Google Drive, no seguinte caminho:

Google Drive\DEINF\03-ARI\OBRAS\08 - Conclusão Agroindústria - 2020\PROJETO\02 - Arquitetura\03 - Executivo\V3 - Final

#4 - 01/12/2020 09:31 - Luciana Prado REITORIA

Esta demanda foi imposta à mim no dia 30/11/2020 via e-mail, não fui consultada sobre a situação em que se encontra o projeto, bem como a análise solicitada da fase que se encontra o projeto é nível EXECUTIVO. Pelo fato de não ter conhecimento profundo sobre tal processo, o prazo dado para análise é muito incompatível com a realidade, uma vez que o processo não estava sob minhas análises. (A justificativa dada para o encaminhamento da demanda pelo Deinf foi "Considerando que estou de férias e quando retornar terei que me dedicar às licitações das obras que estarão em andamento, solicito que faça a análise do Projeto Executivo do Laboratório de Alimentos de Ariquemes.", o qual complementou dizendo: "considerando o recesso de final de ano e as suas férias em Janeiro/2021, solicito sua compreensão e colaboração para encerrar as atividades voltadas à elaboração/análise de projetos, a fim de que possamos finalizar os processos o quanto antes e conseguir efetivar o pagamento às empresas ainda nesse exercício, não gerando restos a pagar para 2021.")

Por tanto estarei desenvolvendo as atividades dentro de prazos reais, levando em consideração minhas horas destinadas para tal (estou sob afastamento ADS/POS cumprindo 50% de minha carga horária setorial) com prazos reais de execução, prazos estes que me permitem análise correta e coerente de todas as demandas que possuo.

#5 - 18/12/2020 16:27 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

O projeto para análise conta com as pranchas: 1/02 e 2/02 (referentes ao projeto de acessibilidade);
As pranchas: 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 referentes ao projeto da agroindústria;
As pranchas "VESTIARIOS", referente ao projeto do bloco de vestiários.

#6 - 21/12/2020 16:36 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 100

A análise do Projeto Executivo para conclusão da Agroindústria do Campus em Ariquemes foi elaborada, a análise da 3ª versão foi entregue dia 21/12 ao deinf e cproj por e-mail.

O projeto precisa ser revisado e corrigido conforme os apontamentos citados na análise.

#7 - 08/03/2021 17:51 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 100 para 80

A Atividade será continuada na Atividade #49950, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49950>