

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8496

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7268 (Concluída): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

[VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura

22/09/2020 18:19 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	03/10/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	11/12/2020
Atribuído para:	Luciana Prado REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 29/09/2020 14:30 - DEINF - PROAD Reitoria

- Início alterado de 22/10/2020 para 03/10/2020

Atualização de atividade conforme replanejamento da Ação [#7268](#).

#3 - 14/10/2020 15:09 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Tarefa não pode ser elaborada, uma vez que não há projeto executivo para analisar.

#4 - 29/11/2020 08:25 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 29/10/2020 para 11/12/2020

#5 - 29/11/2020 08:37 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

Acompanhar a elaboração do projeto pelo projetista (G5 Engenharia), solicitando agilidade na entrega dos projetos. Após isso, realizar a análise do projeto.

#6 - 01/12/2020 09:33 - Luciana Prado REITORIA

No aguardo do envio pela empresa do projeto para análise conforme as orientações levantadas no ultimo parecer de análise.

#7 - 18/12/2020 16:31 - Luciana Prado REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

No aguardo do projeto executivo a ser entregue pela contratada, por e-mail eles informaram que entregarão dia 18/12/2020. Até o momento o projeto não foi entregue.

#8 - 08/03/2021 18:18 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

A Atividade será continuada na Atividade #49954, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49954>