

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8497

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3453 (Concluída): Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

Ação # 7268 (Concluída): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

[VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Básico de Instalações Elétricas

22/09/2020 18:21 - CPROJ - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	18/10/2020
Prioridade:	Alta	Data prevista:	08/12/2020
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#2 - 05/10/2020 18:42 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 24/10/2020 para 30/10/2020

#3 - 29/11/2020 08:39 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 08/12/2020

Acompanhar a elaboração do projeto pelo projetista (G5 Engenharia), solicitando agilidade na entrega dos projetos. Após isso, realizar a análise do projeto.

#4 - 28/01/2021 10:34 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

Projeto não entregue pela empresa contratada até a data de hoje 28/01/2021.

#5 - 08/03/2021 18:28 - DEINF - PROAD Reitoria

A Atividade será continuada na Atividade #49957, constante no PAT 2021, disponível no link:

<https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49957>