

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
<b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>	<b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>																									
14. Soluções inovadoras para o avanço científico, (...)	Em Andamento 100%																									
1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação (...)	Em Andamento 91%																									
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 92%																									
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 91%																									
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 83%																									
12. Consolidar e expandir cursos em consonância (...)	Em Andamento 98%																									
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 100%																									
13. Fortalecer e ampliar as atividades de (...)	Em Andamento 94%																									
15. Formação de cidadãos capazes de transformar (...)	Em Andamento 94%																									
6. Otimizar e sistematizar os processos de (...)	Em Andamento 83%																									
7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento (...)	Em Andamento 74%																									
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 92%																									
11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, (...)	Em Andamento 89%																									
3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente (...)	Em Andamento 91%																									
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Em Andamento 97%																									
9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo (...)	Em Andamento 99%																									
<b>ARINT - Assessoria de Relações Internacionais</b>	<b>ARINT - Assessoria de Relações Internacionais</b>																									
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Não Iniciada 100%																									
Ofertar e fomentar a capacitação (...)	Não Iniciada 100%																									
Capacitar e fomentar a formação (...)	Não Iniciada 100%																									
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 100%																									
Desenvolvimento da Política Linguística (...)	Em Andamento 100%																									
Fomentar o recebimento de alunos, (...)	Não Iniciada 100%																									
Apoiar o fortalecimento e expansão (...)	Não Iniciada 100%																									
Promover e apoiar eventos com foco (...)	Não Iniciada 100%																									
Executar e ampliar as ações do (...)	Não Iniciada 100%																									
Desenvolvimento da Política de (...)	Em Andamento 20%																									

<p>Normas e Procedimentos para (...)</p> <p>Ampliar a aplicação de exames de (...)</p> <p>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</p> <p>Realizar acordos de cooperação (...)</p> <p>Consolidar as parcerias internacionais (...)</p> <p>Prospectar Instituições Internacionais (...)</p> <p>Observatório Internacional (...)</p> <p>Aderir a programas de internacionalização (...)</p> <p><b>ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos</b></p> <p>8. Fortalecer a comunicação institucional (...)</p> <p>Estruturar a comunicação institucional (...)</p> <p>Planejar e acompanhar a modernização (...)</p> <p>Criação de whatsapp Business (...)</p> <p>Aquisição de smartphone com (...)</p> <p>Acompanhar aquisição de equipamentos (...)</p> <p>Fortalecer a divulgação dos processos (...)</p> <p>Produção de vídeos para Processo (...)</p> <p>Fortalecer a comunicação institucional (...)</p> <p>Produção da publicação eletrônica (...)</p> <p>Produção de vídeo com Mensagem (...)</p> <p>Fortalecer a comunicação institucional (...)</p> <p>Produção de Newsletter para (...)</p> <p>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</p> <p>Fortalecer o relacionamento com (...)</p> <p>Elaboração de Material Gráfico (...)</p> <p>Criação e diagramação de material (...)</p> <p>Fortalecer a identidade institucional (...)</p> <p>Fortalecer o relacionamento (...)</p> <p>Implementar, acompanhar e executar (...)</p> <p>Executar o projeto estratégico (...)</p> <p><b>AUDINT - Auditoria Interna</b></p> <p>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</p> <p>Articular com os setores competentes (...)</p> <p>Consolidar a gestão integrada das (...)</p>	<p>Em Andamento 20%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Não Iniciada 67%</p> <p>Não Iniciada 39%</p> <p>Em Andamento 30%</p> <p>Em Andamento 30%</p> <p>Em Andamento 20%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p><b>ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos</b></p> <p>Em Andamento 89%</p> <p>Em Andamento 78%</p> <p>Em Andamento 40%</p> <p>Em Andamento 50%</p> <p>Em Andamento 40%</p> <p>Em Andamento 50%</p> <p>Em Andamento 96%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 93%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 60%</p> <p>Em Andamento 94%</p> <p>Em Andamento 95%</p> <p>Em Andamento 50%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Em Andamento 40%</p> <p><b>AUDINT - Auditoria Interna</b></p> <p>Não Iniciada 86%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Não Iniciada 100%</p>
---	---

Acompanhar o cumprimento de (...)	Em Andamento 100%
Emitir Parecer da Audint em (...)	Não Iniciada 100%
Elaborar o Plano Anual de (...)	Não Iniciada 100%
Atender com eficácia às expectativas (...)	Não Iniciada 100%
Assegurar a razoabilidade (...)	Em Andamento 100%
Articular com os setores competentes (...)	Não Iniciada 0%
Aprimorar o relacionamento da Audint (...)	Não Iniciada 100%
Publicizar os documentos pertinentes (...)	Em Andamento 100%
Contribuir para uma gestão eficaz (...)	Não Iniciada 100%
Ação de Auditoria 8.2 Macroprocesso (...)	Em Andamento 100%
8.1 Macroprocesso Gestão de (...)	Não Iniciada 100%
Contribuir para a redução dos riscos (...)	Não Iniciada 100%
Construir o PAINT, utilizando (...)	Não Iniciada 100%
<b>Campus Ariquemes</b>	<b>Campus Ariquemes</b>
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 100%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 100%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 100%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 100%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 100%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 100%
OETIC 5 Buscar continuamente a satisfação (...)	Em Andamento 100%
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Em Andamento 60%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 100%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Em Andamento 100%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Em Andamento 100%
<b>Campus Cacoal</b>	<b>Campus Cacoal</b>
Fomentar práticas empreendedoras, de (...)	
Implantar uma Agenda para os Objetivos (...)	
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Não Iniciada 100%
Soluções inovadoras para o avanço (...)	Não Iniciada 100%
Fortalecimento da estrutura física/tecnológica (...)	Em Andamento 100%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Não Iniciada 100%
Informar crédito orçamentário	Em Andamento 100%

<b>Crédito orçamentário 20RG</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Crédito Orçamentário 2994</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>8. Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Não Iniciada 100%</b>
<b>4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)</b>	<b>Não Iniciada 100%</b>
<b>Ampliar a participação dos servidores (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Promover a capacitação e qualificação (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Promover a capacitação e qualificação (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Promover o Desenvolvimento do Servidor- (...)</b>	<b>Em Andamento 70%</b>
<b>2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 89%</b>
<b>Atender demanda do consumo de energia (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Mitigar impactos ambientais advindos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar os processos internos (...)</b>	<b>Em Andamento 60%</b>
<b>Informar à Contadoria o consumo, (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar atividades que visem aperfeiçoar (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover o processo contínuo de modernização (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Ampliar a capacidade e aprimorar (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar pesquisas de demandas locais (...)</b>	
<b>Manter um portfólio de cursos FIC ofertados (...)</b>	
<b>12. Consolidar e expandir cursos em (...)</b>	<b>Não Iniciada 94%</b>
<b>Promover estudos a respeito da (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Consolidar e expandir cursos em (...)</b>	<b>Em Andamento 75%</b>
<b>Reuniões de ensino</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Reformular o PPC do CST em (...)</b>	<b>Em Andamento 40%</b>
<b>10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 100%</b>
<b>Verificar a implementação de infraestrutura (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)</b>	<b>Não Iniciada 100%</b>
<b>15. Formação de cidadãos capazes de (...)</b>	<b>Não Iniciada 95%</b>
<b>Consolidar e/ou reformular os projetos (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Ampliar e consolidar a oferta de (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Fortalecer os programas de Assistência (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Ampliar e fortalecer os projetos (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Aprimorar a divulgação permanente (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento (...)</b>	
<b>6. Otimizar e sistematizar os processos (...)</b>	<b>Não Iniciada 100%</b>

<p>Prover soluções de TIC que agreguem (...)</p> <p>Fortalecer o posicionamento estratégico (...)</p> <p>Buscar continuamente a satisfação do (...)</p> <p>    Elevar o nível de satisfação dos (...)</p> <p>Fortalecer a gestão de pessoas de TIC</p> <p>    Aprimorar a gestão de pessoal de (...)</p> <p>Promover o alinhamento dos serviços (...)</p> <p>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</p> <p>16. Desenvolvimento regional sustentável</p> <p>    Ampliar a participação na vida (...)</p> <p>        Execução de projetos integradores (...)</p> <p>Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)</p> <p>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</p> <p>    Propor criação de legislação específica (...)</p> <p>    Estabelecer uma periodicidade de (...)</p> <p>3. Valorizar os servidores e melhorar (...)</p> <p>    Implementar atividades relacionadas (...)</p> <p>Implementar atividades relacionados (...)</p> <p>    Implementar atividades relacionadas (...)</p> <p>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</p> <p>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</p> <p>    Desenvolver parcerias com o setor (...)</p> <p>Campus Colorado do Oeste</p> <p>    Promover o Desenvolvimento do Servidor- (...)</p> <p>2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)</p> <p>    Revitalização e ampliar Infraestrutura (...)</p> <p>        Fazer Licitação para reforma (...)</p> <p>Prover soluções de TIC que agreguem (...)</p> <p>Promover o alinhamento dos serviços (...)</p> <p>Fortalecer a gestão de pessoas de TIC</p> <p>Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)</p> <p>Campus Ji-Paraná</p> <p>    Ampliar a transferência de tecnologias (...)</p> <p>    Consolidar, expandir e fortalecer a (...)</p>	<p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Em Andamento 70%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Não Iniciada 99%</p> <p>Em Andamento 92%</p> <p>Em Andamento 50%</p> <p>Não Iniciada 90%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Em Andamento 80%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Campus Colorado do Oeste</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 93%</p> <p>Não Iniciada 86%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Campus Ji-Paraná</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p>
---	---

Fomentar práticas empreendedoras, de (...)	Em Andamento 100%
Implantar uma Agenda para os Objetivos (...)	Em Andamento 100%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Em Andamento 100%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Em Andamento 100%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 100%
Promover o Desenvolvimento do Servidor- (...)	Em Andamento 50%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 100%
Promover o processo contínuo de modernização (...)	Em Andamento 63%
Promover o processo contínuo de (...)	Em Andamento 63%
N10 - Ampliar a capacidade (...)	Em Andamento 33%
A28 - Definir processos (...)	Não Iniciada 0%
A29 - Ampliar capacidade (...)	Não Iniciada 0%
A34 - Implantar solução (...)	Não Iniciada 0%
A35 - Implantar solução (...)	Não Iniciada 0%
A36 - Contratar/renovar (...)	Não Iniciada 0%
A38 - Realizar estudo (...)	Não Iniciada 0%
N11 - Estruturar ambientes (...)	Em Andamento 100%
N12 - Disponibilizar aos usuários (...)	Em Andamento 80%
A43 - Adquirir/atualizar (...)	Em Andamento 60%
N13 - Fornecer pacotes de (...)	Em Andamento 40%
A44 - Adquirir licenças (...)	Em Andamento 40%
A45 - Adquirir licenças (...)	Em Andamento 40%
Manter um portfólio de cursos FIC ofertados (...)	Em Andamento 50%
Manter um portfólio de cursos (...)	Em Andamento 50%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 100%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 100%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 100%
Oferecer Cursos de Extensão, Cursos (...)	Em Andamento 100%
Oferecer Cursos de Extensão, Cursos (...)	
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 100%
Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento (...)	Em Andamento 100%
Fomentar e ampliar a oferta de cursos (...)	Em Andamento 100%
Prover soluções de TIC que agreguem (...)	Em Andamento 50%

<p>Prover soluções de TIC que agreguem (...)</p> <p>N03 - Implementar ações que (...)</p> <p>A07 - Realizar estudo (...)</p> <p>A09 - Diagnóstico sobre (...)</p> <p>Fortalecer o posicionamento estratégico (...)</p> <p>Fortalecer o posicionamento estratégico (...)</p> <p>N04 - Melhorar os processos (...)</p> <p>A12 - Aprimorar o processo (...)</p> <p>A13 - Aprimorar a gestão (...)</p> <p>A14 - Aumentar o índice (...)</p> <p>6. Otimizar e sistematizar os processos (...)</p> <p>Buscar continuamente a satisfação do (...)</p> <p>Promover o alinhamento dos serviços (...)</p> <p>Fortalecer a gestão de pessoas de TIC</p> <p>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</p> <p>16. Desenvolvimento regional sustentável</p> <p>Ofertar Curso EJA- Ensino Médio (...)</p> <p>Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)</p> <p>Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)</p> <p>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</p> <p>3. Valorizar os servidores e melhorar (...)</p> <p>Desenvolver atividades de atenção a (...)</p> <p>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</p> <p>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</p> <p>Campus Porto Velho Calama</p> <p>Consolidar, expandir e fortalecer a (...)</p> <p>Fomentar práticas empreendedoras, de (...)</p> <p>Implantar uma Agenda para os Objetivos (...)</p> <p>Implantar uma Agenda para os Objetivos (...)</p> <p>14. Soluções inovadoras para o avanço (...)</p> <p>Fomentar a incubação de empreendimentos</p> <p>Fomentar empreendimentos incubados (...)</p> <p>Transferir tecnologias para a sociedade</p> <p>1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)</p>	<p>Não Iniciada 50%</p> <p>Não Iniciada 50%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Em Andamento 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Não Iniciada 0%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 50%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Campus Porto Velho Calama</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Não Iniciada 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 100%</p> <p>Em Andamento 76%</p>
--	---

Executar orçamento com projetos (...)	Em Andamento 90%
Fazer levantamento e aquisição (...)	Em Andamento 70%
Executar custeio destinado a ações (...)	Em Andamento 88%
Executar e otimizar custeio (...)	Em Andamento 100%
Executar e otimizar custeio (...)	Em Andamento 100%
Fazer levantamento e aquisição (...)	Em Andamento 60%
Executar orçamento para capacitação (...)	Em Andamento 100%
Fazer levantamento e aquisição (...)	Em Andamento 100%
Fazer levantamento e aquisição (...)	Em Andamento 70%
Executar recursos extraordinários (...)	Em Andamento 50%
Fazer levantamento e aquisição (...)	Em Andamento 40%
Fazer levantamento e captação (...)	Em Andamento 60%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 60%
Facilitar comunicação interna e (...)	Em Andamento 60%
Montar cronograma anual de (...)	Em Andamento 20%
Montar cronograma anual de (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 73%
Capacitar o quadro de servidores.	Em Andamento 90%
Fazer levantamento de demanda (...)	Em Andamento 80%
Disponibilizar cursos in company (...)	Em Andamento 90%
Acompanhar investimento médio em (...)	Em Andamento 90%
Verificar o investimento médio (...)	Em Andamento 90%
Acompanhar qualificação do corpo (...)	Em Andamento 60%
Acompanhar qualificação do corpo (...)	Em Andamento 50%
Promover o Desenvolvimento do Servidor- (...)	Não Iniciada 0%
Promover o Desenvolvimento do Servidor (...)	Não Iniciada 0%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 80%
Melhorar a infraestrutura física (...)	Em Andamento 52%
Construir calçada no entorno (...)	Em Andamento 80%
Readequação do estacionamento (...)	Em Andamento 50%
Executar manutenção: pinturas (...)	Em Andamento 60%
Readequação da guarita, com (...)	Em Andamento 60%
Desenvolver o projeto de novo (...)	Em Andamento 100%
Implementar projeto de paisagismo (...)	Em Andamento 50%



Implantar o projeto do plano (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a estrutura física (...)	Em Andamento 60%
Implantar projeto de acessibilidade (...)	Não Iniciada 0%
Controle de energia automatizado (...)	Não Iniciada 0%
Construção da rampa de acesso.	Não Iniciada 0%
Construção de espaço de convivência (...)	Em Andamento 50%
Projeto - Construção de edificação (...)	Não Iniciada 0%
Construção de depósito de (...)	Em Andamento 80%
Ampliar a infraestrutura tecnológica (...)	Não Iniciada 70%
N10 Ampliar a capacidade e (...)	Não Iniciada 80%
A29 Ampliar capacidade (...)	Em Andamento 80%
N11 Estruturar ambientes de (...)	Não Iniciada 60%
A40 Adquirir/atualizar (...)	Em Andamento 60%
Implementar as ações do PDTI	Não Iniciada 80%
N03 Implementar ações que (...)	Em Andamento 100%
N01 Aprimorar a gestão de (...)	Não Iniciada 60%
A01 Elaborar Plano de (...)	Em Andamento 60%
Ampliar a disponibilidade de serviço (...)	Não Iniciada 100%
N14 Elevar o nível de satisfação (...)	Não Iniciada 100%
Promover o processo contínuo de modernização (...)	Não Iniciada 0%
Manter um portfólio de cursos FIC ofertados (...)	Não Iniciada 100%
Realizar pesquisas de demandas locais (...)	Não Iniciada 100%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 67%
Viabilizar cursos voltados aos (...)	Em Andamento 44%
Criar o curso de Engenharia (...)	Em Andamento 70%
Fazer estudo para criação (...)	Não Iniciada 0%
Criar a pós-graduação em Ciências (...)	Em Andamento 70%
Criar a pós-graduação em Robótica (...)	Em Andamento 70%
Criar a pós-graduação em Gestão (...)	Em Andamento 10%
Acompanhar matrícula em cursos (...)	Em Andamento 90%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 76%
Ofertar cursos de atualização (...)	Não Iniciada 88%
Ministrar curso na plataforma (...)	Em Andamento 40%
Disponibilizar curso de formação/atualização (...)	Em Andamento 100%

Disponibilizar curso de formação/atualização (...)	Em Andamento 80%
Disponibilizar curso de formação/atualização (...)	Em Andamento 100%
Disponibilizar curso de formação/atualização (...)	Em Andamento 100%
Disponibilizar curso de formação/atualização (...)	Em Andamento 80%
Disponibilizar curso de formação/atualização (...)	Em Andamento 100%
Acompanhar atendimento de demandas (...)	Não Iniciada 40%
Criar painel da quantidade (...)	Em Andamento 10%
Estimular através de editais (...)	Em Andamento 50%
Criar guia de trabalho que (...)	Em Andamento 60%
Levantamento das necessidades (...)	Em Andamento 60%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 90%
Ofertar cursos na modalidade EaD (...)	Em Andamento 70%
Fazer estudo de possibilidade (...)	Em Andamento 20%
Acompanhar e viabilizar oferta (...)	Em Andamento 90%
Aumentar vagas para cursos EaD (...)	Em Andamento 100%
Oferecer Cursos de Extensão, Cursos (...)	Não Iniciada 0%
Oferecer Cursos de Extensão, Cursos (...)	Não Iniciada 100%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 91%
Viabilizar o êxito dos alunos	Não Iniciada 93%
Verificar números de êxitos (...)	Em Andamento 80%
Reduzir número de evasão	Em Andamento 89%
Verificar números de evasão (...)	Em Andamento 80%
Criar ações p/ diminuir a (...)	Em Andamento 80%
Traçar o perfil e motivo dos (...)	Em Andamento 70%
Articular e promover projetos (...)	Em Andamento 80%
Reduzir número de retenção	Em Andamento 90%
Verificar números de retenções (...)	Em Andamento 70%
Fomentar e ampliar a oferta de cursos (...)	Em Andamento 100%
Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento (...)	Não Iniciada 100%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 33%
Padronizar os processos e métodos (...)	Em Andamento 50%
Padronizar processos por área (...)	Não Iniciada 0%
Otimizar processos críticos	Em Andamento 30%
Verificar processos críticos (...)	Em Andamento 30%

Desenvolver sistemas e modernização (...)	Em Andamento 20%
Propor modernização das rotinas (...)	Em Andamento 20%
Fortalecer o posicionamento estratégico (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer o posicionamento estratégico (...)	Não Iniciada 0%
Prover soluções de TIC que agreguem (...)	Não Iniciada 60%
Fortalecer a gestão de pessoas de TIC	Não Iniciada 0%
N01 Aprimorar a gestão de pessoal (...)	Não Iniciada 0%
Buscar continuamente a satisfação do (...)	Não Iniciada 0%
Buscar continuamente a satisfação (...)	Não Iniciada 0%
Promover o alinhamento dos serviços (...)	Não Iniciada 0%
Promover o alinhamento dos serviços (...)	Não Iniciada 0%
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Em Andamento 48%
Acompanhar execução de projetos (...)	Não Iniciada 35%
Regularizar a documentação/registros (...)	Em Andamento 40%
Fazer a atualização do Regimento (...)	Em Andamento 30%
Acompanhar as metas traçadas pela (...)	Não Iniciada 50%
Acompanhar os indicadores (...)	Em Andamento 50%
Fomentar cultura de gestão no campus	Em Andamento 60%
Divulgar as competências de (...)	Em Andamento 60%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 89%
Acompanhar a evolução das vagas (...)	Em Andamento 67%
Acompanhar evolução 2018/2019 (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar a inserção dos alunos (...)	Em Andamento 100%
Promover a efetividade dos cursos	Não Iniciada 100%
Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)	Em Andamento 100%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Em Andamento 72%
Acompanhar estudantes participantes (...)	Não Iniciada 100%
Acompanhar servidores envolvidos (...)	Em Andamento 67%
Verificar a quantidade de (...)	Não Iniciada 0%
Acompanhar projetos com integração (...)	Não Iniciada 50%
Verificar a quantidade de (...)	Não Iniciada 0%
Fomentar o desenvolvimento de práticas (...)	Em Andamento 100%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Em Andamento 70%
Implementar as ações voltadas à (...)	Em Andamento 80%



8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 50%
Realizar uma consulta ampla a todos (...)	Em Andamento 20%
Incentivar a qualificação dos servidores.	Em Andamento 81%
Capacitação de servidores (...)	Não Iniciada 0%
Capacitação de servidores (...)	Em Andamento 50%
Promover cursos in company.	Em Andamento 50%
Capacitação de servidores (...)	Em Andamento 50%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 29%
Adquirir mobiliário para setores (...)	Não Iniciada 42%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 80%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 20%
Emissão Termo de Referência (...)	Em Andamento 20%
Aquisição de equipamentos (...)	Não Iniciada 0%
Levantamento demanda (...)	Não Iniciada 0%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 100%
Levantamento demanda Aquisição (...)	Em Andamento 10%
Implantar sistema eletrônico de (...)	Não Iniciada 0%
Implantar a eficiência energética	Em Andamento 0%
Regularizar e Reformar o Imovel (...)	Em Andamento 50%
Regularização das estrutura (...)	Em Andamento 50%
Construir bloco administrativo.	Em Andamento 10%
Construção de um bloco administrativo/pedagógico (...)	Em Andamento 10%
Melhorar a acústica das salas de (...)	Não Iniciada 0%
Análise problema acústico (...)	Não Iniciada 0%
Promover o processo contínuo de modernização (...)	Em Andamento 100%
Manter um portfólio de cursos FIC ofertados (...)	Em Andamento 100%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 96%
Promover cursos FIC em consonância (...)	Em Andamento 82%
Ofertas de cursos FICs	Em Andamento 82%
Curso de Inglês Instrumental (...)	Em Andamento 20%
Curso de Inglês Básico (...)	Em Andamento 20%
Curso FIC EaD Gestão (...)	Em Andamento 50%
Curso FIC de Gestão de (...)	Em Andamento 40%

10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 100%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 76%
Realizar manutenção e atualização (...)	Em Andamento 40%
Realizar manutenção e atualização (...)	Em Andamento 40%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 100%
Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento (...)	Em Andamento 40%
Acompanhamento de egresso	Em Andamento 40%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 86%
Mapear o fluxo dos processos no (...)	Em Andamento 0%
Prover soluções de TIC que agreguem (...)	Em Andamento 0%
Fortalecer o posicionamento estratégico (...)	Em Andamento 0%
N04 - Melhorar os processos e soluções (...)	Em Andamento 60%
A12 - Aprimorar o processo de planejamento (...)	Em Andamento 60%
Buscar continuamente a satisfação do (...)	Em Andamento 100%
Promover o alinhamento dos serviços (...)	Em Andamento 0%
Fortalecer a gestão de pessoas de TIC	Em Andamento 0%
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Em Andamento 10%
Capacitação contínua dos servidores (...)	Em Andamento 0%
Estabelecer um calendário com cronograma (...)	Em Andamento 0%
Divulgar amplamente e de forma (...)	Em Andamento 40%
Institucionalizar um plano de renovação/atualização (...)	Em Andamento 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento 100%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Em Andamento 100%
Fomentar o desenvolvimento de práticas (...)	
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Em Andamento 100%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Em Andamento 100%
Campus São Miguel do Guaporé	Campus São Miguel do Guaporé
Ampliar a transferência de tecnologias (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar a transferência de tecnologias (...)	Não Iniciada 0%
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Não Iniciada 25%
Formar parcerias com os setores (...)	
Publicar edital para fomento de (...)	Em Andamento 0%
Publicar o Edital	Não Iniciada 0%
Elaborar edital de fomento (...)	Em Andamento 0%

Realizar o processo seletivo (...)	Não Iniciada 0%
Realizar prestação de contas (...)	Não Iniciada 0%
1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)	Não Iniciada 24%
Promover ações de conscientização (...)	Não Iniciada 0%
Informar créditos orçamentários	Não Iniciada 47%
Material de Expediente	Não Iniciada 0%
Acondicionamento de Embalagens	Não Iniciada 0%
Material de Cama, Mesa e Banho (...)	Não Iniciada 0%
Material de Copa e Cozinha	Não Iniciada 0%
Material Para Áudio, Vídeo (...)	Não Iniciada 0%
Material Manutenção de Veículos (...)	Não Iniciada 0%
Serviços de Água e Esgoto	Não Iniciada 0%
Serviços Gráficos e Editoriais	Não Iniciada 0%
Comunicação de Dados	Não Iniciada 0%
Estudos e Projetos	Não Iniciada 0%
Aparelhos de Medição e Orientação	Não Iniciada 0%
Coleções e Materiais Bibliográficos (...)	Não Iniciada 0%
Equipamentos Para Áudio, Vídeo (...)	Não Iniciada 0%
Maquinas, Utensílios e Equipamentos (...)	Não Iniciada 0%
Mobiliário em Geral	Não Iniciada 0%
Ressarcimento de Passagens (...)	Não Iniciada 0%
Capacitação de Servidores (...)	Não Iniciada 0%
8. Fortalecer a comunicação institucional (...)	Não Iniciada 50%
Elaborar fluxo interno no campus (...)	Não Iniciada 0%
Implementar fluxo de comunicação (...)	Em Andamento 100%
Implementação de publicidade (...)	Em Andamento 100%
Promover o Desenvolvimento do Servidor- (...)	Em Andamento 100%
4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Não Iniciada 61%
Capacitar servidores para desenvolver (...)	Em Andamento 14%
Buscar cursos de capacitação (...)	Em Andamento 20%
Realizar o registro dos projetos (...)	Não Iniciada 0%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Não Iniciada 40%
Acompanhamento da Construção da (...)	Não Iniciada 0%
Revisão do projeto de construção	Não Iniciada 0%

<b>Construção Refeitório</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
Realizar contratação/elaboração (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Gestão de estudos e projetos (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Propor aquisição de equipamentos (...)	<b>Não Iniciada 100%</b>
Implementar o fluxo de processos (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Manter um portfólio de cursos FIC em (...)	<b>Em Andamento 94%</b>
Manter um portfólio de cursos (...)	<b>Em Andamento 94%</b>
Elaboração do PPC Condutor (...)	<b>Em Andamento 90%</b>
Realizar pesquisas de demandas locais (...)	<b>Em Andamento 5%</b>
Realizar pesquisas de demandas (...)	<b>Em Andamento 5%</b>
Elaborar questionário para (...)	<b>Em Andamento 20%</b>
Aplicar o questionário junto (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Tabular os dados da pesquisa (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Elaborar relatório indicando (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Elaborar proposta de cursos que (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Realizar pesquisa de demanda (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Elaborar o PPC do(s) curso(s)	<b>Não Iniciada 0%</b>
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	<b>Não Iniciada 41%</b>
Aquisição de materiais e software (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Proporcionar a utilização de novas (...)	<b>Em Andamento 100%</b>
Lançar edital de fomento para projetos (...)	<b>Em Andamento 3%</b>
Elaborar o Edital	<b>Em Andamento 10%</b>
Lançar o edital e realizar (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Oferecer Cursos de Extensão, Cursos (...)	<b>Em Andamento 100%</b>
Oferecer Cursos de Extensão, Cursos (...)	<b>Em Andamento 100%</b>
Lançamento do edital para (...)	<b>Não Iniciada 100%</b>
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	<b>Não Iniciada 100%</b>
Elaborar projeto de pós-graduação (...)	<b>Não Iniciada 100%</b>
Elaborar cursos FIC EaD	<b>Não Iniciada 100%</b>
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	<b>Não Iniciada 100%</b>
Fomentar e ampliar a oferta de cursos (...)	<b>Em Andamento 7%</b>
Fomentar e ampliar a oferta de (...)	<b>Em Andamento 7%</b>
Distribuir o relatório de (...)	<b>Em Andamento 20%</b>



Apresentar os projetos FIC (...)	Não Iniciada 0%
Constituir comissão de elaboração (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento (...)	Não Iniciada 0%
Fortalecer e ampliar as ações de (...)	Não Iniciada 0%
Elaborar cadastrado de egressos	Não Iniciada 0%
Realizar encontro virtual (...)	Não Iniciada 0%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Não Iniciada 75%
Elaboração programa de Agilidade (...)	Não Iniciada 0%
Prover soluções de TIC que agreguem (...)	Em Andamento 100%
Fortalecer o posicionamento estratégico (...)	Em Andamento 100%
Buscar continuamente a satisfação do (...)	Em Andamento 100%
Promover o alinhamento dos serviços (...)	Em Andamento 100%
Fortalecer a gestão de pessoas de TIC	Em Andamento 100%
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 100%
Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)	Não Iniciada 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada 0%
Aprimorar e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 0%
Elaborar documento de verticalização (...)	Não Iniciada 0%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 30%
Realizar evento de integração ensino, (...)	Em Andamento 30%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 10%
Equipar o campus para provimento (...)	Em Andamento 0%
Aquisição de bandeiras, flâmulas (...)	Em Andamento 10%
Fomentar o desenvolvimento de práticas (...)	Não Iniciada 100%
Desenvolver atividades de atenção a (...)	Em Andamento 0%
Desenvolver atividades de atenção (...)	Em Andamento 0%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Não Iniciada 33%
Conscientizar e realizar exames (...)	Em Andamento 0%
Edital de identificação de habilidades (...)	Em Andamento 0%
5. Fortalecer a identidade institucional (...)	Não Iniciada 100%
Implantar programa de rádio local (...)	Não Iniciada 100%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Não Iniciada 100%
CGAB - Chefia de Gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete

<b>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 73%</b>
<b>Apoiar as ações e fortalecer o (...)</b>	<b>Não Iniciada 46%</b>
Planejamento e execução das (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Planejamento e execução das (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Planejamento e execução das (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Planejamento e execução das (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Planejamento e execução das (...)	<b>Em Andamento 17%</b>
<b>10. Elaborar, analisar (...)</b>	<b>Não Iniciada 17%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Desenvolver ações (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Realizar ações visando (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Realizar ações visando (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Realizar ações visando (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover maior envolvimento (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover maior envolvimento (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover maior envolvimento (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover maior envolvimento (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Em Andamento 60%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>
Promover ações de (...)	<b>Não Iniciada 0%</b>

Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Em Andamento 50%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover maior envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Promover maior envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Promover maior envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Promover ampliação (...)	Não Iniciada 0%
Promover ampliação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a arborização (...)	Não Iniciada 0%
Promover a arborização (...)	Não Iniciada 0%
Promover a arborização (...)	Não Iniciada 0%
Promover a arborização (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações sociais (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar o atendimento (...)	Não Iniciada 0%

<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Tornar transparentes (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Tornar transparentes (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a qualidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Buscar juntos as (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Buscar juntos as (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a qualidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Incentivar a participação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar usinas (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar usinas (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Em Andamento 50%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Em Andamento 60%
Implantar sistema (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Buscar melhorias (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Buscar melhorias (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar o efetivo (...)	Não Iniciada 0%

<b>Envolver a comunidade (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Ampliar o efetivo (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar o efetivo (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Ampliar o efetivo (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Envolver a comunidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Adequar o atendimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Envolver a comunidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Disponibilizar espaço (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Disponibilização (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Em Andamento 80%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Desenvolver projeto (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Reduzir o uso de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Reduzir o uso de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ampliação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a qualidade (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Buscar melhoria (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

<b>Ampliar o efetivo (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Reduzir o uso de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover maior envolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Melhorar a estrutura (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver projetos (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover maior envolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ampliação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar usinas (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Implantar usinas (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações para (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ações de (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Desenvolver ações (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Realizar ações visando (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover maior envolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover maior envolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover maior envolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover maior envolvimento (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>
<b>Promover ampliação (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>

Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover a utilização/produção (...)	Não Iniciada 0%
Promover a utilização/produção (...)	Não Iniciada 0%
Promover a utilização/produção (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a utilização/produção (...)	Não Iniciada 0%
Promover a utilização/produção (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a construção (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projeto (...)	Não Iniciada 0%
Promover ampliação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Promover a divulgação (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar o atendimento (...)	Não Iniciada 0%
Tornar transparentes (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a qualidade (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a estrutura (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a estrutura (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a estrutura (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Em Andamento 90%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%



Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Não Iniciada 0%
Implantar usinas (...)	Em Andamento 40%
Implantar sistema (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Disponibilizar espaço (...)	Não Iniciada 0%
Disponibilizar espaço (...)	Não Iniciada 0%
Disponibilizar o (...)	Não Iniciada 0%
Disponibilizar local (...)	Não Iniciada 0%
Disponibilizar local (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Promover a arborização (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%

Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Buscar melhoria (...)	Não Iniciada 0%
Buscar melhoria (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar o efetivo (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar o efetivo (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar o efetivo (...)	Não Iniciada 0%
Ampliar o efetivo (...)	Não Iniciada 0%
Adequar o atendimento (...)	Não Iniciada 0%
Promover maior envolvimento (...)	Não Iniciada 0%
Promover ampliação (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Promover ações de (...)	Não Iniciada 0%
Promover a arborização (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar o atendimento (...)	Não Iniciada 0%
Melhorar a estrutura (...)	Não Iniciada 0%
Incentivar a participação (...)	Não Iniciada 0%
Envolver a comunidade (...)	Não Iniciada 0%
Disponibilizar o (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver ações (...)	Não Iniciada 0%
Desenvolver projetos (...)	Não Iniciada 10%
Planejamento e execução das (...)	Em Andamento 100%
<b>COPEX - Comissão Permanente de Exames</b>	<b>COPEX - Comissão Permanente de Exames</b>
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 90%
Estruturar a COPEX	Não Iniciada 100%
Mapear e aprimorar o sistema e (...)	Em Andamento 70%
Aprimorar metodologia de ingresso (...)	Em Andamento 70%
Planejar e organizar o Processo (...)	Em Andamento 75%
Elaborar projeto básico do (...)	Não Iniciada 75%
Atualizar Manuais	Não Iniciada 0%
Organizar o Processo Seletivo 2020.2 (...)	Em Andamento 100%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 0%
<b>DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas</b>	<b>DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas</b>

4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)	Em Andamento 75%
3. Valorizar os servidores e melhorar (...)	Em Andamento 83%
<b>PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento (...)</b>	<b>PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional</b>
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 86%
6. Otimizar e sistematizar os processos (...)	Em Andamento 69%
7. Aprimorar e integrar as ações de (...)	Em Andamento 73%
<b>PROEN - Pró-Reitoria de Ensino</b>	<b>PROEN - Pró-Reitoria de Ensino</b>
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Não Iniciada 100%
<b>PROEX - Pró-Reitoria de Extensão</b>	<b>PROEX - Pró-Reitoria de Extensão</b>
14. Soluções inovadoras para o avanço (...)	Não Iniciada 90%
Consolidar, expandir e fortalecer (...)	Em Andamento 100%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Não Iniciada 87%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Não Iniciada 100%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Não Iniciada 85%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Não Iniciada 0%
16. Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada 83%
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 97%
9. Desenvolver parcerias com o setor (...)	Não Iniciada 100%
<b>PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação (...)</b>	<b>PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação</b>
11. Fortalecer e integrar as ações de (...)	Não Iniciada 100%
Implantar os Centros de Tecnologia (...)	Em Andamento 100%
Elaborar e revisar documentos institucionais	Em Andamento 100%
Analisar as Resoluções Vigentes (...)	Em Andamento 100%