

## Campus Cacoal - Tarefas

| #    | Tipo | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto       |
|------|------|--|--------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 5076 | Ação | Implantar programa de ambientação  | Rejeitada                | Normal     | CGP Campus Cacoal   | 01/10/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 5075 | Ação | Implantar modelo de gestão de pessoas  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CGP Campus Cacoal   | 01/09/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 5074 | Ação | Promover a valorização da produção de atividades de ensino, pesquisa e extensão                                    | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CGP Campus Cacoal   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 5073 | Ação | Promover a capacitação e qualificação dos servidores através de levantamento de demandas de capacitação in company | Em Andamento             | Normal     | CGP Campus Cacoal   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5072 | Ação | Implementar atividades relacionadas à valorização dos servidores no âmbito pessoal e profissional                  | Em Andamento             | Normal     | CGP Campus Cacoal   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5037 | Ação | Construção do depósito de Ferramentas  | Concluída                | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5036 | Ação | Manutenção dos equipamentos da agroindústria   | Concluída                | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5035 | Ação | Cobertura do secador de café   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 30          | Campus Cacoal |
| 5034 | Ação | Construção do depósito de agrotóxico   | Concluída                | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5033 | Ação | Reforma e construção de cercas, incluindo os limites do Campus   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 40          | Campus Cacoal |
| 5032 | Ação | Ampliação do sistema de irrigação  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Cacoal |
| 5030 | Ação | Fortalecer a parceria existente com a EMBRAPA na unidade produtiva do café   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 80          | Campus Cacoal |
| 5029 | Ação | Retirada do antigo pomar de citros, pois uma nova área já está formada não havendo mais a necessidade desta antiga | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 5028 | Ação | Retirada das tecas para usar a área para implantação de uma nova unidade produtiva                                 | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5027 | Ação | Realizar o mapeamento (demarcação) das áreas disponíveis para implantação das UEPs                                 | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |

| #    | Tipo | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto       |
|------|------|--|--------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 5026 | Ação | Reforma e ampliação do apiário para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se também a recuperação de 1 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.                           | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Cacoal |
| 5025 | Ação | - Reforma e ampliação do setor de ovinos para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se também a recuperação de 1 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.                 | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 70          | Campus Cacoal |
| 5024 | Ação | Reforma do curral para bovinos de leite para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se a recuperação de 10 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.                        | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 20          | Campus Cacoal |
| 5023 | Ação | Aquisição de insumos, sementes e agrotóxicos para atender a demanda do setor   | Concluída                | Normal     | DIEPE Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 5000 | Ação | Operacionalizar a utilização dos recursos da Assistência Estudantil, promovendo a Inclusão e diminuindo a evasão escolar   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 4965 | Ação | Operacionalizar a utilização dos recursos da Assistência Estudantil, promovendo a Inclusão e diminuindo a evasão escolar   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 3518 | Ação | Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC  | Concluída                | Normal     | CGTI Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 3514 | Ação | Fomentar a cultura de Segurança de TIC   | Concluída                | Normal     | CGTI Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 3509 | Ação | Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC   | Não Iniciada             | Normal     | CGTI Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 3499 | Ação | Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC   | Não Iniciada             | Normal     | CGTI Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 3495 | Ação | Aprimorar a gestão de pessoal de TIC   | Não Iniciada             | Normal     | CGTI Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 3469 | Ação | Realizar atividades que visem aperfeiçoar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica   | Não Iniciada             | Normal     | CGTI Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 2202 | Ação | Melhorar os processos internos para realização de Procedimentos Licitatórios   | Em Andamento             | Normal     | CCL Campus Cacoal   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 60          | Campus Cacoal |
| 2184 | Ação | Definição de um fluxograma de processos de cada setor e atividades detalhadas do setor, com prazos determinados para resposta da demanda e Estabelecer protocolos para uniformização e transparência da informação | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 2179 | Ação | Ampliar, mapear, analisar e reformular processos   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 2165 | Ação | Aprimorar as instalações, promovendo melhorias administrativas e acessibilidade ao Campus  | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |

| #    | Tipo | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto       |
|------|------|--|--------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 2164 | Ação | Aprimorar o desenvolvimento de campanhas educativas para uso racional dos materiais e serviços (energia elétrica, água, etc)                                 | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 2163 | Ação | Mitigar impactos ambientais advindos da rede de esgoto doméstico do Campus   | Não Iniciada             | Normal     | CSG Campus Cacoal   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 2162 | Ação | Atender demanda do consumo de energia elétrica do Campus   | Não Iniciada             | Normal     | CSG Campus Cacoal   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 2161 | Ação | Supervisionar o cumprimento da legislação e das normas do IFRO e internas aplicáveis Às áreas de serviços, compras, finanças, orçamento e bens patrimoniais. | Rejeitada                | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 2159 | Ação | Supervisionar e orientar a Execução Orçamentária e Financeira: da frota oficial; dos contratos de prestação de Serviços, de serviços Terceirizados;          | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 60          | Campus Cacoal |
| 1554 | Ação | Orientar e revisar qualquer documento que demanda publicação e aval da Direção Geral   | Concluída                | Normal     | CGAB Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 1551 | Ação | Assessoramento e Orientação à Direção Geral  | Concluída                | Normal     | CGAB Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 1549 | Ação | Otimizar a Comunicação entre os Setores/Departamento   | Concluída                | Normal     | CGAB Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |
| 1546 | Ação | Estabelecer critérios para divulgações de materiais impressos ou outros tipos de mídias  | Concluída                | Normal     | CGAB Campus Cacoal  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1159 | Ação | Implantação da Incubadora  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1158 | Ação | Funcionamento da Incubadora  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1157 | Ação | Iniciação de extensionistas  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1156 | Ação | Execução de projetos integradores e de extensão  | Em Andamento             | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 50          | Campus Cacoal |
| 1154 | Ação | Estruturação da Incubadora   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1152 | Ação | Oferta de cursos   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1150 | Ação | Estabelecimento de novas parcerias   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |

| #    | Tipo | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto       |
|------|------|--|--------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1145 | Ação | Realização de Eventos de Extensão  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 03/02/2020 | 20/12/2020    | 0           | Campus Cacoal |
| 1138 | Ação | Orientar e revisar qualquer documento que demanda publicação e aval da Direção Geral | Concluída                | Normal     | CGAB Campus Cacoal  | 02/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Cacoal |