

Campus Cacoal - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5076	Ação	Implantar programa de ambientação	Rejeitada	Normal	CGP Campus Cacoal	01/10/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
5075	Ação	Implantar modelo de gestão de pessoas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Cacoal	01/09/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
5074	Ação	Promover a valorização da produção de atividades de ensino, pesquisa e extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
5037	Ação	Construção do depósito de Ferramentas	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
5036	Ação	Manutenção dos equipamentos da agroindústria	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
5035	Ação	Cobertura do secador de café	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	30	Campus Cacoal
5034	Ação	Construção do depósito de agrotóxico	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
5033	Ação	Reforma e construção de cercas, incluindo os limites do Campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Cacoal
5032	Ação	Ampliação do sistema de irrigação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Cacoal
5030	Ação	Fortalecer a parceria existente com a EMBRAPA na unidade produtiva do café	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	80	Campus Cacoal
5029	Ação	Retirada do antigo pomar de citros, pois uma nova área já está formada não havendo mais a necessidade desta antiga	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
5028	Ação	Retirada das tecas para usar a área para implantação de uma nova unidade produtiva	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
5027	Ação	Realizar o mapeamento (demarcação) das áreas disponíveis para implantação das UEPs	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
5026	Ação	Reforma e ampliação do apiário para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se também a recuperação de 1 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Cacoal

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5025	Ação	- Reforma e ampliação do setor de ovinos para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se também a recuperação de 1 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	70	Campus Cacoal
5024	Ação	Reforma do curral para bovinos de leite para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inclui-se a recuperação de 10 hectare de pastos para ampliação do manejo rotacionado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	20	Campus Cacoal
5023	Ação	Aquisição de insumos, sementes e agrotóxicos para atender a demanda do setor	Concluída	Normal	DIEPE Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
5000	Ação	Operacionalizar a utilização dos recursos da Assistência Estudantil, promovendo a Inclusão e diminuindo a evasão escolar	Concluída	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
4965	Ação	Operacionalizar a utilização dos recursos da Assistência Estudantil, promovendo a Inclusão e diminuindo a evasão escolar	Concluída	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
3518	Ação	Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
3514	Ação	Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
2184	Ação	Definição de um fluxograma de processos de cada setor e atividades detalhadas do setor, com prazos determinados para resposta da demanda e Estabelecer protocolos para uniformização e transparência da informação	Concluída	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
2179	Ação	Ampliar, mapear, analisar e reformular processos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
2165	Ação	Aprimorar as instalações, promovendo melhorias administrativas e acessibilidade ao Campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
2164	Ação	Aprimorar o desenvolvimento de campanhas educativas para uso racional dos materiais e serviços (energia elétrica, água, etc)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
2161	Ação	Supervisionar o cumprimento da legislação e das normas do IFRO e internas aplicáveis Às áreas de serviços, compras, finanças, orçamento e bens patrimoniais.	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
2159	Ação	Supervisionar e orientar a Execução Orçamentária e Financeira: da frota oficial; dos contratos de prestação de Serviços, de serviços Terceirizados;	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	60	Campus Cacoal
1554	Ação	Orientar e revisar qualquer documento que demanda publicação e aval da Direção Geral	Concluída	Normal	CGAB Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
1551	Ação	Assessoramento e Orientação à Direção Geral	Concluída	Normal	CGAB Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
1549	Ação	Otimizar a Comunicação entre os Setores/Departamento	Concluída	Normal	CGAB Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1546	Ação	Estabelecer critérios para divulgações de materiais impressos ou outros tipos de mídias	Concluída	Normal	CGAB Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
1159	Ação	Implantação da Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1158	Ação	Funcionamento da Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1157	Ação	Iniciação de extensionistas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1154	Ação	Estruturação da Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1152	Ação	Oferta de cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1150	Ação	Estabelecimento de novas parcerias	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1145	Ação	Realização de Eventos de Extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	0	Campus Cacoal
1138	Ação	Orientar e revisar qualquer documento que demanda publicação e aval da Direção Geral	Concluída	Normal	CGAB Campus Cacoal	02/01/2020	30/12/2020	100	Campus Cacoal