

## Campus Colorado do Oeste

|   | 2024-5                                      |    |    |    | 2024-6 |    |    |    | 2024-7 |    |    |    | 2024-8 |    |    |    | 2024-9 |    |    |    | 2024-10 |    |    |    |
|---|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|
|   | 19  | 20 | 21 | 22 | 23     | 24 | 25 | 26 | 27     | 28 | 29 | 30 | 31     | 32 | 33 | 34 | 35     | 36 | 37 | 38 | 39      | 40 | 41 | 42 |
| <b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>             | <b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b> |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>Campus Colorado do Oeste</b>                         | <b>Campus Colorado do Oeste</b>             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>Promover o Desenvolvimento do Servidor- (...)</b>    | <b>Não Iniciada 0%</b>                      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)</b>   | <b>Não Iniciada 93%</b>                     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>    Revitalização e ampliar Infraestrutura (...)</b> | <b>Não Iniciada 86%</b>                     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>    Fazer Licitação para reforma (...)</b>           | <b>Em Andamento 0%</b>                      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>Prover soluções de TIC que agreguem (...)</b>        | <b>Não Iniciada 0%</b>                      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>Promover o alinhamento dos serviços (...)</b>        | <b>Não Iniciada 0%</b>                      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>Fortalecer a gestão de pessoas de TIC</b>            | <b>Não Iniciada 0%</b>                      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
| <b>Ampliar a extensão técnica e tecnológica (...)</b>   |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |