

## Campus Guajará-Mirim - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7816	Ação	Concessão onerosa de espaço físico para exploração de Serviços de Cantina Escolar	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	16/01/2020	31/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
7687	Ação	Capacitação sobre o ensino híbrido	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	15/10/2020	100	Campus Guajará-Mirim
5001	Ação	Aprimorar a Gestão de Materiais (extraorçamentário)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4999	Ação	Contratação de estagiários	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
4998	Ação	Estágio de alunos	Concluída	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4996	Ação	Alavancar a participação dos servidores em editais para a captação de recursos.	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	30	Campus Guajará-Mirim
4995	Ação	Estimular servidores a buscarem recursos externos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	70	Campus Guajará-Mirim
4994	Ação	Aprimorar os procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
4993	Ação	Aprimorar os procedimentos de Gestão e Fiscalização de contratos objetivando melhorar a relação custo/benefício	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4992	Ação	Gestão de Contratos (extra-orçamentário)	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
4991	Ação	Gestão de Contratos (PLOA)	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4990	Ação	Aprimorar a Gestão Patrimonial (investimento extra)	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4989	Ação	Otimizar os recursos financeiros da assistência estudantil	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4987	Ação	Adequação dos ambientes à norma de acessibilidade	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/06/2020	10	Campus Guajará-Mirim
4986	Ação	Construção de um palco para apresentação e eventos na área de convivência	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
4985	Ação	Construção do ambiente de armazenamento de resíduos químicos e infectantes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
4984	Ação	Adequação do Campus às normas do Corpo Bombeiros	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
4983	Ação	Adequação dos laboratórios às normas de biossegurança	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4982	Ação	Adaptação de sala de aula para laboratório de hardware	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/06/2020	50	Campus Guajará-Mirim
4981	Ação	Adaptação de sala de aula para laboratório de redes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/06/2020	80	Campus Guajará-Mirim
4980	Ação	Pintura geral do Campus	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	01/03/2020	80	Campus Guajará-Mirim
4979	Ação	Reforma do prédio ocupado pela SEMA	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
4978	Ação	Instalação de passarela coberta	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
4977	Ação	Adequação da rede elétrica do campus	Concluída	Normal	CSG Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/06/2020	30	Campus Guajará-Mirim
4976	Ação	Adaptação de sala de aula para laboratório do curso de enfermagem	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/06/2020	40	Campus Guajará-Mirim
4975	Ação	Construção do Bloco Administrativo	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
4974	Ação	Construção da Quadra Poliesportiva	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3766	Ação	N02 - Adequar a distribuição das demandas em conformidade com as áreas de atuação de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3764	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3761	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3756	Ação	N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3752	Ação	N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3749	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	60	Campus Guajará-Mirim
3747	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3215	Ação	Acompanhamento pedagógico dos alunos	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	20/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3214	Ação	Acompanhamento biopsicossocial dos alunos	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	05/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3213	Ação	Produção, divulgação e acompanhamento dos editais dos programas da Assistência Estudantil	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	19/02/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3212	Ação	Rateamento e execução dos recursos da Assistência Estudantil	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	03/12/2019	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3169	Ação	Divulgação das práticas exitosas de ensino	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3159	Ação	Incentivar a realização de projetos integradores e de curricularização da extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3036	Ação	Oferta de cursos de extensão a profissionais da área da educação, saúde e comércio	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	20/03/2020	28/01/2021	100	Campus Guajará-Mirim
3005	Ação	Promover ações sobre a biblioteca virtual	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2970	Ação	Realização de Seminário de Projetos de Extensão	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	13/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2959	Ação	Criação de Ambiente Inovador e Tecnológico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	01/05/2020	30/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2948	Ação	Promover Capacitação sobre a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA	Concluída	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	22/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2936	Ação	Promover ações de conscientização do uso da biblioteca	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	30/11/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2926	Ação	Estabelecimento de parcerias junto às empresas locais e regionais	Concluída	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	02/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2924	Ação	Incluir processo de avaliação do ensino para os cursos de graduação	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2921	Ação	Desenvolvimento de ações/encontros/seminários integrados de ensino, pesquisa e extensão.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	11/09/2020	11/09/2021	100	Campus Guajará-Mirim
2910	Ação	Lançamento de editais integradores de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/09/2020	30/09/2021	100	Campus Guajará-Mirim
2883	Ação	Oferta de cursos em áreas diversas, de acordo com a mão de obra institucional e arranjos produtivos locais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	06/03/2020	18/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2879	Ação	Promover ações para motivação dos alunos na realização do curso	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2877	Ação	Oferta de cursos de idiomas à comunidade interna e externa	Concluída	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2875	Ação	Oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, conforme demanda interna e externa	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	04/12/2020	33	Campus Guajará-Mirim
2874	Ação	Oferta de cursos em forma de projetos FIC à comunidade interna e externa.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	70	Campus Guajará-Mirim
2873	Ação	Obter licença de autorização para manipulação de reagentes controlados	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2872	Ação	Participar da elaboração de edital de projeto integrador com Depesp e Depex	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2794	Ação	Apoiar a Diretora de Ensino na oferta de Editais de Monitoria	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
2787	Ação	Encaminhar mapa de controle dos reagentes químicos mensalmente a Polícia Federal	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2780	Ação	Realizar o levantamento da necessidade de cursos de capacitação e/ou atualização para os técnicos de laboratório	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2779	Ação	Promover reuniões mensais com a Equipe de Ensino	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2769	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2768	Ação	Realizar levantamento com as coordenações de curso as propostas de alterações e reformulação de PPC	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2754	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CRA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2751	Ação	Incluir nas ações dos setores os alunos matriculados na modalidade EAD	Concluída	Normal	CRA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2749	Ação	Elaborar, organizar e preencher os instrumentos de controle acadêmico previstos nos regulamentos do IFRO	Concluída	Normal	CRA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2747	Ação	Atuar em parceria com a DE e coordenações de curso as solicitações de alunos no setor	Concluída	Normal	CRA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2745	Ação	Executar a matrícula e rematrículas dos cursos ofertados pelo campus	Concluída	Normal	CRA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2715	Ação	Promover Capacitações Pedagógicas	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2580	Ação	Aprimorar ações do NAPNE	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2579	Ação	Ofertar cursos EaD em parceria com outros campi do IFRO	Concluída	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2578	Ação	Oferta de cursos EAD por esforço próprio	Concluída	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2577	Ação	Oferta de cursos técnicos integrados Concomitante ao ensino médio na modalidade EAD	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2576	Ação	Consolidar a parceria com a Universidad Autonoma de Beni, ampliando a oferta de atividades de Ensino	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2575	Ação	Implantar projetos de Ensino com instituições nacionais e internacionais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2574	Ação	Aquisição de tecnologias assistivas	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2573	Ação	Desenvolver projetos Multi, inter e transdisciplinar	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2572	Ação	Promover Ações de acompanhamento para a Permanência e Êxito	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	13/04/2020	13/04/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2571	Ação	Aprimorar o processo avaliativo dos cursos Integrados	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2570	Ação	Produção e adaptação de materiais didáticos acessíveis	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2569	Ação	Mobilizar a participação efetiva da comunidade acadêmica nos eventos de ensino, pesquisa e extensão do campus	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2568	Ação	Incentivar a participação em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2566	Ação	Institucionalizar ações de nivelamento para os alunos ingressantes	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2565	Ação	Firmar parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, para fomentar o desenvolvimento regional	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2564	Ação	Integrar os projetos de Ensino com os Arranjos Produtivos Locais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2563	Ação	Oferta de cursos subsequentes ao ensino médio	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2562	Ação	Realizar o levantamento de demanda por cursos de Extensão Tecnológica, adequando com as APLs	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	07/09/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2561	Ação	Flexibilizar os critérios (documentação) para inscrição nos editais de seleção e concessão de assistência estudantil financeira para alunos estrangeiros	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	30/03/2020	20/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2560	Ação	Aprimorar os processos de concessão e controle dos recursos de assistência estudantil	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	18/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2559	Ação	Ampliar o acervo da biblioteca mediante solicitação de compras de livros conforme levantamento realizado	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2558	Ação	Realizar levantamento das referências bibliográficas previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos - PPC dos cursos vigentes no campus que ainda não foram adquiridas	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1032	Ação	Assessorar a submissão de projetos à editais de fomento voltados às pesquisas com a temática desenvolvimento sustentável (Editais externos: FAPs, CNPq, CAPES, entre outros).	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1031	Ação	Melhorar a Gestão Patrimonial e de Materiais	Rejeitada	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1030	Ação	Gerenciar editais de seleção de projetos de pesquisa voltados para desenvolvimento regional sustentável	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1029	Ação	Estimular a participação dos estudantes em projetos de pesquisa	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1028	Ação	Ofertar bolsas de iniciação científica de ampla concorrência e por ações afirmativas, fomentadas por editais de pesquisa interno e externo	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1027	Ação	Otimizar os recursos financeiros para capacitação	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1026	Ação	Fortalecer ações que visam a implantação de ambientes inovadores e tecnológicos	Concluída	Normal	NIT Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1025	Ação	Fortalecer ações que visam a inovação em serviços e produtos	Concluída	Normal	NIT Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1024	Ação	Estimular atividades de pesquisa que envolvam docentes e discentes do IFRO campus Guajará-Mirim e instituições de pesquisa parceiras	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1023	Ação	Firmar parcerias para atividades de pesquisa com o setor produtivo local e instituições de ensino nacionais e internacionais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1021	Ação	Incentivar a realização e a participação efetiva da comunidade acadêmica em eventos que integrem o ensino, pesquisa e extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/06/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1020	Ação	Gerenciar a oferta de cursos de pós-graduação lato-sensu conforme previsto no PDI	Concluída	Normal	CPOSG Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1019	Ação	Gerenciar editais de seleção de projetos que integrem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1018	Ação	Assessorar a submissão de projetos de pesquisa às agências de fomento e/ou PROPESP	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1016	Ação	Divulgar editais de pesquisa da PROPESP e externos ao IFRO (FAPs, CNPq, CAPES e outros)	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1014	Ação	Gerenciar editais de pesquisa interno objetivando o custeio de atividades direcionadas às linhas de investigação dos grupos de pesquisa vigentes no campus	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim