

Campus Guajará-Mirim - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7362	Atividade	Gerenciar o curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências e Matemática	Concluída	Normal	CPOSG Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	03/07/2020	100	Campus Guajará-Mirim
7198	Atividade	Promover Palestras Motivacionais.	Concluída	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	05/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6890	Atividade	Promover uma Feira adas áreas de atuação do curso	Concluída	Normal	CCTENF CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	06/01/2020	30/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
6889	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCTENF CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	06/01/2020	30/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
6888	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCTENF CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6887	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Concluída	Normal	CCTENF CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6826	Atividade	aquisição do container	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3813	Atividade	Realizar intercâmbios	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	01/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3812	Atividade	Criação de cursos que envolvam o gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e serviços locais e regionais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	03/04/2020	06/11/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3811	Atividade	Busca de melhoria da qualidade de vida e proporcionar suporte e atenção à saúde.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	20/03/2020	18/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3808	Atividade	Oferta de cursos que relacionem com o mundo do trabalho e o contexto da educação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	10/03/2020	04/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3765	Atividade	A24 - Realizar implantações de sistemas	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3763	Atividade	A14 - Aumentar o índice de maturidade de Governança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3757	Atividade	A03 - Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3754	Atividade	A47 - Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3751	Atividade	A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3748	Atividade	A21 - Manter infraestrutura dos serviços de TIC atualizadas	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	90	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3718	Atividade	Criar um ambiente interno de estágio segundo a atuação dos cursos técnicos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	01/05/2020	30/06/2020	40	Campus Guajará-Mirim
3391	Atividade	Implantar ações permanentes voltadas para a saúde e bem estar dos servidores (atividades laborais, atendimento terapêutico, lugar de descanso..).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	27/11/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3360	Atividade	Estruturar o fluxo da CCOM.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3359	Atividade	Aprimorar as ações da CCOM junto aos eventos realizados no campus.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3358	Atividade	Melhorar a comunicação em tempo real dos eventos e produções que acontecem no campus.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3357	Atividade	Promover capacitação anual para a comunicação do Campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3355	Atividade	Ampliar a comunicação de editais de fomento de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3354	Atividade	Ampliar o canal de comunicação com a comunidade externa por meios de comunicações locais (rádio, televisão, etc)	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3353	Atividade	Fortalecer o e-mail institucional como ferramenta de comunicação.	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3351	Atividade	Ampliar o canal de comunicação com a comunidade externa	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3350	Atividade	Realizar ações de divulgação das conquistas do IFRO perante a comunidade	Concluída	Alta	CCOM Campus Guajara-Mirim	04/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3345	Atividade	Ofertar Cursos preparatórios para exames de proficiência	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	03/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3342	Atividade	Aplicar Testes de Proficiência em Língua Estrangeira.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	03/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3341	Atividade	Propiciar a oportunidade de conversação em Inglês	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	03/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3332	Atividade	Ofertar Cursos FIC de Inglês, Espanhol, Francês, Libras, Wari e Português como Língua Adicional	Concluída	Normal	CI Campus Guajara-Mirim	08/02/2020	18/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3331	Atividade	Sequência do curso FIC Desenho Artístico e criar novos cursos para arte-educadores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	02/03/2020	04/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3330	Atividade	Produção de um banco de dados contendo listagem de empresas que podem se tornar parceiras de estágios	Concluída	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	02/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3329	Atividade	Fortalecimento das relações de parcerias já firmadas	Concluída	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	02/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3328	Atividade	Promoção de oficinas específicas a acadêmicos e encontros entre empresários e estagiários	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	04/04/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3327	Atividade	criação e continuação dos cursos existentes	Concluída	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	10/03/2020	18/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3326	Atividade	Criação de novos cursos na área de arte e educação, saúde e comércio	Concluída	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	17/08/2020	28/01/2021	80	Campus Guajará-Mirim
3325	Atividade	Criação de comissão para levantamento das empresas da região que podem ofertar vagas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3210	Atividade	Atendimento especial aos alunos que apresentarem baixo rendimento no nivelamento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3209	Atividade	Realizar avaliação diagnóstica e nivelamento no início do 1º bimestre	Concluída	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3208	Atividade	Realizar avaliação diagnóstica dos alunos que necessitam de nivelamento no início do 1º bimestre	Concluída	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/03/2020	30/03/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3207	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Concluída	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3206	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Concluída	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3205	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3203	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Concluída	Normal	CCTIEJA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3202	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Concluída	Normal	CCTEMSI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3201	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3200	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3199	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3198	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3197	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCTVS Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3196	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTIEJA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	20	Campus Guajará-Mirim
3195	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCTEMSI Campus Guajara-Mirim	03/09/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3194	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3193	Atividade	Discutir a curricularização da extensão no colegiado de curso da graduação	Concluída	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3192	Atividade	Discutir a curricularização da extensão no colegiado de curso da graduação	Concluída	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3190	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3188	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3187	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCTVS Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
3186	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCTIEJA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3184	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCTEMSI Campus Guajara-Mirim	02/07/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3183	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3180	Atividade	Capacitar continuamente os docentes	Concluída	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3179	Atividade	Capacitar os discentes para utilizar as ferramentas do AVA no início do 1º Bimestre	Concluída	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	22/01/2020	30/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3177	Atividade	Analisar e propor os cursos ofertados nos campi que sejam do interesse do arranjo produtivo local	Concluída	Normal	CEAD Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3170	Atividade	Capacitação sobre o planejamento de aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3147	Atividade	Atendimento especial aos alunos que apresentarem baixo rendimento no nivelamento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3139	Atividade	Realizar avaliação diagnóstica e nivelamento no início do 1º bimestre	Concluída	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3122	Atividade	Intensificar o controle de frequência dos discentes durante os eventos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3116	Atividade	Promover capacitação de elaboração do plano de ensino e métodos avaliativos	Concluída	Normal	DAPE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3102	Atividade	Discutir a curricularização da extensão no colegiado de curso da graduação	Concluída	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3092	Atividade	Elaborar propostas de Atividades Integradas no Colegiado de Curso	Concluída	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3060	Atividade	Discutir no NDE a necessidade de reformulação do PPC	Concluída	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3057	Atividade	Discutir no Colegiado de Curso a necessidade de reformulação do PPC	Concluída	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3055	Atividade	Promover ações que visem a relação interpessoal entre os discentes	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3052	Atividade	Promover Palestras Motivacionais	Concluída	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3047	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Concluída	Normal	CCTEMSI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3045	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTB Campus Guajara-Mirim	06/07/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3043	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTI Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3040	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Concluída	Normal	CCTIEJA Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3037	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Concluída	Normal	CCTVS Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
3035	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Concluída	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3033	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3032	Atividade	Promover uma Feira das Áreas de Atuação dos cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3025	Atividade	Incentivo a participação do Edital de Projeto de Inclusão	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3024	Atividade	Aplicação de questionário sobre a avaliação interna da instituição aos discentes	Concluída	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	03/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3022	Atividade	Aplicação de questionário sobre a avaliação interna da instituição aos docentes	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	03/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3021	Atividade	Aplicação de questionário sobre a avaliação interna da instituição aos docentes	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3019	Atividade	Aplicação de questionário sobre a avaliação interna da instituição aos discentes	Concluída	Normal	CCLQ Campus Guajara-Mirim	03/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3018	Atividade	Aplicação de questionário sobre a avaliação interna da instituição aos discentes	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLB Campus Guajara-Mirim	03/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3016	Atividade	Ministrar oficina de produção de materiais didáticos acessíveis	Com Impedimento-COVID 19	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	10	Campus Guajará-Mirim
3015	Atividade	Aplicação de questionário sobre a avaliação interna da instituição aos discentes	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2999	Atividade	Expor as atribuições do NAPNE	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2992	Atividade	Promover capacitação para docentes	Concluída	Normal	NAPNE Campus Guajara-Mirim	06/02/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2892	Atividade	Capacitação sobre Aprimoramento do Conselho de Classe	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/08/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2891	Atividade	Capacitação sobre o uso do método ENADE nas atividades avaliativas do Ensino Superior	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2890	Atividade	Capacitação sobre Curricularização da Extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/08/2020	30/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
2888	Atividade	Capacitação de Projetos Integradores	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2887	Atividade	Capacitação sobre práticas pedagógicas na educação inclusiva	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	06/01/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2886	Atividade	Capacitação sobre Como Planejar o Plano de Ensino	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	31/08/2020	30/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2716	Atividade	Realizar reuniões periódicas com a Direção de Ensino e CGP visando o planejamento e acompanhamento das ações de capacitações de servidores do campus.	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2710	Atividade	Realizar reuniões com a equipe gestora para avaliar e orientar no cumprimento do PAT e registro no sistema.	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2707	Atividade	Zelar pelo cumprimento do PAT e verificar o registro da execução das ações planejadas no Redmine	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2032	Atividade	Incentivar a realização do III Encontro de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFRO campus Guajará-Mirim (III EICIT/2020)	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/06/2020	31/12/2020	80	Campus Guajará-Mirim
2031	Atividade	Realiza visita(s) gerenciais em instituições de pesquisa e promover a interação entre pesquisadores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2027	Atividade	Estimular a participação dos estudantes em projetos de pesquisa por meio de editais internos com bolsas de iniciação científica	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2026	Atividade	Divulgar editais de pesquisa internos, PROPESP, FAPs, CNPq, CAPES, entre outros.	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2025	Atividade	Auxiliar na submissão de projetos à editais de fomento voltados às pesquisas com a temática desenvolvimento sustentável (Editais externos: FAPs, CNPq, CAPES, entre outros).	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2024	Atividade	Divulgar editais de fomento voltados às pesquisas com a temática desenvolvimento sustentável (Editais externos: FAPs, CNPq, CAPES, entre outros).	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2023	Atividade	Auxiliar na submissão de propostas para editais de pesquisa da PROPESP e externos ao IFRO (FAPs, CNPq, CAPES e outros)	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	80	Campus Guajará-Mirim
2022	Atividade	Divulgar editais de pesquisa da PROPESP e externos ao IFRO (FAPs, CNPq, CAPES e outros)	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	80	Campus Guajará-Mirim
2018	Atividade	Capacitar os pesquisadores quanto ao fluxo de projetos de Inovação Tecnológica	Com Impedimento-COVID 19	Normal	NIT Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2017	Atividade	Avaliar periodicamente o fluxo de projetos inseridos no contexto da inovação.	Concluída	Normal	NIT Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2016	Atividade	Estimular projetos que envolvam Inovação Tecnológica por meio de editais de pesquisa.	Concluída	Normal	NIT Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2015	Atividade	Desenvolver reuniões de divulgação e auxiliar os pesquisadores em processos de Inovação Tecnológica	Concluída	Normal	NIT Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1770	Atividade	Gerenciar Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Matemática.	Concluída	Normal	CPOSG Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	30/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1769	Atividade	Gerenciar Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura	Concluída	Normal	CPOSG Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1272	Atividade	Lançar editais de seleção de projetos de pesquisa que integrem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1271	Atividade	Assessorar e avaliar a prestação de contas dos projetos de pesquisa direcionados às linhas de investigação dos grupos de pesquisa vigentes no campus	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1269	Atividade	Dar suporte à execução dos projetos de pesquisa direcionados às linhas de investigação dos grupos de pesquisa vigentes no campus	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1266	Atividade	Acompanhar a execução dos projetos de pesquisa direcionados às linhas de investigação dos grupos de pesquisa vigentes no campus através dos relatórios parciais	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1260	Atividade	Lançar editais de seleção de projetos de pesquisa direcionados às linhas de investigação dos grupos de pesquisa vigentes no campus	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1255	Atividade	Assessorar e avaliar a prestação de contas dos projetos de pesquisa que integrem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1253	Atividade	Dar suporte à execução dos projetos de pesquisa que integrem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1245	Atividade	Acompanhar a execução dos projetos de pesquisa integrem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica através dos relatórios parciais	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1238	Atividade	Prever, na divulgação dos editais de pesquisa internos, bolsas de iniciação científica de ampla concorrência e de ações afirmativas	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
1231	Atividade	Estimular o intercâmbio institucional por meio de lançamento de editais de pesquisa	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	50	Campus Guajará-Mirim
1225	Atividade	Incentivar a participação de docentes e discentes em atividades voltadas à pesquisa através de lançamentos e divulgação de editais, reuniões periódicas dos grupos de pesquisa, dentre outros.	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1206	Atividade	Assessorar e avaliar a prestação de contas dos projetos de pesquisa voltados para desenvolvimento regional sustentável	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1201	Atividade	Dar suporte à execução dos projetos de pesquisa voltados para desenvolvimento regional sustentável	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1187	Atividade	Acompanhar a execução dos projetos de pesquisa voltados para desenvolvimento regional sustentável através dos relatórios parciais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1186	Atividade	Lançar editais de seleção de projetos de pesquisa voltados para desenvolvimento regional sustentável	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Guajará-Mirim
1185	Atividade	Divulgar editais de pesquisa da PROPESP e externos ao IFRO (FAPs, CNPq, CAPES e outros) através de ferramentas institucionais (reuniões, emails e redes sociais)	Concluída	Normal	CPI Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1017	Atividade	• Investimentos na qualificação e formação pedagógica dos professores, em especial na educação de jovens e adultos, na educação inclusiva e no trato à diversidade cultural (indígenas e estrangeiros). (Oficinas de produção de materiais didáticos acessíveis	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	13/01/2020	14/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1013	Atividade	• Ampliar a oferta de capacitações aos servidores	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	13/01/2020	14/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim
1008	Atividade	Incentivar o uso de ferramentas informatizadas para acelerar os processos	Concluída	Normal	CGAB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Guajará-Mirim