

Campus Guajará-Mirim - Tarefas

| # | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Início | Data prevista | % Terminado | Projeto |
|------|------------------------|---|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 4808 | Ação Setorial - Campus | Informar Créditos Orçamentários | Concluída | Normal | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3279 | Ação Setorial - Campus | Desenvolver atividades de atenção a saúde e qualidade de vida - Campus Guajará-Mirim | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | CGP Campus Guajara-Mirim | 10/02/2020 | 27/11/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3278 | Ação Setorial - Campus | Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3277 | Ação Setorial - Campus | Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3276 | Ação Setorial - Campus | Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3275 | Ação Setorial - Campus | Fortalecer a gestão da Segurança da Informação (SIC) no IFRO | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3274 | Ação Setorial - Campus | Buscar continuamente a satisfação do usuário para os serviços de TIC | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3273 | Ação Setorial - Campus | Promover o alinhamento dos serviços de TIC às estratégias de Governo Digital | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 3272 | Ação Setorial - Campus | Fortalecer a gestão de pessoas de TIC | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 2696 | Ação Setorial - Campus | Viabilização de processos de capacitação e qualificação de servidores | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 1007 | Ação Setorial - Campus | Gestão dos recursos orçamentários e extraorçamentários | Concluída | Normal | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 1006 | Ação Setorial - Campus | Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus | Concluída | Normal | CGTI Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 20 | Campus Guajará-Mirim |
| 1005 | Ação Setorial - Campus | Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus | Concluída | Normal | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 1004 | Ação Setorial - Campus | Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 30/11/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 1003 | Ação Setorial - Campus | Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus | Concluída | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 1002 | Ação Setorial - Campus | Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus | Concluída | Normal | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 1001 | Ação Setorial - Campus | Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |

| # | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Início | Data prevista | % Terminado | Projeto |
|------|------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1000 | Ação Setorial - Campus | Ampliação da divulgação das ações realizadas pelo campus | Concluída | Normal | CCOM Campus Guajara-Mirim | 04/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 999 | Ação Setorial - Campus | Aperfeiçoamento de processos de trabalho do campus | Concluída | Normal | CGAB Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 997 | Ação Setorial - Campus | Viabilização de processos de capacitação e qualificação de servidores | Concluída | Normal | CGP Campus Guajara-Mirim | 13/01/2020 | 14/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 996 | Ação Setorial - Campus | Acompanhamento das ações de capacitação de servidores | Concluída | Normal | DG Campus Guajará-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 995 | Ação Setorial - Campus | Aprimoramento da assistência estudantil | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 03/12/2019 | 30/11/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 994 | Ação Setorial - Campus | Aprimoramento dos procedimentos de gestão e aquisição de bens e serviços | Concluída | Normal | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 993 | Ação Setorial - Campus | Acompanhamento do planejamento e execução do Plano Anual de Trabalho (PAT) | Concluída | Normal | DG Campus Guajará-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 992 | Ação Setorial - Campus | Expansão da oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 06/03/2020 | 18/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 991 | Ação Setorial - Campus | Expansão da oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 990 | Ação Setorial - Campus | Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica | Concluída | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 02/02/2020 | 30/09/2021 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 989 | Ação Setorial - Campus | Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica | Concluída | Normal | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 988 | Ação Setorial - Campus | Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 987 | Ação Setorial - Campus | Aperfeiçoamento de ações que viabilizem o uso e a criação de tecnologias educacionais | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/02/2020 | 30/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 986 | Ação Setorial - Campus | Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão | Concluída | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 985 | Ação Setorial - Campus | Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão | Concluída | Normal | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 984 | Ação Setorial - Campus | Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 0 | Campus Guajará-Mirim |
| 983 | Ação Setorial - Campus | Oferta de cursos na modalidade EAD | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 01/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 982 | Ação Setorial - Campus | Incentivo para criação de ambientes inovadores e tecnológicos | Concluída | Normal | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 981 | Ação Setorial - Campus | Incentivo para criação de ambientes inovadores e tecnológicos | Concluída | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |

| # | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Início | Data prevista | % Terminado | Projeto |
|-----|------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 980 | Ação Setorial - Campus | Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 13/11/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 979 | Ação Setorial - Campus | Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social | Concluída | Normal | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 978 | Ação Setorial - Campus | Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região | Concluída | Normal | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 20/03/2020 | 28/01/2021 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 977 | Ação Setorial - Campus | Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região | Concluída | Normal | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 954 | Ação Setorial - Campus | Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social | Concluída | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |
| 945 | Ação Setorial - Campus | Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | DE Campus Guajara-Mirim | 06/01/2020 | 30/12/2020 | 100 | Campus Guajará-Mirim |