

## Campus Guajará-Mirim - Tarefas

| #    | Tipo | Título  | Situação                 | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|---|--------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 7816 | Ação | Concessão onerosa de espaço físico para exploração de Serviços de Cantina Escolar                               | Concluída                | Normal     | CSG Campus Guajara-Mirim   | 16/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Guajará-Mirim |
| 7687 | Ação | Capacitação sobre o ensino híbrido  | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 01/07/2020 | 15/10/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 5001 | Ação | Aprimorar a Gestão de Materiais (extraorçamentário)   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4999 | Ação | Contratação de estagiários  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CGP Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 4998 | Ação | Estágio de alunos   | Concluída                | Normal     | CIEEC Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4996 | Ação | Alavancar a participação dos servidores em editais para a captação de recursos.                                 | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 30          | Campus Guajará-Mirim |
| 4995 | Ação | Estimular servidores a buscarem recursos externos   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 70          | Campus Guajará-Mirim |
| 4994 | Ação | Aprimorar os procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços                                       | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Guajará-Mirim |
| 4993 | Ação | Aprimorar os procedimentos de Gestão e Fiscalização de contratos objetivando melhorar a relação custo/benefício | Concluída                | Normal     | CSG Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4992 | Ação | Gestão de Contratos (extra-orçamentário)  | Concluída                | Normal     | CSG Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Guajará-Mirim |
| 4991 | Ação | Gestão de Contratos (PLOA)  | Concluída                | Normal     | CSG Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4990 | Ação | Aprimorar a Gestão Patrimonial (investimento extra)   | Concluída                | Normal     | CPALM Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4989 | Ação | Otimizar os recursos financeiros da assistência estudantil  | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 10/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4987 | Ação | Adequação dos ambientes à norma de acessibilidade   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 01/06/2020    | 10          | Campus Guajará-Mirim |
| 4986 | Ação | Construção de um palco para apresentação e eventos na área de convivência                                       | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/07/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 4985 | Ação | Construção do ambiente de armazenamento de resíduos químicos e infectantes                                      | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 10          | Campus Guajará-Mirim |
| 4984 | Ação | Adequação do Campus às normas do Corpo Bombeiros  | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 10          | Campus Guajará-Mirim |
| 4983 | Ação | Adequação dos laboratórios às normas de biossegurança   | Concluída                | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 10          | Campus Guajará-Mirim |

| #    | Tipo | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|---|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 4982 | Ação | Adaptação de sala de aula para laboratório de hardware                                    | Concluída | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 01/06/2020    | 50          | Campus Guajará-Mirim |
| 4981 | Ação | Adaptação de sala de aula para laboratório de redes                                       | Concluída | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 01/06/2020    | 80          | Campus Guajará-Mirim |
| 4980 | Ação | Pintura geral do Campus   | Concluída | Normal     | CSG Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 01/03/2020    | 80          | Campus Guajará-Mirim |
| 4979 | Ação | Reforma do prédio ocupado pela SEMA   | Concluída | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 4978 | Ação | Instalação de passarela coberta   | Rejeitada | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/07/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 4977 | Ação | Adequação da rede elétrica do campus  | Concluída | Normal     | CSG Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 30/06/2020    | 30          | Campus Guajará-Mirim |
| 4976 | Ação | Adaptação de sala de aula para laboratório do curso de enfermagem                         | Concluída | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 30/06/2020    | 40          | Campus Guajará-Mirim |
| 4975 | Ação | Construção do Bloco Administrativo  | Concluída | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 10          | Campus Guajará-Mirim |
| 4974 | Ação | Construção da Quadra Poliesportiva  | Rejeitada | Normal     | DPLAD Campus Guajara-Mirim | 01/07/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 3766 | Ação | N02 - Adequar a distribuição das demandas em conformidade com as áreas de atuação de TIC  | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3764 | Ação | N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação     | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3761 | Ação | N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC                      | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3756 | Ação | N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC  | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3752 | Ação | N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC            | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3749 | Ação | N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC                  | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 60          | Campus Guajará-Mirim |
| 3747 | Ação | N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC                   | Concluída | Normal     | CGTI Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3215 | Ação | Acompanhamento pedagógico dos alunos  | Concluída | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 20/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3214 | Ação | Acompanhamento biopsicossocial dos alunos   | Concluída | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 05/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3213 | Ação | Produção, divulgação e acompanhamento dos editais dos programas da Assistência Estudantil | Concluída | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 19/02/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3212 | Ação | Rateamento e execução dos recursos da Assistência Estudantil                              | Concluída | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 03/12/2019 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |

| #    | Tipo | Título  | Situação                 | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|---|--------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 3169 | Ação | Divulgação das práticas exitosas de ensino  | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3159 | Ação | Incentivar a realização de projetos integradores e de curricularização da extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3036 | Ação | Oferta de cursos de extensão a profissionais da área da educação, saúde e comércio  | Concluída                | Normal     | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 20/03/2020 | 28/01/2021    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 3005 | Ação | Promover ações sobre a biblioteca virtual   | Concluída                | Normal     | CBIB Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2970 | Ação | Realização de Seminário de Projetos de Extensão   | Concluída                | Normal     | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 13/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2959 | Ação | Criação de Ambiente Inovador e Tecnológico  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CIEEC Campus Guajara-Mirim | 01/05/2020 | 30/06/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2948 | Ação | Promover Capacitação sobre a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA   | Concluída                | Normal     | CEAD Campus Guajara-Mirim  | 22/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2936 | Ação | Promover ações de conscientização do uso da biblioteca  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CBIB Campus Guajara-Mirim  | 01/02/2020 | 30/11/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2926 | Ação | Estabelecimento de parcerias junto às empresas locais e regionais   | Concluída                | Normal     | CIEEC Campus Guajara-Mirim | 02/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2924 | Ação | Incluir processo de avaliação do ensino para os cursos de graduação   | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2921 | Ação | Desenvolvimento de ações/encontros/seminários integrados de ensino, pesquisa e extensão.  | Concluída                | Normal     | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 11/09/2020 | 11/09/2021    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2910 | Ação | Lançamento de editais integradores de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica   | Concluída                | Normal     | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 01/09/2020 | 30/09/2021    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2883 | Ação | Oferta de cursos em áreas diversas, de acordo com a mão de obra institucional e arranjos produtivos locais  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CFIC Campus Guajara-Mirim  | 06/03/2020 | 18/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2879 | Ação | Promover ações para motivação dos alunos na realização do curso   | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2877 | Ação | Oferta de cursos de idiomas à comunidade interna e externa  | Concluída                | Normal     | CI Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 18/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2875 | Ação | Oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, conforme demanda interna e externa   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CFIC Campus Guajara-Mirim  | 03/02/2020 | 04/12/2020    | 33          | Campus Guajará-Mirim |
| 2874 | Ação | Oferta de cursos em forma de projetos FIC à comunidade interna e externa.   | Concluída                | Normal     | DEPEX Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 70          | Campus Guajará-Mirim |
| 2873 | Ação | Obter licença de autorização para manipulação de reagentes controlados  | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |

| #    | Tipo | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|--|--------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 2872 | Ação | Participar da elaboração de edital de projeto integrador com Depesp e Depex                                      | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2794 | Ação | Apoiar a Diretora de Ensino na oferta de Editais de Monitoria  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 50          | Campus Guajará-Mirim |
| 2787 | Ação | Encaminhar mapa de controle dos reagentes químicos mensalmente a Polícia Federal                                 | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2780 | Ação | Realizar o levantamento da necessidade de cursos de capacitação e/ou atualização para os técnicos de laboratório | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2779 | Ação | Promover reuniões mensais com a Equipe de Ensino   | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2769 | Ação | Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito  | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2768 | Ação | Realizar levantamento com as coordenações de curso as propostas de alterações e reformulação de PPC              | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2754 | Ação | Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito                               | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CRA Campus Guajara-Mirim   | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2751 | Ação | Incluir nas ações dos setores os alunos matriculados na modalidade EAD   | Concluída                | Normal     | CRA Campus Guajara-Mirim   | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2749 | Ação | Elaborar, organizar e preencher os instrumentos de controle acadêmico previstos nos regulamentos do IFRO         | Concluída                | Normal     | CRA Campus Guajara-Mirim   | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2747 | Ação | Atuar em parceria com a DE e coordenações de curso as solicitações de alunos no setor                            | Concluída                | Normal     | CRA Campus Guajara-Mirim   | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2745 | Ação | Executar a matrícula e rematrículas dos cursos ofertados pelo campus   | Concluída                | Normal     | CRA Campus Guajara-Mirim   | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2715 | Ação | Promover Capacitações Pedagógicas  | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2580 | Ação | Aprimorar ações do NAPNE   | Concluída                | Normal     | NAPNE Campus Guajara-Mirim | 06/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2579 | Ação | Ofertar cursos EaD em parceria com outros campi do IFRO  | Concluída                | Normal     | CEAD Campus Guajara-Mirim  | 01/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2578 | Ação | Oferta de cursos EAD por esforço próprio   | Concluída                | Normal     | CEAD Campus Guajara-Mirim  | 10/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2577 | Ação | Oferta de cursos técnicos integrados Concomitante ao ensino médio na modalidade EAD                              | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CEAD Campus Guajara-Mirim  | 01/02/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |

| #    | Tipo | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|--|--------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 2576 | Ação | Consolidar a parceria com a Universidad Autonoma de Beni, ampliando a oferta de atividades de Ensino   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2575 | Ação | Implantar projetos de Ensino com instituições nacionais e internacionais   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2574 | Ação | Aquisição de tecnologias assistivas  | Concluída                | Normal     | NAPNE Campus Guajara-Mirim | 06/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2573 | Ação | Desenvolver projetos Multi, inter e transdisciplinar   | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2572 | Ação | Promover Ações de acompanhamento para a Permanência e Êxito  | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 13/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2571 | Ação | Aprimorar o processo avaliativo dos cursos Integrados  | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2570 | Ação | Produção e adaptação de materiais didáticos acessíveis   | Concluída                | Normal     | NAPNE Campus Guajara-Mirim | 06/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2569 | Ação | Mobilizar a participação efetiva da comunidade acadêmica nos eventos de ensino, pesquisa e extensão do campus  | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2568 | Ação | Incentivar a participação em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2566 | Ação | Institucionalizar ações de nivelamento para os alunos ingressantes   | Concluída                | Normal     | DAPE Campus Guajara-Mirim  | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2565 | Ação | Firmar parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, para fomentar o desenvolvimento regional  | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2564 | Ação | Integrar os projetos de Ensino com os Arranjos Produtivos Locais   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 2563 | Ação | Oferta de cursos subsequentes ao ensino médio  | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 06/01/2020 | 30/06/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2562 | Ação | Realizar o levantamento de demanda por cursos de Extensão Tecnológica, adequando com as APLs   | Concluída                | Normal     | DE Campus Guajara-Mirim    | 07/09/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2561 | Ação | Flexibilizar os critérios (documentação) para inscrição nos editais de seleção e concessão de assistência estudantil financeira para alunos estrangeiros | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 30/03/2020 | 20/06/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2560 | Ação | Aprimorar os processos de concessão e controle dos recursos de assistência estudantil  | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim  | 18/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 2559 | Ação | Ampliar o acervo da biblioteca mediante solicitação de compras de livros conforme levantamento realizado   | Concluída                | Normal     | CBIB Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |

| #    | Tipo | Título  | Situação                 | Prioridade | Atribuído para              | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|---|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 2558 | Ação | Realizar levantamento das referências bibliográficas previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos - PPC dos cursos vigentes no campus que ainda não foram adquiridas          | Concluída                | Normal     | CBIB Campus Guajara-Mirim   | 01/01/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1032 | Ação | Assessorar a submissão de projetos à editais de fomento voltados às pesquisas com a temática desenvolvimento sustentável (Editais externos: FAPs, CNPq, CAPES, entre outros). | Concluída                | Normal     | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1031 | Ação | Melhorar a Gestão Patrimonial e de Materiais  | Rejeitada                | Normal     | CPALM Campus Guajara-Mirim  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 1030 | Ação | Gerenciar editais de seleção de projetos de pesquisa voltados para desenvolvimento regional sustentável   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CPI Campus Guajara-Mirim    | 01/07/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 1029 | Ação | Estimular a participação dos estudantes em projetos de pesquisa   | Concluída                | Normal     | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1028 | Ação | Ofertar bolsas de iniciação científica de ampla concorrência e por ações afirmativas, fomentadas por editais de pesquisa interno e externo                                    | Concluída                | Normal     | CPI Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1027 | Ação | Otimizar os recursos financeiros para capacitação   | Concluída                | Normal     | CGP Campus Guajara-Mirim    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1026 | Ação | Fortalecer ações que visam a implantação de ambientes inovadores e tecnológicos   | Concluída                | Normal     | NIT Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1025 | Ação | Fortalecer ações que visam a inovação em serviços e produtos  | Concluída                | Normal     | NIT Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1024 | Ação | Estimular atividades de pesquisa que envolvam docentes e discentes do IFRO campus Guajará-Mirim e instituições de pesquisa parceiras  | Concluída                | Normal     | CPI Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1023 | Ação | Firmar parcerias para atividades de pesquisa com o setor produtivo local e instituições de ensino nacionais e internacionais  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 01/07/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim |
| 1021 | Ação | Incentivar a realização e a participação efetiva da comunidade acadêmica em eventos que integrem o ensino, pesquisa e extensão  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 01/06/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1020 | Ação | Gerenciar a oferta de cursos de pós-graduação lato-sensu conforme previsto no PDI   | Concluída                | Normal     | CPOSG Campus Guajara-Mirim  | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1019 | Ação | Gerenciar editais de seleção de projetos que integrem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica  | Concluída                | Normal     | CPI Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1018 | Ação | Assessorar a submissão de projetos de pesquisa às agências de fomento e/ou PROPESP  | Concluída                | Normal     | DEPESP Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |
| 1016 | Ação | Divulgar editais de pesquisa da PROPESP e externos ao IFRO (FAPs, CNPq, CAPES e outros)   | Concluída                | Normal     | CPI Campus Guajara-Mirim    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |

| #    | Tipo | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para           | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto              |
|------|------|--|-----------|------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1014 | Ação | Gerenciar editais de pesquisa interno objetivando o custeio de atividades direcionadas às linhas de investigação dos grupos de pesquisa vigentes no campus | Concluída | Normal     | CPI Campus Guajara-Mirim | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim |