

## Campus Ji-Paraná - Tarefas

| #    | Tipo                   | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto          |
|------|------------------------|---|--------------|------------|------------------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| 7790 | Ação Setorial - Campus | Manter um portfólio de cursos FIC ofertados e a serem ofertados, em consonância com as demandas locais e vocação do campus. | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 4437 | Atividade              | A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas                                  | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 40          | Campus Ji-Paraná |
| 4436 | Atividade              | A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório  | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 40          | Campus Ji-Paraná |
| 4435 | Atividade              | A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC  | Em Andamento | Alta       | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 30/10/2020    | 60          | Campus Ji-Paraná |
| 4431 | Atividade              | A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 30/06/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4429 | Atividade              | A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4428 | Atividade              | A35 - Implantar solução de telefonia IP   | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4427 | Atividade              | A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital   | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 30/06/2021    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4424 | Atividade              | A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4423 | Atividade              | A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura de TIC  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2021    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4414 | Atividade              | A14 - Aumentar o índice de maturidade de Governança de TIC  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4412 | Atividade              | A13 - Aprimorar a gestão de Riscos de TIC   | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4410 | Atividade              | A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC   | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4404 | Atividade              | A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2021    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4401 | Atividade              | A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2021    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4374 | Ação                   | N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 4363 | Ação                   | N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.                        | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 4358 | Ação                   | N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO   | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 40          | Campus Ji-Paraná |

| #    | Tipo                     | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para        | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto          |
|------|--------------------------|--|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| 4354 | Ação                     | N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades           | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 80          | Campus Ji-Paraná |
| 4353 | Ação                     | N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios  | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 4352 | Ação                     | N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC   | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 33          | Campus Ji-Paraná |
| 3976 | Ação Setorial - Campus   | Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO  | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 3975 | Ação Setorial - Campus   | Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional   | Não Iniciada | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 3974 | Ação Setorial - Campus   | Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC   | Em Andamento | Normal     | CGTI Campus Ji-Paraná | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 63          | Campus Ji-Paraná |
| 3373 | Ação Setorial - Reitoria | Promover o Desenvolvimento do Servidor- Ji-Paraná  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/05/2020 | 30/05/2020    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 2661 | Ação Setorial - Reitoria | Fortalecer a gestão de pessoas de TIC  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 2645 | Ação Setorial - Reitoria | Promover o alinhamento dos serviços de TIC às estratégias de Governo Digital   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 2631 | Ação Setorial - Reitoria | Buscar continuamente a satisfação do usuário para os serviços de TIC   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 2595 | Ação Setorial - Reitoria | Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 2585 | Ação Setorial - Reitoria | Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 2250 | Ação Setorial - Reitoria | Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 01/01/2020 | 31/12/2022    | 63          | Campus Ji-Paraná |
| 1981 | Ação Setorial - Reitoria | Ampliar a extensão técnica e tecnológica nos campi.  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 02/03/2020 |               | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 1980 | Ação Setorial - Reitoria | Ampliar a extensão técnica e tecnológica nos campi.  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 02/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 1964 | Ação Setorial - Reitoria | Fomentar e ampliar a oferta de cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada à comunidade externa.   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 02/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 1945 | Ação Setorial - Reitoria | Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de egressos no IFRO.   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 02/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 1922 | Ação Setorial - Reitoria | Implantar uma Agenda para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no IFRO.   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 02/03/2020 |               | 30          | Campus Ji-Paraná |
| 1877 | Ação Setorial - Reitoria | Fomentar práticas empreendedoras, de desenvolvimento tecnológico e de inovação no IFRO e comunidade, com integração entre ensino, pesquisa e extensão. | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná   | 02/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |

| #    | Tipo                     | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto          |
|------|--------------------------|---|--------------|------------|------------------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| 1866 | Ação Setorial - Reitoria | Ampliar a transferência de tecnologias e a difusão de conhecimentos produzidos pelo IFRO.                                   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 1856 | Ação Setorial - Reitoria | Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Incubadora de Empresas (Redinova)   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 31/08/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 1818 | Ação Setorial - Reitoria | Oferecer Cursos de Extensão, Cursos de Formação Inicial e Cursos de Formação Continuada na modalidade EaD.                  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 06/01/2020 |               | 0           | Campus Ji-Paraná |
| 1817 | Ação Setorial - Reitoria | Oferecer Cursos de Extensão, Cursos de Formação Inicial e Cursos de Formação Continuada na modalidade EaD.                  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 1805 | Ação Setorial - Reitoria | Manter um portfólio de cursos FIC ofertados e a serem ofertados, em consonância com as demandas locais e vocação do campus. | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 1503 | Ação Setorial - Reitoria | Desenvolver atividades de atenção a saúde e qualidade de vida - Campus Ji-Paraná  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 50          | Campus Ji-Paraná |
| 1173 | Ação Setorial - Campus   | Ofertar Curso EJA- Ensino Médio na modalidade FIC   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Ji-Paraná | 01/10/2019 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 57   | Desafio Estratégico      | 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários                                | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 02/01/2020 | 10/12/2021    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 56   | Desafio Estratégico      | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 02/01/2019 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 55   | Desafio Estratégico      | 3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 54   | Desafio Estratégico      | 4. Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais                        | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 11/11/2019 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 53   | Desafio Estratégico      | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 52   | Desafio Estratégico      | 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 02/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 51   | Desafio Estratégico      | 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 02/01/2020 | 15/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 50   | Desafio Estratégico      | 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos   | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 02/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 49   | Desafio Estratégico      | 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais              | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 48   | Desafio Estratégico      | 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais                           | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 47   | Desafio Estratégico      | 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica                                     | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 03/02/2020 | 30/09/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 46   | Desafio Estratégico      | 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais                      | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná    | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |

| #  | Tipo                | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto          |
|----|---------------------|---|--------------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| 45 | Desafio Estratégico | 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância            | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná | 11/11/2019 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 44 | Desafio Estratégico | 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná | 10/11/2019 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 43 | Desafio Estratégico | 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social        | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná | 14/12/2019 | 17/01/2021    | 100         | Campus Ji-Paraná |
| 42 | Desafio Estratégico | 16. Desenvolvimento regional sustentável                                  | Em Andamento | Normal     | DG Campus Ji-Paraná | 01/10/2019 | 31/12/2020    | 100         | Campus Ji-Paraná |