

Campus Ji-Paraná - Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
CAED Campus Ji-Paraná (24)							
1316	Ação	Articular com os alunos e a CCOM a implantação da Rádio Web	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	10
1331	Ação	Viabilizar e incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, extensão, culturais e esportivos.	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	25/12/2020	100
1339	Ação	Promover ações de combate ao preconceito e respeito à diversidade.	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	20
1342	Ação	Promover ações de promoção à saúde	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1345	Ação	Incentivar e apoiar o desenvolvimento e as ações de grêmios estudantis e diretórios acadêmicos.	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
<p>A CAED realizou uma pesquisa junto aos alunos para acompanhamento de demandas. O link da pesquisa foi: https://forms.gle/eivjG9huRGk6LPfu5</p> <p>Estamos verificando uma nova data para reunião com Grêmio e Líderes estudantis.</p>							
1352	Ação	Apoiar a realização de estudos anuais para minimizar a superlotação nas salas de aulas nas turmas de primeiro ano dos cursos técnicos	Rejeitada	CAED Campus Ji-Paraná	27/01/2020	28/02/2020	100
1355	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1363	Ação	Ofertar oficinas de técnicas de estudo aos alunos dos cursos técnicos e de graduação.	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	17/02/2020	20/12/2020	100
<p>Foi realizada uma oficina de organização de estudos on line, no dia 20/08/2020, a gravação desta oficina se encontra no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=OXLwdYVx1Hc</p> <p>O convite enviado a todos os cursos está em anexo.</p> <p>E também deixamos no AVA materiais disponíveis para consulta, bem como uma video aula, que pode ser conferida no seguinte endereço: https://virtual.ifro.edu.br/jiparana/course/view.php?id=2985</p>							
1415	Ação	Realizar orientações à equipe da CAED, com relação às ações do ensino, nas reuniões administrativas	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100
1428	Ação	Estimular a participação da equipe da CAED em cursos de mestrado e doutorado, e outros tipos de capacitação.	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100
1441	Ação	Estimular e apoiar a participação dos alunos EAD nas atividades institucionais	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100
1450	Ação	Propor e promover ações que estimulem e melhorem a permanência e êxito do aluno	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100
1456	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito.	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
<p>Por meio dos atendimentos aos alunos, reportamos a DE e DAPE as dificuldades dos alunos, realizando uma interlocução que vise aprimorar as metodologias, e minimizar a evasão e a retenção.</p>							
1472	Ação	Realizar a análise de cotas dos alunos que farão matrícula no curso de graduação Pedagogia -EAD	Rejeitada	CAED Campus Ji-Paraná	06/01/2020	31/07/2020	100

Ação rejeitada . O curso não foi aberto . Será executado pelo campus Porto Velho Zona norte							
1473	Ação	Divulgar os editais de assistência estudantil aos alunos do curso de graduação em Pedagogia -EAD	Rejeitada	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	28/02/2020	100
Ação rejeitada . O curso não foi aberto . Será executado pelo campus Porto Velho Zona norte							
1475	Ação	Estimular e apoiar os alunos a participarem dos cursos de nivelamento de português e matemática	Com Impedimento-COVID 19	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	20
1481	Ação	Divulgar os editais de assistência estudantil aos alunos do curso de graduação em Engenharia Florestal	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	13/01/2020	14/02/2020	100
1671	Ação	Gerenciar e executar o recurso financeiro destinado à Assistência Estudantil.	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
Todos os auxílios estão sendo monitorados e feitos os atendimentos aos alunos.							
1757	Ação	Divulgar os editais de assistência estudantil aos alunos dos cursos Técnico e Graduação	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	28/02/2020	100
2034	Ação	Realizar a análise de cotas nas matrículas dos cursos técnicos e de graduação	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/07/2020	100
2035	Ação	Apoiar a realização dos conselhos de classe	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
A CAED apoiou a realização do conselho de classe no mês de Julho/2020.							
2036	Ação	Apoiar e colaborar na realização das reuniões de pais	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
As reuniões de pais tem sido realizadas por video conferência nessa formato de ensino remoto. A CAED tem colaborado na divulgação, participando e apresentando também nas reuniões. A ata das reuniões podem ser conferidas no processo: 23243.002688/2020-67							
2037	Ação	Apoiar a Diretoria de Ensino na recepção dos alunos ingressantes.	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	28/02/2020	100
2038	Ação	Organizar juntamente com as coordenações de curso o acolhimento e integração dos alunos no início de cada período letivo	Concluída	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	01/03/2020	100
CBIB Campus Ji-Paraná (9)							
1358	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1368	Ação	Atender ao público beneficiário por meio de instruções gerais, empréstimo do acervo e disponibilização da plataforma virtual da Biblioteca	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
Os atendimentos foram realizados mesmo no período de home office de acordo com as demandas dos usuários.							
1443	Ação	Incluir os alunos de cursos na modalidade EAD nas ações do setor	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	02/02/2020	20/04/2020	100
1445	Ação	Elaborar programas, projetos e/ou planos de atividades para melhor usufruto da Biblioteca pelo público	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1446	Ação	Elaborar planejamento de atividades, projetos , relatórios, estatísticas e demonstrativos dos serviços executados pela biblioteca.	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1447	Ação	Receber, organizar a distribuição e controlar o uso dos livros fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	02/01/2020	17/01/2021	100
1457	Ação	Selecionar junto aos coordenadores de curso o material informacional, visando a formação e ao desenvolvimento do acervo da biblioteca	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	20/02/2020	17/12/2020	100
1471	Ação	Realizar um levantamento do acervo bibliográfico para o curso de graduação em Pedagogia-EAD	Rejeitada	CBIB Campus Ji-Paraná	24/02/2020	15/12/2020	100

Não houve a abertura do curso de graduação em PEDAGOGIA- EAD							
1482	Ação	Verificar junto à coordenação de curso da Engenharia Florestal o acervo bibliográfico e realizar os encaminhamentos necessários	Concluída	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/12/2020	100
Não houve planilha de aquisições no decorrer do ano para o referido curso.							
CCOM Campus Ji-Paraná (6)							
2010	Ação	Efetivar o Ead no portal do Campus	Concluída	CCOM Campus Ji-Paraná	13/07/2020	30/10/2020	100
Foi encaminhado email solicitando as informações.							
5157	Ação	Apoiar eventos com alunos finalistas do ensino fundamental II e médio.	Com Impedimento-COVID 19	CCOM Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	10
Reuniões.							
5158	Ação	Ampliar os meios de divulgação do processo seletivo	Concluída	CCOM Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100
5159	Ação	Apoiar a implantação de Rádio Web	Com Impedimento-COVID 19	CCOM Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
5160	Ação	Estabelecer contato do IFRO com as outras instituições estaduais e municipais.	Concluída	CCOM Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
5161	Ação	Fortalecer a divulgação dos eventos esportivos e culturais com participações do IFRO	Com Impedimento-COVID 19	CCOM Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	50
Solicitação de medalhas e troféus.							
CEAD Campus Ji-Paraná (4)							
1319	Ação	Propor melhorias no ambiente virtual de aprendizagem	Concluída	CEAD Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
PORTARIA No 1542/REIT- CGAB/IFRO, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 PORTARIA Nº 245/JIPA - CGAB/IFRO, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 - Comissão que trabalhará na Análise e Implementação dos Recursos Extras disponíveis para o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA do Campus Ji-Paraná. Nova Layoutização Atualização do AVA Inserção do Plano Inclusivo - Acessibilidade Inserção de Plugins de Conclusão de atividades no curso, Livro de Notas, Backup Restaurar Importar Publicar Reconfigurar Lixeira							
1488	Ação	Articular a implantação do estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas	Com Impedimento-COVID 19	CEAD Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	80
SEI 23243.003571/2019-67 SEI 23243.022350/2019-98 Anexo ESTÚDIO EAD_ITENS A ADQUIRIR (0758062)							
1490	Ação	Gerenciar a abertura e a execução do curso de graduação em PEDAGOGIA- EAD	Rejeitada	CEAD Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	0
Não houve a abertura do curso de graduação em PEDAGOGIA- EAD em 2020. O Campus Porto velho -Zona Norte ficou responsável pela abertura do curso.							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1491	Ação	Articular com a CCOM a divulgação dos editais, eventos institucionais e outras atividades aos alunos de cursos na modalidade EAD.	Concluída	CEAD Campus Ji-Paraná	03/10/2020	31/12/2020	100
<p>Ações de Divulgação: Criação de folders, ajustes de depoimentos e informações sobre os cursos.</p> <p>PROGRAMA NOVOS CAMINHOS</p> <p>FIC - Motorista de Transporte Escolar</p> <p>FIC - Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet</p> <p>FIC - Motorista de Transporte de Produtos Perigosos</p> <p>FIC - Assistente de Logística</p> <p>FIC - Motorista de Transporte de Passageiros</p> <p>FIC - Motorista de Transporte de Carga</p> <p>FIC - Operador de Computador</p> <p>FIC - Administrador de Banco de Dados</p> <p>CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO: TECNOLOGIA ASSISTIVA COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA (160 horas)</p> <p>CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL - CST - GC</p> <p>SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA - CST - GP</p>							
CFIC Campus Ji-Paraná (2)							
1832	Ação	Promover e ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs.	Concluída	CFIC Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
Valor R\$ 1.632.541,75							
1885	Ação	Promover e ofertar Curso EJA- Ensino Médio na modalidade FIC	Com Impedimento-COVID 19	CFIC Campus Ji-Paraná	01/10/2019	31/12/2020	100
23243.019362/2019-35 processo onde constam as informações sobre o oferecimento de cursos.							
CGAB Campus Ji-Paraná (2)							
1995	Ação	Elaborar Portaria de Fortalecimento dos Cursos junto a sociedade.	Com Impedimento-COVID 19	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	28/08/2020	10
Devido a suspensão das atividades administrativos e um novo cenário passível de adaptação, fez se necessário alterar a data de início desta atividade							
1996	Ação	Acompanhamento por meio de relatório mensal das ações da comissão de divulgação dos cursos para a sociedade.	Com Impedimento-COVID 19	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	31/12/2020	10
Devido a suspensão das atividades administrativos e um novo cenário passível de adaptação, fez se necessário alterar a data de início desta atividade							
CGP Campus Ji-Paraná (2)							
1297	Ação	Informática Continuada	Com Impedimento-COVID 19	CGP Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	0
O projeto seria construído em parceria com alguns servidores do campus, com a situação do COVID-19, o projeto foi deixado para outro momento pois a demanda com as atividades remotas aumentaram muito e o projeto seria executado de forma presencial nos laboratórios de informática.							
1679	Ação	Consolidar as ações propostas no PDP 2019/2020 para execução	Concluída	CGP Campus Ji-Paraná	29/05/2020	09/10/2020	100
<p>1. Palestra Dialogada: Inteligência Emocional: Usando emoções a seu favor, com carga horária de 2h em formato on-line.</p> <p>Ministrante: Master Coach Renan Fraya</p> <p>Público Alvo: Todos os servidores do Campus Ji-Paraná, aproximadamente 130 servidores.</p> <p>Valor: R\$ 6.000,00</p>							

A capacitação foi voltada para atender os objetivos estratégicos "Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais", "Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social" e "Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional", bem como contribuiu para os servidores usarem a Inteligência Emocional, para melhorar a qualidade de vida, com foco na realidade atual do momento, trabalho remoto e isolamento social devido à Pandemia da COVID-19.

2. Palestra Dialogada: Para onde vamos: passos metodológicos do ato de avaliar a aprendizagem em sala de aula, com carga horária de 2h em formato on-line.

Ministrante: Cipriano Luckesi

Público Alvo: Servidores atuantes no processo ensino-aprendizagem: professores e técnicos da equipe de ensino, aproximadamente 90 servidores..

Valor: R\$ 2.000,00

A capacitação foi voltada para atender o objetivo estratégico "Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais", pensando no cenário atual, onde houve o redirecionamento das atividades de ensino para a educação à distância, necessitando assim, de uma formação continuada de metodologias voltadas para a Educação a Distância.

3. Curso In Company: Como Ensinar On-line em Espaços Híbridos, com carga horária de 30h na modalidade a distância, com 3 eventos ao vivo (Webinar) com os 2 professores e tutoria personalizada e em pequenos grupos.

Ministrantes: Professores Dr. José Moran e Dra. Dênia Falcão de Bittencourt.

Público Alvo: Servidores atuantes no processo ensino-aprendizagem: professores e técnicos da equipe de ensino, aproximadamente 90 servidores.

Valor: R\$ 25.200,00

A capacitação foi voltada para atender o objetivo estratégico "Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais", pensando no cenário atual, onde houve o redirecionamento das atividades de ensino para a educação à distância, necessitando assim, de uma formação continuada de metodologias voltadas para a Educação a Distância.

4. Cursos de Capacitação: Contratação de Licença pelo período de 12 meses junto à plataforma ALURA, na modalidade on-line.

Público Alvo: 30 servidores que manifestaram interesse nos cursos.

Valor: R\$ 20.700,00

A capacitação foi voltada para atender o objetivo estratégico "Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais" e atender ao PDP/2020/Campus Ji-Paraná no que diz sobre "Formação permanente e continuada de servidores", visando a ampliação de seus conhecimentos e melhoria na execução de suas funções diárias.

CGTI Campus Ji-Paraná (12)

4348	Ação	N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Concluída	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100
------	------	--	-----------	-----------------------	------------	------------	-----

- Contratação de licença na Plataforma Alura concluída e disponibilizada.

- Processo SEI N° 23243.010039/2020-30 disponível para consulta através do link:

https://sei.ifro.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

4349	Ação	N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2022	100
4350	Ação	N06 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100
4351	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	100
4352	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	33
4353	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100

- Pregão 03/2020 suspenso para adequações de especificações de itens.

- Processo SEI N° 23243.013053/2019-51.

4354	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Em Andamento	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	80
4358	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Em Andamento	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40
4360	Ação	N05 - Aprimorar canais de comunicação para divulgação das iniciativas de TIC no IFRO.	Rejeitada	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100

- Esta ação deve ser executada em conjunto com a CCOM;

- Deve-se definir uma rotina para esta ação a partir de 2021.

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4361	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100
4363	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Não Iniciada	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50
4374	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Não Iniciada	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0
CIEEC Campus Ji-Paraná (2)							
1833	Ação	Realizar contato com as instituições públicas e privadas para realização de parcerias	Com Impedimento-COVID 19	CIEEC Campus Ji-Paraná	10/02/2020	10/12/2021	0
Contatos sendo feitos via email e telefones.							
3656	Ação	Promover junto com o Depex Jipa reuniões e ações para efetivação de parcerias junto aos escolas do campo	Com Impedimento-COVID 19	CIEEC Campus Ji-Paraná	10/02/2020	31/12/2020	0
DEVIDO A PANDEMIA CONVID-19 AS VISITAS AS INSTITUIÇÕES FORAM SUSPENSAS							
COFIN Campus Ji-Paraná (4)							
3561	Ação	Informar crédito executado ação 2994 ASSISTÊNCIA	Concluída	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100
3562	Ação	Informar crédito executado ação 4572 CAPACITAÇÃO	Concluída	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100
3563	Ação	Informar crédito executado ação 20RL INVESTIMENTO	Concluída	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100
3564	Ação	Informar crédito executado ação 20RL CUSTEIO	Concluída	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100
CPI Campus Ji-Paraná (5)							
1291	Ação	Averiguar a possibilidade de criação de um periódico no campus Ji-Paraná	Rejeitada	CPI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	0
De acordo com a reitoria o IFRO já possui um periódico, e não será criado outro.							
1303	Ação	Ofertar o Edital Integrador	Concluída	CPI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	30/09/2020	100
Edital Integrador 2020 campus Ji-Paraná. Atividades desenvolvidas: - Reuniões para definição de itens e recursos para serem disponibilizados no edital; - Elaboração do edital integrador; - Consulta de recursos e liberação financeira para execução do edital; - Lançamento do Edital Integrador; - Divulgação do Edital Integrador; - Orientação à servidores e solução de dúvidas quanto aos editais; - Encaminhamento para avaliação dos projetos à CAEPEX; - Homologação e resultados dos editais; - Consulta sobre recursos adicionais ao projeto junto a DPLAD; - Orientações aos coordenadores e bolsistas sobre os prazos e documentos necessários à efetivação das bolsas; - Levantamento e compilação dos dados dos projetos, dos coordenadores, dos bolsistas para efetivação de pagamentos; - Pagamento de bolsas e taxas de bancadas.							
1688	Ação	Oportunizar a oferta de curso de escrita de projetos	Rejeitada	CPI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/06/2020	0
Em parceria com o DEPEX e DE							
1695	Ação	Auxiliar nas ações de divulgação científica, extensão e ensino.	Concluída	CPI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	22/12/2020	100

Foi realizado a Semana de Ciência e Tecnologia do campus de 23 a 27 de novembro de 2020 divulgando trabalhos realizados no campus. E gerado publicação de anais.

1905	Ação	Elaboração do edital interno sem fomento	Concluída	CPI Campus Ji-Paraná	05/02/2020	15/11/2020	100
CPOSG Campus Ji-Paraná (7)							
1282	Ação	Auxiliar a implantação do curso de Pós-Graduação de Química Aplicada em Recursos Naturais	Concluída	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	18/12/2020	100
1293	Ação	Averiguar a possibilidade de criação de um periódico no campus Ji-Paraná	Rejeitada	CPOSG Campus Ji-Paraná	02/02/2020	15/12/2020	100
Cancelada após verificar inviabilidade, sendo interessante submeter propostas às revistas já existentes da instituição (INFOEXT).							
1309	Ação	Averiguar a disponibilidade de pós-graduação EAD	Concluída	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	15/12/2020	100
1691	Ação	Oportunizar a oferta de curso de pós-graduação	Concluída	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	18/12/2020	100
1692	Ação	Implementar do curso de pós-graduação em Ciências e Matemática	Concluída	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	18/12/2020	100
Atividade não foi concluída em 2020, está previsto sua execução para o ano de 2021.							
1697	Ação	Auxiliar nas ações de divulgação científica, extensão e ensino.	Concluída	CPOSG Campus Ji-Paraná	24/03/2020	22/12/2020	100
1701	Ação	Averiguar oportunidades de pós-graduação lato e stricto sensu para docentes e técnicos administrativos.	Concluída	CPOSG Campus Ji-Paraná	05/02/2020	10/12/2020	100
CRA Campus Ji-Paraná (8)							
1353	Ação	Apoiar a realização de estudos anuais para minimizar a superlotação nas salas de aulas nas turmas de primeiro ano dos cursos técnicos	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1357	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100
Dâmaris é a servidora da CRA que participa da Comissão de Permanência e êxito							
1442	Ação	Incluir os alunos de cursos na modalidade EAD nas ações do setor	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	50
A CRA está realizando no mês de junho e julho matrículas dos cursos FIC na modalidade EAD. Bem como matrículas dos cursos Tecnólogos em Gestão Comercial e Gestão Pública e Técnico Subsequente em Administração em EAD.							
1448	Ação	Elaborar, organizar e preencher os instrumentos de controle acadêmico previstos nos regulamentos do IFRO.	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1461	Ação	Articular com a DE e coordenações de curso as solicitações de alunos na CRA	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
Ações podem ser acompanhadas nos processos 23243.004/2020-15, 23243.005515/2020-09, 23243.005504/2020-11, 23243.005574/2020-79, 23243.005574/2020-65, 23243.005894/2020-29.							
1470	Ação	Realizar a matrícula dos alunos de graduação em Pedagogia -EAD	Rejeitada	CRA Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
Não houve a abertura do curso de graduação em PEDAGOGIA- EAD							
1480	Ação	Realizar a matrícula e rematrícula anual dos alunos do curso de graduação em Engenharia Florestal	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	13/01/2020	31/12/2020	100
1670	Ação	Executar Matrículas e rematrículas dos Cursos de Integrados e Graduações	Concluída	CRA Campus Ji-Paraná	06/01/2020	28/02/2020	100
CSG Campus Ji-Paraná (1)							
4884	Ação	Construir rampa acessível para NAPNE	Concluída	CSG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	09/07/2020	100

Nota Fiscal NF N° 945 REF. 1º MEDIÇÃO CALÇADA IFRO/JIPA (SEI 0955936)

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1320	Ação	Propor melhorias no ambiente virtual de aprendizagem	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/01/2020	100
1330	Ação	Apoiar as ações de fortalecimento do NAPNE	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	01/06/2020	31/12/2020	100
<p>Estamos em constante contato, ajudando e mediando ações que atendam os alunos que são acompanhados pelo NAPNE. NAPNE ocupa um espaço dentro do DAPE para a melhor comunicação entre a equipe pedagógica e o Setor. Neste momento de pandemia, emprestamos computador da Chefia do DAPE para a interprete.</p>							
1332	Ação	Viabilizar e incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, extensão, culturais e esportivos.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
<p>OS alunos foram instruídos nas aulas magnas e em reuniões pequenas sobre as linhas de pesquisas dos professores como participar das atividades.</p>							
1336	Ação	Incentivar e promover a participação dos discentes nos conselhos e colegiados da instituição.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1341	Ação	Apoiar e incentivar ações de combate ao preconceito e respeito à diversidade.	Com Impedimento-COVID 19	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	0
1349	Ação	Apoiar a Diretora de Ensino na oferta de Editais de Monitoria	Com Impedimento-COVID 19	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	0
1351	Ação	Apoiar a realização de estudos anuais para minimizar a superlotação nas salas de aulas nas turmas de primeiro ano dos cursos técnicos	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1356	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1364	Ação	Apoiar as oficinas de técnicas de estudo aos alunos dos cursos técnicos e de graduação.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1365	Ação	Estimular a participação dos alunos nas oficinas de técnicas de estudo dos cursos técnicos e de graduação.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1367	Ação	Apoiar a realização dos encontros pedagógicos bimestralmente	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1412	Ação	Colaborar na análise da viabilidade de abertura de cursos técnicos e de graduação presenciais após os resultados do estudo de demanda.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
1414	Ação	Realizar orientações a professores, a coordenações de curso e a equipe do DAPE, com relação às ações do ensino, nas reuniões administrativas	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
<p>São feitas reuniões semanais para informes e discussão das ações do Ensino. DE e Setores, todas as Sextas Feiras - das 9h as 10h DAPE e Setores, todas as Sextas Feiras - das 10:30 à 12h</p>							
1416	Ação	Estimular a participação dos professores e da equipe do DAPE nas reuniões administrativas e nas atividades pedagógicas.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1417	Ação	Propor temas para a capacitação dos servidores nas atividades pedagógicas.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
<p>Constantemente juntamente com a DE, planejamos e construímos juntos, Equipe do DAPE e DE, as propostas e temáticas para a capacitação. Planejamentos futuros já podem ser vistos nos processos: 23243.011351/2020-41 - Ensino Híbrido 2021</p>							
1425	Ação	Estimular e apoiar a participação dos docentes e equipe de apoio pedagógico nos cursos de mestrados e doutorado, e em outros tipos de capacitação	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
1430	Ação	Realizar o levantamento das demandas de quais metodologias de ensino e processos de avaliação a equipe docente precisa ser capacitada	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1433	Ação	Fazer levantamento dos professores que não são licenciados e enviar um relatório à Diretoria de Ensino	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
Fazer levantamento juntamente com as coordenações de cursos.							
1440	Ação	Estimular a participação dos alunos EAD nas atividades institucionais	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100
1451	Ação	Propor e promover ações que estimulem e melhorem a permanência e êxito do aluno	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
1455	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito.	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100
As Ações tem ocorrido de forma virtual, com participação da Equipe pedagógica do DAPE e de sua Coordenação.							
1463	Ação	Articular com as coordenações de curso as propostas de alterações e reformulação de PPC	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	02/02/2020	31/12/2020	100
1464	Ação	Realizar ações de divulgação dos cursos	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	30/11/2020	100
Basicamente todas as atividades foram impedidas pelo COVID-19							
1468	Ação	Apoiar a abertura e execução do curso de graduação em Pedagogia em EAD	Rejeitada	DAPE Campus Ji-Paraná	02/02/2020	30/12/2020	100
1474	Ação	Ofertar cursos de nivelamento de português e matemática	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	02/02/2020	01/12/2020	100
Algumas foram impedidas devido ao COVID-19 e as demais concluídas.							
1479	Ação	Apoiar a oferta do curso de Engenharia Florestal	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	01/12/2020	100
1484	Ação	Realizar o levantamento da necessidade de cursos de capacitação e/ou atualização para os técnicos de laboratório	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	20/12/2020	100
2045	Ação	Colaborar na organização da reunião de pais bimestral	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
2046	Ação	Colaborar na organização e na execução dos conselhos de classes	Concluída	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
DE Campus Ji-Paraná (17)							
1325	Ação	Promover cursos para servidores para capacitação sobre o uso de tecnologias e metodologias educacionais	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
No dia 22 de setembro foi ofertada aos professores mais um oficina na área: "Tecnologia e Aprendizagem Significativa: estratégias inovadoras de aprendizagem", a oficina foi parte de uma das atividades do III Encontro Pedagógico. Pode ser acompanhada em: 23243.001371/2020-11							
1328	Ação	Apoiar as ações de fortalecimento do NAPNE	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
O Napne continua sendo incluso nas ações do ensino, além dos acompanhamentos aos alunos e orientações aos professores. O NAPNE também participou do Conselho de Classe Final e participa semanalmente das reuniões com a Diretoria de Ensino. Processo 23243.009457/2020-84							
1348	Ação	Ofertar edital de monitoria com ou sem recursos financeiros	Com Impedimento-COVID 19	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	80
Apesar do edital de monitoria ter sido cancelado, a PROEN promoveu um dital de Mediador Virtual e o campus Ji-Paraná teve a submissão de 12 propostas e todas foram aprovadas. Podem ser acompanhados em: 23243.011865/2020-04, 23243.011875/2020-31, 23243011958/2029-21, 23243.011862/2020-62, 23243.011941/2020-73, 23243.011853/2020-71, 23243.011831/2020-10, 23243.011916/2020-90, 23243.011872/2020-06, 23243.011882/2020-33, 23243.011939/202002, 23243.011913/2020-56.							
A							
1421	Ação	Convidar os servidores para participarem e/ou colaborarem nas ações do ensino	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
Os servidores são constantemente convidados com frequência por meio de e-mails e reuniões. E no dia 16.12, a DE realizou uma reunião extraordinária para convidar os docentes para colaborarem nos trabalhos do							

edital para aquisição de equipamentos pelos alunos. Processo: 23243.016588/2020-18

1422	Ação	Articular com a CGP a oferta de cursos in company para a capacitação dos docentes e da equipe de apoio pedagógico	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
Outra ação de capacitação articulada com a CGP está no processo 23243.010296/2020-71.							
1424	Ação	Estimular e apoiar a participação dos docentes e dos servidores do DAPE e CAED nos cursos de mestrados e doutorado, e em outros tipos de capacitação	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
Não houve novas solicitações após o mês de outubro.							
1429	Ação	Realizar encontros pedagógicos bimestralmente	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
O III Encontro Pedagógico foi realizado conforme proposto e foi ofertado o curso de Ensino Híbrido aos docentes e servidores do ensino. A contratação do ministrante pode ser acompanhando em 23243.010296/2020-71. Já o IV Encontro Pedagógico, com 2 atividades previstas, não pode ser realizado devido ao grande número de feriados e eventos, estando previsto para o final de outubro e novembro, bem como foi dada prioridade para realização do Conselho de Classe da 3ª etapa e necessidade dos professores finalizarem as gravações de aulas para a 4ª etapa, em que as aulas encerravam em 24 de novembro. Uma das atividades previstas foi remanejada para um evento do DEPESP em novembro de 2020 e a outra será ofertada em 2021.							
1434	Ação	Ofertar capacitação a todos professores e equipe do ensino sobre a formação pedagógica profissional	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
O II Encontro Pedagógico foi realizado com sucesso. E no momento, o III Encontro Pedagógico está sendo realizado, conforme Processo 23243.001371/2020-11							
1452	Ação	Ofertar edital de projetos de ensino com ou sem recursos financeiros	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
O edital de projetos de ensino com recursos financeiros está sendo finalizado no mês de dezembro e está aguardando o envio do relatório final pela proponente do projeto.							
1458	Ação	Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100
As reuniões continuam acontecendo conforme previsto no calendário acadêmico, via Google Meet.							
1469	Ação	Realizar os encaminhamentos necessários para a abertura do curso de graduação em Pedagogia -EAD	Rejeitada	DE Campus Ji-Paraná	11/11/2019	30/06/2020	0
Conforme reunião do CODIR no final de 2019, o campus Porto Velho-Zona Norte será o responsável pela oferta do curso. Assim, o campus Ji-Paraná não abrirá o curso de Pedagogia-EAD.							
1489	Ação	Buscar treinamentos in company sobre formação pedagógica em educação profissional.	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	100
O ultimo treinamento in company, via webconferência, foi finalizado em outubro de 2020.							
1492	Ação	Propor à Direção Geral a abertura de cursos técnicos e de graduação presenciais	Com Impedimento-COVID 19	DE Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	50
Devido à Pandemia da COVID-19, a proposição de abertura de cursos técnicos e de graduação presenciais para o ano de 2020 foram suspensas. No entanto, foram abertos diversos cursos na modalidade a distância, como mais de 10 cursos FIC, tecnólogo em Gestão Comercial, tecnólogo em Gestão Pública e curso técnico subsequente em Administração.							
1493	Ação	Articular com a DG, DPLAD e CSG a estruturação de espaços para descanso dos alunos e para armários para os alunos	Com Impedimento-COVID 19	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	10
Após a suspensão das atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão devido à Pandemia causada pela COVID-19, não foi possível articular a estruturação de espaços para descanso dos alunos e para armários para os alunos. E provavelmente, após retorno das atividades presenciais, deverá haver alterações nessa ação.							
1494	Ação	Incentivar, apoiar e consolidar ações de desenvolvimento tecnológico	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
A Diretoria de Ensino participou de todas as reuniões sobre a implantação do CTI e Espaço Maker.							
1495	Ação	Realizar mensalmente o acompanhamento das ações de permanência e êxito	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
No Mês de setembro houve a substituição de presidente da comissão. Processo: 2343.008351/2020-63 As ações da referida comissão podem ser acompanhadas em :2343.005103/2020-61 No momento, a comissão está realizando relatório final das ações de 2020							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1497	Ação	Articular com DAPE, CAED, DEPESP E DEPEX a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, extensão, culturais e esportivos.	Concluída	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100
<p>No mês de outubro e novembro houve a realização de outros eventos, incluindo um evento realizado pelo DEPESP "Semana de Ciência e Tecnologia para os dias 23 à 27 de novembro de 2020". Processo 23243.013992/2020-30 Evento: "Existe Vida após o IFRO, debate sobre o futuro profissional". Processo: 23243.007701/2020-74 Palestras do Projeto: I Conexão Aluno # conectando escola e vida. Processo: 23243.010853/2020-54</p>							
DEPEX Campus Ji-Paraná (4)							
1829	Ação	Firmar parcerias com outras instituições para fomentar a capacitação dos motoristas	Concluída	DEPEX Campus Ji-Paraná	20/01/2020	31/12/2020	100
Aguardando resposta DENATRAN							
2446	Ação	Inauguração e funcionamento da incubadora	Com Impedimento-COVID 19	DEPEX Campus Ji-Paraná	10/11/2019	15/12/2020	100
2447	Ação	Estimular e disseminar a cultura empreendedora para a comunidade externa e interna	Concluída	DEPEX Campus Ji-Paraná	10/11/2019	15/12/2020	100
Foram realizadas lives com empresas e comunidade externa para estimular a educação empreendedora.							
5162	Ação	Fomentar Cooperação técnica via Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	DEPEX Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
DESPEPSP Campus Ji-Paraná (3)							
6988	Ação	Efetuar pagamento das bolsas de projetos de pesquisa de ano anterior ainda em vigência (2019 - 2020)	Concluída	DESPEPSP Campus Ji-Paraná	01/01/2020	22/11/2020	100
Pagamentos dos Editais nº 12, 14 e 15 de 2019. Pagamentos do Edital integrador nº 28 de 2019.							
7022	Ação	Realizar eventos de divulgação científica.	Concluída	DESPEPSP Campus Ji-Paraná	31/03/2020	22/12/2020	100
Foi realizado a Semana de Ciência e Tecnologia do IFRO campus Ji- Paraná no período de 23 a 27 de novembro de 2020, totalmente on line.							
7035	Ação	Ofertar bolsas e taxas de bancadas para novos editais de 2020.	Concluída	DESPEPSP Campus Ji-Paraná	01/04/2020	22/12/2020	100
<p>Editais de Pesquisa lançados pela PROPESP (Novos e de Renovação). Atividades desenvolvidas: - Divulgação dos editais: nº 07, 08, 09, 10, 11 e 13 de 2020. - Orientação à servidores e solução de dúvidas quanto aos editais; - Orientação à servidores e solução de dúvidas quanto ao sistema SUAP; - Orientações aos coordenadores e bolsistas sobre os prazos e documentos necessários à efetivação das bolsas; - Levantamento de bolsistas CNPq e do IFRO; - Levantamento e compilação dos dados dos projetos, dos coordenadores, dos bolsistas para efetivação de pagamentos; - Pagamento de bolsas e taxas de bancadas.</p>							
DG Campus Ji-Paraná (3)							
1824	Ação	Ampliar e fortalecer parcerias do NIMPI no processo de preservação e divulgação de documentos históricos regionais, bem como permitir a aquisição de novos equipamentos e softwares de digitalização e criação de bancos de dados para alimentação do site do	Rejeitada	DG Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	0

Ação incluída indevidamente.							
1831	Ação	Possibilitar a equipe de gestão realizar uma capacitação para captar recursos externos no moldes do Ministério da Economia	Rejeitada	DG Campus Ji-Paraná	20/01/2020	31/12/2020	0
Ação incluída de forma indevida.							
1886	Ação	Disponibilizar recurso financeiro para o Centro de Idiomas	Com Impedimento-COVID 19	DG Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	0
DPLAD Campus Ji-Paraná (52)							
3460	Ação	Construir portaria secundária e pavimentação da via de acesso.	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2019	31/12/2019	0
Está contemplada no bloco administrativo							
3461	Ação	Construir portaria principal de acesso ao Campus.	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2019	31/12/2019	0
Exercício 2021							
3479	Ação	Efetivar o programa de acessibilidade da unidade	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	10
As adequações serão realizadas em 2021; aquisições de materiais realizadas final de 2020; aguardando entrega.							
3596	Ação	Construir garagem para veículos oficiais.	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Exercício 2021							
3597	Ação	Construir prédio administrativo com dois pavimentos.	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	30
A execução da obra ficou para 2021, prioritária na Reitoria.							
3598	Ação	Construir espaço ecológico.	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
3599	Ação	Ampliar bloco de Engenharia Florestal com a construção de 2 novas salas de aula.	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	30/12/2020	0
Conforme valor executado na construção das 3 primeiras salas.							
3601	Ação	Implantar estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas.	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	30
Não demandado pelo setor competente.							
4053	Ação	Construir passarelas ligando os diversos setores do Campus	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	30
Verificar a forma de atendimento da demanda para execução em 2021.							
4076	Ação	Ampliar espaço do NIMPI	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Executar em 2021. Foram adquiridos materiais que estão no aguardo da entrega.							
4077	Ação	Reestruturar laboratórios Química	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Executar em 2021. Foram adquiridos materiais que estão no aguardo da entrega.							
4078	Ação	Reestruturar laboratórios Informática	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
4084	Ação	Construir sala para os professores dos cursos técnicos de florestas e engenharia florestal, com recursos da unidade	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
As salas serão no novo bloco administrativo.							
4087	Ação	Construir área coberta de espera lateral da portaria principal	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Junto com o prédio administrativo.							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4088	Ação	Reformar/adequar antigo laboratório de artes (devolver à artes)	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Executar em 2021. Foram adquiridos materiais que estão no aguardo da entrega.							
4089	Ação	Ampliar/adequar estacionamento	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Realizar após a conclusão do bloco administrativo.							
4094	Ação	Reformar setor de limpeza e área de convivência do setor terceirizado.	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Previsão 2021							
4095	Ação	Estruturar de espaço para armários de alunos	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
Demandaremos em 2021							
4096	Ação	Proporcionar manutenção equipamentos laboratorios, exceto informática	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	30
Retomar em 2021; os documentos não foram elaborados pela equipe de planejamento.							
4097	Ação	Adquirir equipamentos laboratorios (quimica)	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
A licitação da qual somos participantes encontra-se em realização.							
4098	Ação	Equipar laboratorios florestas (botanica, incendios florestais, etc)	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Não demandado pelo setor competente.							
4100	Ação	Substituir ar condicionado NIMPI	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100
Levantamento demanda de equipamentos, pela CSG, para toda a unidade.							
4101	Ação	Equipar copa área biblioteca	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
Previsão: 2021 - alinhar com PGC 2021							
4103	Ação	Ambientar centro/área de convivência	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
Executar em 2021. Foram adquiridos materiais que estão no aguardo da entrega.							
4104	Ação	Instalar Disjuntores para os ar condicionados das salas de aula/labs	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	80
A execução ocorrerá em 2021; itens foram empenhados. Aguardando entrega							
4106	Ação	Instalar persianas ou aplicar insulfil salas de aula/labs	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
Necessidade presença física servidor e fornecedores.							
4107	Ação	Criar laboratorio didatico-pedagogico	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Entrará demanda 2021							
4108	Ação	Restruir lab. Biologia (infraestrutura equipamentos vidrarias reagentes etc)	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
4111	Ação	Adequar laboratório de física, com construção de sala para armazenamento de materiais e produtos confeccionados	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Executar em 2021. Foram adquiridos materiais que estão no aguardo da entrega.							
4113	Ação	Adquirir equipamentos Lab. Física	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Não demandado pelo setor competente.							
4114	Ação	Substituir TV salas de aula	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0

A licitação não ocorreu.							
4116	Ação	Elaborar plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática.	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
A ação precisa, efetivamente, da presença de servidores no Campus, para realizar o levantamento da Demanda.							
4117	Ação	Implantar o Plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Não houve elaboração do plano de manutenção. Tentar viabilizar em 2021							
4120	Ação	Implantar o Plano manutenção equipamentos da unidade (informática)	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Não houve elaboração do plano de manutenção. Tentar viabilizar em 2021							
4122	Ação	Promover melhorias na iluminação das passarelas existentes	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	80
Aguardando entrega dos materiais							
4123	Ação	Adequar laboratórios dos cursos Técnico e Engenharia Florestal (Elétrico e Estrutural)	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	80
Execução será realizada em 2021							
4124	Ação	Adequar Centro meteorológico	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
Previsto para 2022							
4154	Ação	Custear despesas com passagens e ressarcimento de passagens administrativas	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	0
4162	Ação	Custear despesas com diárias administrativas	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
4163	Ação	Custear despesas com bens de consumo	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100
4165	Ação	Custear despesas com serviços continuados	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100
4167	Ação	Executar créditos de investimento	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100
4174	Ação	Custear despesas com serviços diversos	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	100
4880	Ação	Construir e ambientar espaço MAKER	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	70
Execução ocorrerá em 2021							
4881	Ação	Construir um bloco para atender os laboratórios de física, biologia, microbiologia, hidrologia, dendrometria, sensoriamento, geoprocessamento entre outros	Rejeitada	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
4882	Ação	Prover manutenção Elevador prédio química/floresta	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0
Não houve elaboração do plano de manutenção. Tentar viabilizar em 2021							
4885	Ação	Promover melhorias na biblioteca	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	30/12/2020	0
Executar em 2021. Foram adquiridos materiais que estão no aguardo da entrega.							
4952	Ação	Readequar ações PAT diversos setores da unidade	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/02/2020	31/12/2020	100
Valores destinados à troca para Investimento.							
6813	Ação	Viabilizar climatizadores e/ou ventiladores no centro de convivência	Com Impedimento-COVID 19	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0
Necessidade presença física de servidores e fornecedores							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7877	Ação	Custear serviço ajuste projetos dos bombeiros - casa de bomba	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	70
Execução será em 2021.							
47207	Ação	Custear despesas serviços continuados	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	100
47208	Ação	Custear despesas com bens de consumo	Concluída	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	100
Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ (3)							
6276	Ação	Realizar parceria com a FUNASA para a criação do Laboratório de Águas e a Recuperação de Áreas Degradadas	Com Impedimento-COVID 19	Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ	03/03/2020	30/12/2020	0
Houve uma pausa no andamento dos trabalhos devido a PANDEMIA COVID-19.							
6277	Ação	Fortalecer a parceria com a Univerdidade de Autonoma de Beni	Com Impedimento-COVID 19	Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ	03/03/2020	30/12/2020	0
6278	Ação	Formalizar termos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, incluindo cooperativas e associações de produtores e outras relacionadas aos arranjos produtivos locais.	Com Impedimento-COVID 19	Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ	02/01/2020	31/12/2020	100
NAPNE Campus Ji-Paraná (1)							
1329	Ação	Fortalecer o NAPNE	Concluída	NAPNE Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100
NIT Campus Ji-Paraná (3)							
1294	Ação	Averiguar a possibilidade de criação de um periódico no campus Ji-Paraná	Rejeitada	NIT Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	0
Cancelada após verificar inviabilidade, sendo interessante submeter propostas à revistas já existentes na instituição.							
1682	Ação	Realizar divulgação tecnológica no campus Ji-Paraná	Concluída	NIT Campus Ji-Paraná	01/02/2020	22/12/2020	100
Foi realizada a Semana de Ciência e Tecnologia no período de 23 a 27 de novembro de 2020, totalmente on line;							
1698	Ação	Auxiliar nas ações de divulgação científica, extensão e ensino.	Concluída	NIT Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	100