

## Campus Ji-Paraná - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7790	Ação Setorial - Campus	Manter um portfólio de cursos FIC ofertados e a serem ofertados, em consonância com as demandas locais e vocação do campus.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Ji-Paraná
4437	Atividade	A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná
4436	Atividade	A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná
4435	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Em Andamento	Alta	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/10/2020	60	Campus Ji-Paraná
4431	Atividade	A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2022	0	Campus Ji-Paraná
4429	Atividade	A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4428	Atividade	A35 - Implantar solução de telefonia IP	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4427	Atividade	A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2021	0	Campus Ji-Paraná
4424	Atividade	A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4423	Atividade	A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0	Campus Ji-Paraná
4414	Atividade	A14 - Aumentar o índice de maturidade de Governança de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4412	Atividade	A13 - Aprimorar a gestão de Riscos de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4410	Atividade	A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4404	Atividade	A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0	Campus Ji-Paraná
4401	Atividade	A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0	Campus Ji-Paraná
4374	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4363	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50	Campus Ji-Paraná
4358	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4354	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	80	Campus Ji-Paraná
4353	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4352	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	33	Campus Ji-Paraná
3976	Ação Setorial - Campus	Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50	Campus Ji-Paraná
3975	Ação Setorial - Campus	Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
3974	Ação Setorial - Campus	Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	63	Campus Ji-Paraná
3373	Ação Setorial - Reitoria	Promover o Desenvolvimento do Servidor- Ji-Paraná	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/05/2020	30/05/2020	50	Campus Ji-Paraná
2661	Ação Setorial - Reitoria	Fortalecer a gestão de pessoas de TIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
2645	Ação Setorial - Reitoria	Promover o alinhamento dos serviços de TIC às estratégias de Governo Digital	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
2631	Ação Setorial - Reitoria	Buscar continuamente a satisfação do usuário para os serviços de TIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
2595	Ação Setorial - Reitoria	Fortalecer o posicionamento estratégico da TIC na estrutura organizacional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
2585	Ação Setorial - Reitoria	Prover soluções de TIC que agreguem valor estratégico para o IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50	Campus Ji-Paraná
2250	Ação Setorial - Reitoria	Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	63	Campus Ji-Paraná
1981	Ação Setorial - Reitoria	Ampliar a extensão técnica e tecnológica nos campi.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/03/2020		50	Campus Ji-Paraná
1980	Ação Setorial - Reitoria	Ampliar a extensão técnica e tecnológica nos campi.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1964	Ação Setorial - Reitoria	Fomentar e ampliar a oferta de cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada à comunidade externa.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1945	Ação Setorial - Reitoria	Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de egressos no IFRO.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1922	Ação Setorial - Reitoria	Implantar uma Agenda para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no IFRO.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/03/2020		30	Campus Ji-Paraná
1877	Ação Setorial - Reitoria	Fomentar práticas empreendedoras, de desenvolvimento tecnológico e de inovação no IFRO e comunidade, com integração entre ensino, pesquisa e extensão.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1866	Ação Setorial - Reitoria	Ampliar a transferência de tecnologias e a difusão de conhecimentos produzidos pelo IFRO.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1856	Ação Setorial - Reitoria	Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Incubadora de Empresas (Redinova)	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	31/08/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1818	Ação Setorial - Reitoria	Oferecer Cursos de Extensão, Cursos de Formação Inicial e Cursos de Formação Continuada na modalidade EaD.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/01/2020		0	Campus Ji-Paraná
1817	Ação Setorial - Reitoria	Oferecer Cursos de Extensão, Cursos de Formação Inicial e Cursos de Formação Continuada na modalidade EaD.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1805	Ação Setorial - Reitoria	Manter um portfólio de cursos FIC ofertados e a serem ofertados, em consonância com as demandas locais e vocação do campus.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Ji-Paraná
1503	Ação Setorial - Reitoria	Desenvolver atividades de atenção a saúde e qualidade de vida - Campus Ji-Paraná	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Ji-Paraná
1173	Ação Setorial - Campus	Ofertar Curso EJA- Ensino Médio na modalidade FIC	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	01/10/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
57	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	10/12/2021	100	Campus Ji-Paraná
56	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
55	Desafio Estratégico	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
54	Desafio Estratégico	4. Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
53	Desafio Estratégico	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
52	Desafio Estratégico	6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
51	Desafio Estratégico	7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
50	Desafio Estratégico	8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
49	Desafio Estratégico	9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
48	Desafio Estratégico	10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
47	Desafio Estratégico	11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/02/2020	30/09/2020	100	Campus Ji-Paraná
46	Desafio Estratégico	12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
45	Desafio Estratégico	13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
44	Desafio Estratégico	14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	10/11/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
43	Desafio Estratégico	15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	14/12/2019	17/01/2021	100	Campus Ji-Paraná
42	Desafio Estratégico	16. Desenvolvimento regional sustentável	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/10/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná