

Campus Ji-Paraná - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3611	Ação	4 - Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso - PPC	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	17/02/2020	20/05/2020	100	Campus Ji-Paraná
3608	Ação	3 - Grupo de pesquisa	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	17/02/2020	21/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
3587	Ação	Realizar eventos de cunho científico e tecnológico relacionados ao perfil de egresso no âmbito do curso Técnico em Informática	Concluída	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
3583	Ação	Realizar visitas técnicas e/ou participação em eventos relacionadas ao perfil de egresso no âmbito do curso Técnico em Informática	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	30/11/2020	13	Campus Ji-Paraná
3566	Ação	2 - Atividades acadêmicas	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	17/01/2020	21/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
3565	Ação	1 - Avaliação do curso pelos discentes	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	17/02/2020	21/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2286	Ação	Promover a divulgação do curso junto à comunidade externa	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Ji-Paraná	10/02/2020	30/11/2020	30	Campus Ji-Paraná