

## Campus Ji-Paraná - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4437	Atividade	A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná
4436	Atividade	A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná
4435	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Em Andamento	Alta	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/10/2020	60	Campus Ji-Paraná
4431	Atividade	A38 - Realizar estudo de viabilidade para contratação de serviços em nuvem	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2022	0	Campus Ji-Paraná
4429	Atividade	A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4428	Atividade	A35 - Implantar solução de telefonia IP	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4427	Atividade	A34 - Implantar solução de containers na infraestrutura digital	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2021	0	Campus Ji-Paraná
4424	Atividade	A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4423	Atividade	A28 - Definir processos de monitoramento e controle da infraestrutura de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0	Campus Ji-Paraná
4414	Atividade	A14 - Aumentar o índice de maturidade de Governança de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4412	Atividade	A13 - Aprimorar a gestão de Riscos de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4410	Atividade	A12 - Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4404	Atividade	A09 - Diagnóstico sobre parque tecnológico	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0	Campus Ji-Paraná
4401	Atividade	A07 - Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	0	Campus Ji-Paraná