

## Campus São Miguel do Guaporé - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47012	Atividade	Capacitação no SUAP Alunos do Cursos Superior em Tecnologia de Gestão Pública e Comercial	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	19/10/2020	30/11/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
47011	Atividade	Capacitação no AVA Alunos do Cursos Superior em Tecnologia de Gestão Pública e Comercial	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	19/10/2020	30/11/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7683	Atividade	Curso "Instrumentalização para EaD - uso das múltiplas plataformas"	Concluída	Normal	Miguel Fabrício Zamberlan	25/05/2020	05/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7660	Atividade	Reunião com Representação Regional da SEDUC para oferta de curso FIC	Concluída	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	02/07/2020	13/07/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7656	Atividade	Reunião com vereadores para tratar de projeto de lei de doação do terreno onde está sendo instalado o campus	Concluída	Normal	Miguel Fabrício Zamberlan	25/03/2020	25/03/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7655	Atividade	Solicitar de cada setor levantamento de demanda para capacitação	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	02/03/2020	31/03/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7654	Atividade	Elaborar lista de contatos dos meios de comunicação local	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7653	Atividade	Contactar e auxiliar servidores do Ex-Territórios na solicitação de lotação no campus	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/07/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7652	Atividade	Propor a contratação de Administrador e Técnico em Assuntos Educacionais	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/07/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7648	Atividade	Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7647	Atividade	Elaborar Plano de Capacitação de TIC IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7645	Atividade	Manter atualizados os sistemas institucionais	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7644	Atividade	Implantar processo de integração contínua no sistema de gestão institucional	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7642	Atividade	Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7641	Atividade	Aplicar pesquisa de satisfação dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7639	Atividade	Criar normas complementares de segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/08/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7637	Atividade	Realizar estudo de implantação de ferramentas opensource	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7636	Atividade	Elaborar o plano de contratação de TIC do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2020	30/09/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7634	Atividade	Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/06/2020	31/12/2020	30	Campus São Miguel do Guaporé
7633	Atividade	Elaborar materiais de apoio e Capacitação	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7631	Atividade	Padronização do planejamento e Contratação de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7623	Atividade	Implantar solução de telefonia	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	14/09/2020	31/12/2020	20	Campus São Miguel do Guaporé
7622	Atividade	Capacitação e Auxílio a utilização do Moodle - Alunos	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	11/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7621	Atividade	Treinamento na Utilização da Moodle - Professores	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	11/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7590	Atividade	Empenho dos Equipamentos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	22/06/2020	23/06/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
6846	Atividade	Orientações da utilização do chamado de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
6845	Atividade	Implantação do chamados de TIC exclusivo via SAUP	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	17/03/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
6843	Atividade	Informativo sobre à Segurança da Informação	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
6841	Atividade	Capacitação na Utilização do AVA - Subsequente	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	16/03/2020	17/03/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
6838	Atividade	Aquisição de pacotes de softwares para atendimento das demandas de São Miguel do Guaporé	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
6837	Atividade	Levantamento de pacotes de softwares para atendimento das demandas de São Miguel do Guaporé	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	30	Campus São Miguel do Guaporé
6208	Atividade	Cerimônia de Lançamento de Obra da construção do Campus Avançado São Miguel do Guaporé	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	28/02/2020	28/02/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5505	Atividade	Configuração dos Computadores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	07/02/2020	30/09/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5504	Atividade	Montagem Rede Lógica	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	05/02/2020	30/09/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5503	Atividade	Adequação da Rede Eletrica	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	31/01/2020	07/02/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé