

Campus São Miguel do Guaporé - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47008	Ação	Ampliação de novas salas de aulas para oferta de novos cursos	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	19/10/2020	30/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7682	Ação	Fomentar a capacitação dos servidores - cursos de capacitação desenvolvidos pela própria equipe	Concluída	Normal	Miguel Fabrício Zamberlan	25/05/2020	05/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7659	Ação	Realizar ações que permitam a concretização de parcerias com os setores públicos e privados para oferta de capacitações	Concluída	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	02/07/2020	13/07/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7646	Ação	Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7643	Ação	Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7640	Ação	Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7638	Ação	Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/08/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7635	Ação	Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7632	Ação	Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7630	Ação	Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7628	Ação	Ressarcimento de passagens e despesas com locomoção	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7626	Ação	Gestão de passagens no país	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7624	Ação	Gestão de diárias no país	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7587	Ação	Aquisição de Gêneros Alimentícios aos Alunos do Campus	Concluída	Alta	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	03/06/2020	25/06/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
6844	Ação	Chamados de TIC via SUAP	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
6842	Ação	Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6839	Ação	Treinamento na utilização do Sistemas da Instituição	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	11/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5544	Ação	Aquisição de Equipamento e Software de Processamento de Dados	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5543	Ação	Aquisição de Equipamento de Comunicação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	22/06/2020	23/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5542	Ação	Fomentar atividade artístico-cultural no campus.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5541	Ação	Gestão de contratos de serviço de água e esgoto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/11/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5540	Ação	Fomentar a capacitação dos servidores - ressarcimento de locomoções.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5539	Ação	Fomentar a capacitação dos servidores - colaboradores externos.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5538	Ação	Fomentar a capacitação dos servidores - passagens aéreas.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5537	Ação	Fomentar a capacitação dos servidores - diárias.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5536	Ação	Auxilio Financeiro a Estudantes	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	02/02/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5535	Ação	Seguro Estudantil	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5534	Ação	Material Educacional e cultural	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5532	Ação	Mobiliário em Geral	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	02/11/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5531	Ação	Aquisição de Maquinas, Utensílios e equipamentos diversos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	02/11/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5529	Ação	Coleções e Materiais Bibliográficos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/11/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5528	Ação	Aquisição de Aparelhos de Medição e Orientação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5526	Ação	Tornar efetiva a gestão de reembolso.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5525	Ação	Impostos sobre veículos automotores	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5524	Ação	Gestão de comunicação de dados do campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5522	Ação	Gestão de contratos de apoio administrativo técnico operacional	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5521	Ação	Limpeza e Conservação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/11/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5520	Ação	Gestão Vigilância Ostensiva, Monitorada e Rastreamento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/11/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5519	Ação	Serviços Gráficos e Editoriais	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5518	Ação	Gestão de contratos de telecomunicações	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5517	Ação	Tornar efetiva a gestão de passageiros.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5516	Ação	Gestão materiais para manutenção de veículos	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5515	Ação	Manutenção dos equipamentos.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5514	Ação	Acondicionamento de Embalagens, cama, mesa e banho	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5512	Ação	Gestão Materiais de expediente	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5511	Ação	Gêneros alimentícios	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/03/2020	13/03/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5510	Ação	Gestão de Gás e outros materiais engarrafados	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5509	Ação	Tonar eficaz o uso de carro oficial, otimizando custos.	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5508	Ação	Tornar efetiva a gestão de diárias.	Concluída	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5502	Ação	Montagem Laboratório de Informática	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	31/01/2020	30/09/2020	10	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5496	Ação	Executar e otimizar o pagamento de energia elétrica	Concluída	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé