

## Campus São Miguel do Guaporé - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
8461	Ação	Construção Refeitório	Não Iniciada	Alta	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	05/05/2021	05/04/2022	0	Campus São Miguel do Guaporé
7629	Ação	Aquisição de equipamentos para áudio e vídeo	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2021	10	Campus São Miguel do Guaporé
7625	Ação	Aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/05/2020	31/12/2020	10	Campus São Miguel do Guaporé
5530	Ação	Equipar o campus para provimento da ação.	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5527	Ação	Gestão de estudos e projetos para o plano diretor	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5523	Ação	Implementação de publicidade institucional	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
4838	Ação	Revisão do projeto de construção	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	20/04/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé