

## Campus Porto Velho Zona Norte

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
<b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>	<b>Instituto Federal de Rondônia - IFRO</b>																							
<b>Campus Porto Velho Zona Norte</b>	<b>Campus Porto Velho Zona Norte</b>																							
<b>1. Otimizar a aplicação e fomentar a (...)</b>	<b>Em Andamento 88%</b>																							
<b>Capacitar e organizar parâmetros (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>																							
<b>Informar Crédito Orçamentário</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Crédito Orçamentário 20RL (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesas Pagas</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Crédito Orçamentário 2994 (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesas Pagas</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Crédito Orçamentário 4572 (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Despesas Pagas</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Gestão das atividades administrativas (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Gestão de Contratos para Manutenção (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Gestão de Contratos para Manutenção (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Gestão de Serviços de manutenção (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>Aprimorar a Gestão de Materiais (...)</b>	<b>Em Andamento 90%</b>																							
<b>8. Fortalecer a comunicação institucional (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>																							
<b>4. Intensificar a capacitação e a qualificação (...)</b>	<b>Em Andamento 50%</b>																							
<b>Realizar uma consulta ampla a todos (...)</b>	<b>Em Andamento 20%</b>																							
<b>Incentivar a qualificação dos servidores.</b>	<b>Em Andamento 81%</b>																							
<b>Capacitação de servidores (...)</b>	<b>Não Iniciada 0%</b>																							
<b>Capacitação de servidores (...)</b>	<b>Em Andamento 50%</b>																							

Promover cursos in company.	Em Andamento 50%
Capacitação de servidores (...)	Em Andamento 50%
2. Ampliar e consolidar a infraestrutura (...)	Em Andamento 29%
Adquirir mobiliário para setores (...)	Não Iniciada 42%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 80%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 20%
Emissão Termo de Referência (...)	Em Andamento 20%
Aquisição de equipamentos (...)	Não Iniciada 0%
Levantamento demanda (...)	Não Iniciada 0%
Aquisição de equipamentos (...)	Em Andamento 100%
Levantamento demanda Aquisição (...)	Em Andamento 10%
Implantar sistema eletrônico de (...)	Não Iniciada 0%
Implantar a eficiência energética	Em Andamento 0%
Regularizar e Reformar o Imovel (...)	Em Andamento 50%
Regularização das estrutura (...)	Em Andamento 50%
Construir bloco administrativo.	Em Andamento 10%
Construção de um bloco administrativo/pedagógico (...)	Em Andamento 10%
Melhorar a acústica das salas de (...)	Não Iniciada 0%
Análise problema acústico (...)	Não Iniciada 0%
Promover o processo contínuo de modernização (...)	Em Andamento 100%
Manter um portfólio de cursos FIC ofertados (...)	Em Andamento 100%
12. Consolidar e expandir cursos em (...)	Em Andamento 96%
Promover cursos FIC em consonância (...)	Em Andamento 82%
Ofertas de cursos FICs	Em Andamento 82%
Curso de Inglês Instrumental (...)	Em Andamento 20%
Curso de Inglês Básico (...)	Em Andamento 20%
Curso FIC EaD Gestão (...)	Em Andamento 50%
Curso FIC de Gestão de (...)	Em Andamento 40%
10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento (...)	Em Andamento 100%
13. Fortalecer e ampliar as atividades (...)	Em Andamento 76%
Realizar manutenção e atualização (...)	Em Andamento 40%
Realizar manutenção e atualização (...)	Em Andamento 40%
15. Formação de cidadãos capazes de (...)	Em Andamento 100%
Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento (...)	Em Andamento 40%

<b>Acompanhamento de egresso</b>	<b>Em Andamento 40%</b>
<b>6. Otimizar e sistematizar os processos (...)</b>	<b>Em Andamento 86%</b>
<b>Mapear o fluxo dos processos no (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Prover soluções de TIC que agreguem (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Fortalecer o posicionamento estratégico (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>N04 - Melhorar os processos e soluções (...)</b>	<b>Em Andamento 60%</b>
<b>A12 - Aprimorar o processo de planejamento (...)</b>	<b>Em Andamento 60%</b>
<b>Buscar continuamente a satisfação do (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Promover o alinhamento dos serviços (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Fortalecer a gestão de pessoas de TIC</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>7. Aprimorar e integrar as ações de (...)</b>	<b>Em Andamento 10%</b>
<b>Capacitação contínua dos servidores (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Estabelecer um calendário com cronograma (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>Divulgar amplamente e de forma (...)</b>	<b>Em Andamento 40%</b>
<b>Institucionalizar um plano de renovação/atualização (...)</b>	<b>Em Andamento 0%</b>
<b>16. Desenvolvimento regional sustentável</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>11. Fortalecer e integrar as ações de (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>Fomentar o desenvolvimento de práticas (...)</b>	
<b>5. Fortalecer a identidade institucional (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>
<b>9. Desenvolver parcerias com o setor (...)</b>	<b>Em Andamento 100%</b>