

Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47314	Atividades	Mover implementação para IFRO, corrigir validações e permissões	Concluída	Normal	Daniel Marques	18/06/2020	24/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47313	Atividades	Configurações do Clipping ASCOM	Concluída	Normal	Daniel Marques	18/06/2020	24/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47312	Atividades	Corrigir URLs de alunos - Chamado 1766	Concluída	Normal	Daniel Marques	15/07/2020	15/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47311	Atividades	Corrigir ordenação por pontuação da lista de participantes - Chamado 1963	Concluída	Normal	Daniel Marques	31/07/2020	31/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47310	Atividades	Corrigir template de declaração de matrícula e vínculo institucional - Chamado 2074	Concluída	Normal	Daniel Marques	06/08/2020	06/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47309	Atividades	Atualizar base de código com IFRN - Julho de 2020	Concluída	Normal	Daniel Marques	24/07/2020	31/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47308	Atividades	Corrigir mensagem de erro na exibição de plano de ensino - Chamado 2210	Concluída	Normal	Daniel Marques	17/08/2020	17/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47307	Atividades	Corrigir inconsistência no relatório de balancete geral - Chamado 2228	Concluída	Normal	Daniel Marques	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47306	Atividades	Atualizar base de código com IFRN - Outubro de 2020	Concluída	Normal	Daniel Marques	29/10/2020	30/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47305	Atividades	Atualizar base de código com IFRN - Setembro de 2020	Concluída	Normal	Daniel Marques	29/09/2020	30/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47304	Atividades	Atualizar base de código com IFRN - Agosto de 2020	Concluída	Normal	Daniel Marques	28/08/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47303	Atividades	Alterar forma de cálculo pontuação de projetos de pesquisa - Chamado 2363	Concluída	Normal	Daniel Marques	25/08/2020	26/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47302	Atividades	Alteração de carga horária e nome de minicursos para Cursos de Curta Duração - Chamado 2409	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/08/2020	27/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47301	Atividades	Corrigir erro na inserção de aulas - Chamado 2521	Concluída	Normal	Daniel Marques	04/09/2020	04/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47300	Atividades	Corrigir erro na alteração de contratos do módulo patrimônio - Chamado 2527	Concluída	Normal	Daniel Marques	08/09/2020	08/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47299	Atividades	Alterar texto dos relatórios de Certificados de Cursos de Curta Duração - Chamado 2591	Concluída	Normal	Daniel Marques	11/09/2020	14/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47298	Atividades	Corrigir validação no cadastro de estágio - Chamado 2763	Concluída	Normal	Daniel Marques	28/09/2020	28/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47297	Atividades	Adicionar forma de visualizar a data de aceite do termo de compromisso do projeto de pesquisa - Chamado 2769	Concluída	Normal	Daniel Marques	25/09/2020	25/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47296	Atividades	Adicionar funcionalidade de concluir cautela	Concluída	Normal	Daniel Marques	16/09/2020	16/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47295	Atividades	Corrigir erro na exportação de XLS do módulo ETEP e ETEP ocorrência - Chamado 3350	Concluída	Normal	Daniel Marques	30/11/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47294	Atividades	Alterar exibição de informações de aulas em diários - Chamado 3510	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/12/2020	15/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47293	Atividades	Alterar condição para emissão de declaração de participação em projeto de extensão - chamado 3539	Concluída	Normal	Daniel Marques	16/12/2020	16/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47277	Atividades	Corrigir erro na edição de pasta documental do candidato.	Concluída	Normal	Daniel Marques	08/01/2021	08/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47276	Atividades	Alterar tamanho limite de arquivo para upload de Requerimento de Aluno	Concluída	Normal	Daniel Marques	08/01/2021	08/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47275	Atividades	Incluir email de contato na mensagem enviada para os candidatos	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	08/01/2021	08/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47274	Atividades	Alterar data de exibição do fim do estágio	Concluída	Normal	Daniel Marques	25/01/2021	25/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47273	Atividades	Refatorar Código do Plano de Ensino	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/02/2021	19/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47272	Atividades	Corrigir problema na criação de plano de Ensino	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/02/2021	19/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47271	Atividades	Chamado 4077	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/02/2021	19/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47270	Atividades	Chamado 4125 - Erro na seleção de CRA no diploma	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	23/02/2021	23/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47269	Atividades	Alterar modo de seleção de autoridades na emissão de Diplomas e histórico	Concluída	Normal	Daniel Marques	28/01/2021	02/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47268	Atividades	Corrigir nomenclatura das autoridades em Diplomas e histórico	Concluída	Normal	Daniel Marques	26/01/2021	27/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47267	Atividades	Alterações no Diploma e Histórico de Alunos	Concluída	Normal	Daniel Marques	26/01/2021	23/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47266	Atividades	Implementar mecanismo para consulta de número de matrícula dos alunos	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/02/2021	23/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47265	Atividades	Corrigir Problema para salvar Requerimento de alunos chamado-4135	Concluída	Normal	Daniel Marques	24/02/2021	24/03/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47225	Atividades	criado um grupo de usuário denominado	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/02/2021	12/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47224	Atividades	Retirar do sistema RSS o G1	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/02/2021	12/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47223	Atividades	bug no formulário de inserção das publicações eletrônicas	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/02/2021	12/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47222	Atividades	Demandas do processo 23243.001312/2021-16	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/02/2021	12/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47221	Atividades	Melhorias no módulo de Comunicação Social	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/02/2021	12/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47219	Atividades	ABA "RECURSOS INTERPOSTOS"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	29/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47218	Atividades	ABA "DEVOLUÇÃO DE RECURSOS"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	28/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47217	Atividades	ABA "FOTOS"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	28/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47216	Atividades	ABA "DESPESAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	27/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47215	Atividades	ABA "PLANO DE APLICAÇÃO"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	27/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47214	Atividades	ABA METAS/ATIVIDADES	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	26/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47213	Atividades	ABA "EQUIPE"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	26/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47212	Atividades	ABA "CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	26/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47211	Atividades	ABA "DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO"	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	26/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47210	Atividades	Demandas do processo 23243.016226/2020-27	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/01/2021	29/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47209	Atividades	Chamado 3758	Concluída	Normal	Uilton Chagas	21/01/2021	21/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47206	Atividades	Chamado 3748	Concluída	Normal	Uilton Chagas	21/01/2021	21/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47204	Atividades	Conforme os testes realizados, informamos que no menu Relatórios - Alunos - Listas de Alunos, os campos "Filtrar Ano de Caracterização" e "Filtrar por Ano Letivo" não estão se comportando corretamente ao aplicar os filtros desejados, conforme pode ser o	Concluída	Normal	Uilton Chagas	18/01/2021	19/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47203	Atividades	Demandas do processo 23243.000569/2021-51	Concluída	Normal	Uilton Chagas	18/01/2021	18/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47195	Atividades	3.10 Alterar a implementação do item 6.6 (atendida parcialmente) para possibilitar a inserção de documentos independente se o aluno participou ou não da pré-matricula.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	26/12/2020	28/12/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47194	Atividades	a opção para filtrar por campus não está funcionando,	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47193	Atividades	3.8 Implementar, na medida do possível considerando a complexidade e usabilidade do sistema,	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47192	Atividades	3.7 No Passo 5 da matrícula o sistema solicita que seja selecionado a matriz do curso, para agilizar o processo, o sistema poderia já trazer selecionado a matriz Ativa do curso.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47191	Atividades	3.6 Quando o candidato não preenche as opções Tipo de Necessidade Especial e Tipo de Transtorno, no Passo 3 da matrícula, o sistema exige que seja selecionado "Não" na opção Portador de Necessidades Específicas.	Concluída	Normal	Daniel Marques	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47190	Atividades	3.5 Incluir na mensagem enviada ao candidato (item 6.13) o link para acessar o cadastro da pré-matrícula.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47189	Atividades	3.5 No Passo 3 da matrícula, o sistema não apresenta o campo Raça conforme preenchido pelo candidato em Dados Complementares do Candidato.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	26/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47188	Atividades	3.4 Em relação à solicitação do item item 6.8, entrar em contato como servidor Flávio Moraes para dirimir as dúvidas.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	26/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47187	Atividades	3.3 Para menores de idade o sistema está exigindo que seja preenchido o nome do responsável e o grau de parentesco (Passo 1 da matrícula).	Concluída	Normal	Daniel Marques	26/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47186	Atividades	3.2 Ao importar o edital do PS 2020 foi observado que é necessário selecionar o ano 2019 e segundo semestre. Ao fazer a matrícula dos alunos desse edital, o sistema considerou o Ano de Ingresso 2019 e Período de Ingresso 2 e não 2020/1 (https://matricula-	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	26/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47185	Atividades	3.1 Não está sendo possível emitir a convocação dos candidatos no formato PDF (em xls está sendo gerado o relatório);	Concluída	Normal	Uilton Chagas	26/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47184	Atividades	Solicitações não Prioritárias	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47183	Atividades	Solicitações Prioritárias	Concluída	Normal	Uilton Chagas	26/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47182	Atividades	Memornado 13	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/12/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47176	Atividades	Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - 20RL Investimento	Concluída	Normal	Maycon Torres	03/08/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47175	Atividades	PROJETO 02	Concluída	Normal	Mauro Sérgio Demicio	31/07/2020	05/08/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
47174	Atividades	Reformulação PPC Pós EJA	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	18/05/2020	30/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47173	Atividades	PROJETO 01	Concluída	Normal	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	31/07/2020	05/08/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
47172	Atividades	Capacitação in company "Como Ensinar em Espaços Híbridos"	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	05/08/2020	30/09/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
47171	Atividades	Ano e semestre dos editais no webservice	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	17/12/2020	17/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47155	Atividades	Chamado 3519 - Falha no envio de documentação	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/12/2020	18/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47153	Atividades	Cota de envio de email excedida	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	14/12/2020	15/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47152	Atividades	Atualização em 14/12	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	14/12/2020	14/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47151	Atividades	Incluir código do sistema MATOMO analytics	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	14/12/2020	15/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47146	Atividades	Chamado 3452	Concluída	Normal	Uilton Chagas	10/12/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47145	Atividades	Chamado 3493	Concluída	Normal	Uilton Chagas	10/12/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47142	Atividades	Chamado 3450	Concluída	Normal	Uilton Chagas	09/12/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47141	Atividades	Implementar melhorias no módulo EDU	Concluída	Normal	Uilton Chagas	09/12/2020	31/12/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47137	Atividades	Relatório de fiscalização técnica OUTUBRO 2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/10/2020	01/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47136	Atividades	Relatório de fiscalização técnica SETEMBRO 2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/09/2020	01/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47135	Atividades	Relatório de fiscalização técnica AGOSTO 2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	03/08/2020	03/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47134	Atividades	Relatório de fiscalização técnica JULHO/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/07/2020	01/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47133	Atividades	CAMPUS JARU	Concluída	Normal	Carlos Silva	19/02/2020	19/02/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47132	Atividades	CAMPUS GUAJARA	Concluída	Normal	Carlos Silva	03/12/2020	04/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47131	Atividades	CAMPUS CALAMA	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/01/2021	01/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47130	Atividades	CAMPUS CACOAL	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/01/2021	01/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47129	Atividades	CAMPUS VILHENA	Concluída	Normal	Carlos Silva	29/10/2020	30/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47128	Atividades	CAMPUS ZONA NORTE	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/10/2020	01/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47127	Atividades	Campus Colorado	Concluída	Normal	Carlos Silva	27/07/2020	27/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47120	Atividades	Chamado 3446	Concluída	Normal	Uilton Chagas	07/12/2020	08/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47119	Atividades	Atualização em 07/12	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	07/12/2020	07/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47118	Atividades	Configurar MetalLB para LoadBalancer	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	30/11/2020	04/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47117	Atividades	Configurar vSAN 7 File Server	Rejeitada	Normal	Marcio Oliveira	07/12/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47114	Atividades	Relatório de Indisponibilidade de Link de Internet Reitoria - 24/11/20	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	24/11/2020	28/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47113	Atividades	Relatório de Indisponibilidade de Link de Internet Reitoria - 28/10/20	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	28/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47112	Atividades	Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Novembro/2020 (Período 26/10/20 a 25/11/20)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	28/10/2020	28/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47111	Atividades	Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Outubro/2020 (Período 26/09/20 a 25/10/20)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	26/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47110	Atividades	Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Setembro/2020 (Período 26/08/20 a 25/09/20)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	26/10/2020	30/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47109	Atividades	Realizar o controle de produção e distribuição da produção.	Concluída	Normal	DIEPE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	01/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
47108	Atividades	Acompanhar a reforma da suinocultura e realizar a adaptação dos animais no novo ambiente.	Concluída	Normal	CPAN2 Campus Colorado do Oeste	02/03/2020	01/09/2020	0	Campus Colorado do Oeste
47107	Atividades	Planejar o projeto descritivo da reforma para o setor de Avicultura e Cunicultura do campus.	Concluída	Alta	DIEPE Campus Colorado do Oeste	10/03/2020	01/07/2020	0	Campus Colorado do Oeste
47106	Atividades	Conduzir as atividades de manejo dos suínos e ovinos do campus.	Concluída	Normal	CPAN2 Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47105	Atividades	Conduzir as atividades de manejo das aves e coelhos do campus.	Concluída	Normal	DIEPE Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
47104	Atividades	Manter o funcionamento da fruticultura.	Concluída	Alta	CPV3 Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	01/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
47103	Atividades	Manter o funcionamento da produção de bovinos de corte e leite.	Concluída	Normal	CPAN3 Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/01/2021	0	Campus Colorado do Oeste
47102	Atividades	Dar subsídio para a realização dos projetos de pesquisa aprovados no campus.	Concluída	Alta	CPV2 Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
47101	Atividades	Manter o funcionamento da horta para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão em na produção vegetal na horticultura.	Concluída	Normal	CPV1 Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	90	Campus Colorado do Oeste
47096	Atividades	Disponibilizar ambiente de Homologação (SUAPDEVS)	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	04/12/2020	04/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47095	Atividades	Ajustes no template	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	01/12/2020	03/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47094	Atividades	Verificar se os diários estão fechados	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	30/11/2020	03/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47093	Atividades	Verificar o processo dos Acompanhados pelo NAPNE	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	27/11/2020	03/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47092	Atividades	Verificação e Validação interna do processo de Encerramento do Conselho Final	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	27/11/2020	03/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47091	Atividades	Implementar melhorias no módulo de Processo Seletivo no SUAP	Concluída	Normal	Uilton Chagas	20/11/2020	21/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47090	Atividades	Chamado 3333	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/11/2020	26/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47083	Atividades	Encerramento do Conselho de Classe Final	Concluída	Normal	Elias Lima	25/11/2020	03/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47082	Atividades	Lista de Alunos Aptos para o Conselho de Classe Final	Concluída	Normal	Elias Lima	09/11/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47081	Atividades	Cadastro do Conselho de Classe Final	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	05/10/2020	26/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47080	Atividades	6.14 - inclusão de componentes familiares de forma dinâmica,	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47079	Atividades	6.13 - Notificar o candidato quando for devolvido/recusado um documento	Concluída	Normal	Daniel Marques	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47078	Atividades	6.12 - Permitir filtrar os candidatos por curso, quando tem mais de um curso dentro do mesmo edital.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47077	Atividades	6.11 - acessar as observações enviadas ao candidato quando o documento é recusado.	Concluída	Normal	Daniel Marques	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47076	Atividades	6.10 - ver quando os documentos foram anexados e enviados para análise.	Concluída	Normal	Daniel Marques	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47075	Atividades	6.9 - vinculação dos Documentos com os editais de maneira a informar quais documentos devem ser exibidos de acordo com o edital	Concluída	Normal	Uilton Chagas	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47074	Atividades	6.8 - listar as opções de acordo com a cota	Concluída	Normal	Daniel Marques	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47073	Atividades	6.7 - listar as notas obtidas no sistema do Processo Seletivo.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47072	Atividades	6.6 - documentos provisórios (declaração de matrícula, protocolo de solicitação de RG, etc)	Concluída	Normal	Daniel Marques	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47071	Atividades	6.5 anexados na pré-matrícula devem ser disponibilizados para visualização ao acessar o Aluno	Concluída	Normal	Daniel Marques	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47070	Atividades	6.4 - relatório de convocação (1ª Convocação PDF)	Concluída	Normal	Uilton Chagas	23/11/2020	11/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47069	Atividades	6.3 - Relacionamento do polo do sistema do PS com o SUAP.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	20/11/2020	18/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47068	Atividades	6.2 - Na avaliação de documentos é necessário adicionar um parecer para cada documento sendo um processo um pouco lento.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	20/11/2020	18/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47067	Atividades	6.1 - O sistema não está listando somente os candidatos relacionados ao campus que o usuário está vinculado.	Concluída	Normal	Daniel Marques	20/11/2020	18/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47066	Atividades	Demandas do processo 23243.015570/2020-07	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	20/11/2020	28/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47062	Atividades	Correção da tela de visualização de contrato público	Concluída	Alta	Jorge Vilaça REITORIA	19/11/2020	19/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47061	Atividades	correções no documento Declaração de Orientação	Concluída	Normal	Uilton Chagas	19/11/2020	20/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47060	Atividades	Demandas do processo 23243.015425/2020-18	Concluída	Normal	Uilton Chagas	18/11/2020	19/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47059	Atividades	Chamado 3244	Concluída	Normal	Uilton Chagas	13/11/2020	18/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47058	Atividades	Finalidade dos campos "Código" e "Validade"	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	17/11/2020	20/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47057	Atividades	Verificar a origem dos dados mostrados na lista suspensa de "subelementos"	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	17/11/2020	20/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47056	Atividades	Auxílio na definição do fluxo de ações no sistema	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	17/11/2020	20/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47055	Atividades	Implementar melhorias no módulo de COMPRAS do SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	17/11/2020	20/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47054	Atividades	Carga de dados Out 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	17/11/2020	17/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47053	Atividades	Atualização em 17/11	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	17/11/2020	17/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47052	Atividades	Criar Job de Backup para as VMs definidas	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	05/11/2020	13/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47051	Atividades	Adicionar Servidor de Repositório ao Veeam Server	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	04/11/2020	04/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47050	Atividades	Instalar CentOS 7 no servidor para servir de repositório	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	03/11/2020	04/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47049	Atividades	Criar Servidor de Repositório e Rotina de Backup para salvar os dados no servidor Dell R310.	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	03/11/2020	13/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47048	Atividades	Configurar Back End Glassifh SGA para receber os acessos pelo HA PROXY	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	03/11/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47034	Atividades	Atualização em 10/11	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	10/11/2020	10/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47033	Atividades	Acompanhamento e orientação para a prestação de contas.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	01/12/2020	30/05/2021	80	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47032	Atividades	Acompanhamento e orientação da execução orçamentária, com controle de pagamento de pessoal.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	01/03/2020	30/03/2020	90	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47031	Atividades	Acompanhamento e orientação da execução	Concluída	Normal	Christiane Moraes	01/03/2020	30/03/2020	70	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47030	Atividades	Acompanhamento da formação e certificação de alunos.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	06/11/2020	30/03/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47029	Atividades	Orientação e suporte às equipes dos campi gestores.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	01/06/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47028	Atividades	Orientação e controle da execução orçamentária.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	15/07/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47027	Atividades	Orientação e acompanhamento da seleção de colaboradores e composição de equipes de cada pactuação.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	15/06/2020	30/08/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47026	Atividades	Apoio na seleção dos cursistas em articulação com a DEAD	Concluída	Normal	Christiane Moraes	01/07/2020	31/08/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47025	Atividades	Coordenação dos processos de pactuação no Programa Novos Caminhos.	Concluída	Normal	Christiane Moraes	01/01/2020	30/06/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47017	Atividades	Atualização em 04/11	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	04/11/2020	04/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47013	Atividades	Atualização em 26/10	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	26/10/2020	26/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47010	Atividades	Carga de dados Set 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	22/10/2020	23/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47009	Atividades	Painel Ensino Perfil do Estudante - Incluir filtro Curso	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	22/10/2020	23/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47005	Atividades	Atualização 19/10	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	19/10/2020	19/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47003	Atividades	Demanda 5.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	14/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47002	Atividades	Demanda 4	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/12/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47001	Atividades	Demanda 3.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/12/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
47000	Atividades	Demanda 2	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/12/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46999	Atividades	Demanda 1	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/12/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46998	Atividades	6.2.9 Relatórios > Planejamento > Relatórios de Planejamento	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46997	Atividades	Demanda 3.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46996	Atividades	Demanda 2	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46995	Atividades	Demanda 1.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46994	Atividades	6.2.8 Relatórios > Planejamento > Relatórios de Gestão	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46993	Atividades	6.2.7 Relatórios > Financeiro > Auxílio Demanda 1.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46992	Atividades	Demanda 2.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
46991	Atividades	Demanda 1.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46990	Atividades	6.2.6 Relatórios > Auxílios > Lista de Atendidos em Auxílios	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46989	Atividades	Demanda 2.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46988	Atividades	Demanda 1	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46987	Atividades	6.2.5 Relatórios > Programas > Folha de Pagamento	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46986	Atividades	Demanda 2.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46985	Atividades	Demanda 1.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46984	Atividades	6.2.4 Relatórios > Alunos > Alunos Participantes x Índices Acadêmicos	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46983	Atividades	Demanda 2.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46982	Atividades	Demanda 1.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46981	Atividades	6.2.3 Relatórios > Alunos > Relatório de Atendimentos PNAES	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46980	Atividades	Demanda 2.	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46979	Atividades	Demanda 1.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46978	Atividades	6.2.2 Relatórios > Alunos > Relatório Estatístico de Alunos Aptos	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46977	Atividades	Demanda 3.	Rejeitada	Normal	Daniel Marques	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46976	Atividades	Demanda 2	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46975	Atividades	Demanda 1.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46974	Atividades	6.2.1 Relatórios > Alunos > Lista de Alunos	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46973	Atividades	6.2 RELATÓRIOS:	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
46972	Atividades	6.1.2 Coordenação > Bolsas Demanda 1.	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46971	Atividades	6.1.1 Coordenação > Auxílios Demanda 1	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46970	Atividades	6.1 GESTÃO FINANCEIRA - MENU COORDENADOR:	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46969	Atividades	Demandas Processo AE - 23243.011032/2020-35	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	14/10/2020	14/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46968	Atividades	outras indicações, assinaladas em azul e vermelho nos anexos.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	14/10/2020	14/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46967	Atividades	eliminação (tanto nas declarações quanto nos atestados) do prazo de validade no rodapé de validação, para não dar a impressão de que o documento perde o valor com o tempo, mesmo que este prazo corresponda à validade do código (na medida do possível, deixa	Concluída	Normal	Uilton Chagas	13/10/2020	14/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46966	Atividades	redimensionamento de página, com margens de 2,5 x 2,5 cm	Concluída	Normal	Uilton Chagas	09/10/2020	13/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46965	Atividades	informação da condição de bolsista de quem realmente é, na declaração, associando o dado da Declaração à marcação na aba Equipe de Trabalho	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	09/10/2020	13/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46964	Atividades	formatação de texto, com letra Times New Roman, tamanho 12, para evitar similaridade entre o "i" maiúsculo e o "l" minúsculo, a exemplo do que ocorre em "Ilma", nos modelos Arial e outras letras	Concluída	Normal	Uilton Chagas	08/10/2020	09/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46963	Atividades	alteração do timbre/logo para o padrão de ofícios do IFRO	Concluída	Normal	Uilton Chagas	08/10/2020	08/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46962	Atividades	Demandas do processo 23243.013904/2020-08	Concluída	Normal	Uilton Chagas	08/10/2020	20/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46961	Atividades	Reunião definição Solução de Telefonia IP IFRO	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/10/2020	06/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46960	Atividades	Reunião apresentação conjunta do fone@RNP aos campi IFRO (Chamado RNP #40337957)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	25/09/2020	25/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46959	Atividades	Acompanhamento adesão ao fone@rnp campi IFRO	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	30/07/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46958	Atividades	Atualização em 06/10	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	06/10/2020	06/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46937	Atividades	Atualizar certificado *.vilhena.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	05/10/2020	06/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46936	Atividades	Atualizar certificado *.guajara.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	30/09/2020	01/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
46935	Atividades	Atualizar certificado *.portovelhocalama.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	28/09/2020	29/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46934	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Vilhena como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	05/10/2020	16/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46933	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Porto Velho Calama como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	22/09/2020	05/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46932	Atividades	Mudança no endereço AD	Concluída	Normal	Joilson Silva	28/09/2020	29/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46931	Atividades	Adequação nos servidores de Autenticação da CAFE	Concluída	Normal	Joilson Silva	28/09/2020	29/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46930	Atividades	ATESTES - NF 9186 - Link Ponto a Ponto - Setembro/2020	Concluída	Normal	Joilson Silva	26/09/2020	05/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46929	Atividades	ATESTES - NF 8851 - Link Ponto a Ponto - Agosto/2020	Concluída	Normal	Joilson Silva	27/08/2020	04/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46928	Atividades	ATESTES - NF 8417 - Link Ponto a Ponto - Julho/2020	Concluída	Normal	Joilson Silva	27/07/2020	13/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
46927	Atividades	ATESTES - NF 8154 - Link Ponto a Ponto - Junho/2020	Concluída	Normal	Joilson Silva	27/06/2020	29/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
39756	Atividades	adicionar uma Aba Não Convocados para facilitar o filtro de informações	Concluída	Normal	Uilton Chagas	30/09/2020	30/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
39755	Atividades	informar no relatório .xls o nome do curso para o qual o candidato se inscreveu	Concluída	Normal	Uilton Chagas	29/09/2020	30/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
39754	Atividades	Erro ao gerar uma planilha com todos os candidatos dos processos seletivos em aberto para o Campus Ji-Paraná (Editais 10 e 11).	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/09/2020	29/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
25412	Atividades	Chamado 2727	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/09/2020	30/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8507	Atividades	Atualização em 28/09	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	28/09/2020	28/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8466	Atividades	Carga de dados Ago 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	21/09/2020	21/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8465	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Guajará-Mirim como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	05/10/2020	16/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8464	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Ji-Paraná como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	15/09/2020	21/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8463	Atividades	Atualização em 21/09	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	21/09/2020	21/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8457	Atividades	Campus Ariquemes	Concluída	Normal	Carlos Silva	16/09/2020	17/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
8272	Atividades	Configurar Porta Trunk no Switch 2960 (ifropvo01sw24) para Switch VideoMonitoramento (ifropvo01vmsw34)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	10/09/2020	10/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8271	Atividades	Configurar Switch Aruba - Infra-estrutura Videomonitoramento (CFTV)	Concluída	Alta	Evandro Cordeiro	10/09/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8270	Atividades	Assinatura no Termo de Responsabilidade e Requisições do Almojarifado	Concluída	Normal	Elias Lima	11/09/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8265	Atividades	Atualização em 10/09	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	10/09/2020	10/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8118	Atividades	Elaborar Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Ref Agosto 2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	01/09/2020	17/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8117	Atividades	Contactar via e-mail a CCONV para verificação dos itens da fatura.	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	31/08/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8116	Atividades	Realizar o download do Boleto e da Fatura Detalhada no site da Claro/Embratel	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	31/08/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8115	Atividades	Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Agosto/2020 (Período 26/07/20 a 25/08/20)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	31/08/2020	17/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
8114	Atividades	Criação de Regra Firewall - Liberar acesso CGTI ao Panorama pela VPN	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	09/09/2020	10/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7990	Atividades	campus duplicado	Concluída	Normal	Uilton Chagas	03/09/2020	03/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7989	Atividades	preenchimento manual do nº do processo SEI	Concluída	Normal	Uilton Chagas	03/09/2020	03/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7988	Atividades	Implementar Melhorias no módulo de cálculos de pagamentos	Concluída	Normal	Uilton Chagas	03/09/2020	03/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7983	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Colorado como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	01/09/2020	14/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7982	Atividades	Expansão de disco	Concluída	Alta	Carlos Silva	27/08/2020	27/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7979	Atividades	Atualização em 31/08	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	31/08/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7978	Atividades	Instalação de plugins diversos no AVA	Concluída	Normal	Carlos Silva	25/08/2020	04/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7977	Atividades	Instalação de plugins no AVA	Concluída	Normal	Carlos Silva	25/08/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7976	Atividades	Adicionar novos discos com possibilidade de expansão	Concluída	Normal	Carlos Silva	27/07/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7974	Atividades	Chamado 2399	Concluída	Normal	Uilton Chagas	26/08/2020	28/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7973	Atividades	Configurar SNMP Trap na WLC Cisco para enviar Logs para a VM syslog	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	27/08/2020	03/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7972	Atividades	Atualização em 24/08	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	24/08/2020	24/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7971	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Cacoal como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	24/08/2020	27/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7970	Atividades	Acompanhar configuração Balanceamento de Link Internet.	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	22/08/2020	22/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7968	Atividades	Configurar VM concentradora de logs	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	27/08/2020	03/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7967	Atividades	Chamado 2248	Concluída	Normal	Uilton Chagas	19/08/2020	19/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7966	Atividades	Liberar acesso a VPN da Reitoria para o usuário 1811019 (Hedi Minin)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7965	Atividades	Criação dos registros DNS API Mobile QA	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7964	Atividades	Criação dos Hosts Virtuais no Apache Proxy QA	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7963	Atividades	Criação do usuário "hedi" nos servidores SSH e API Mobile QA;	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7962	Atividades	Clonar Máquina Virtual de Produção (ifropvo01vmapi120) para uma de QA (ifropvo01vmapi120qa)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	14/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7961	Atividades	Criar Ambiente QA API Mobile - Chamado Interno 2198 (SUAP)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	14/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7960	Atividades	Chamado 2247	Concluída	Normal	Uilton Chagas	19/08/2020	19/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7959	Atividades	Incluir funcionalidade para registrar, por item acautelado, a "data da devolução" e "informações da entrega"	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7958	Atividades	Alterar o template do termo de cautela	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7957	Atividades	Em Requisição de Saída de Material para Consumo - Mostrar na lista suspensa de resultados da pesquisa a informação da quantidade atual em estoque para o item.	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7956	Atividades	Criar mecanismo de notificação, por e-mail, ao efetivar o registro de atendimento de "Requisição de material de consumo", notificar a CPALM da unidade e o servidor requisitante.	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7955	Atividades	Criar mecanismo de notificação, por e-mail, ao efetivar o registro de uma "Requisição de transferência", notificar a CPALM da unidade e os servidores de origem e destino da transferência de carga patrimonial.	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7954	Atividades	Corrigir a sistemática do sistema quanto ao vínculo dos bens ao servidor da carga, pois a movimentação de servidor está acarretando automática movimentação de bens.	Concluída	Normal	Elias Lima	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7953	Atividades	Permitir ao perfil " Coordenador Sistemico" a possibilidade de emitir "Requisição de transferência" em qualquer unidade, não apenas na de lotação	Concluída	Normal	Elias Lima	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7952	Atividades	Retirar o acesso para ao menu "Requisitar Transferência", pois devem constar apenas nos perfis que sejam afetos à Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado.	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7951	Atividades	Possibilitar a consulta dos registros de "Requisições de Transferência" emitidas nas unidades.	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7950	Atividades	Em entrada > doação - Possibilitar o registro de Pessoa Física no registro de "entrada por doação".	Concluída	Normal	Elias Lima	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7949	Atividades	Em requisições pendentes - criar uma coluna para a indicação do Campus onde a requisição foi originada	Concluída	Normal	Elias Lima	19/08/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7948	Atividades	Atualização em 17/08	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	17/08/2020	17/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7946	Atividades	Criar VLAN 31 nos Switches de Infraestrutura do IFRO para Video-Monitoramento	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	11/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7945	Atividades	Treinamento Firewall Palo Alto	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	14/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7944	Atividades	Parecer Técnico sobre a Alteração de Endereço Link de internet Reitoria (Contrato 10/2017)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	13/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7943	Atividades	Criação de Regra Firewall - Liberar acesso Palo Alto ZN ao Panorama pela VPN	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	11/08/2020	11/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7942	Atividades	Configuração Port-Channel para Firewall PA-3220 no Switch Dell S4128F-ON	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	11/08/2020	11/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7941	Atividades	Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída	Normal	Marcos Azevedo	14/08/2020	30/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7940	Atividades	Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída	Normal	Marcos Azevedo	11/08/2020	12/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7939	Atividades	Treinamento presencial Firewall Palo Alto	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	14/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7938	Atividades	Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	19/08/2020	19/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7937	Atividades	Ligação do cabeamento do Firewall ao Switch	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7936	Atividades	Configuração porta de gerência no Switch para gerência do Firewall	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	18/08/2020	18/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7934	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Ariquemes como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	10/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7933	Atividades	não seja mais possível fazer devolutivas de correção ("registrar com pendência"), mas, em razão de possíveis acúmulos de registros apenas no final do período, devem permanecer em aberto as tarefas de validação e não validação.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/08/2020	13/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7932	Atividades	o módulo parece não reconhecer sinais diacríticos, como "til" e "ç", conforme se observa na figura abaixo. Nos dois locais em que foi escrita a palavra "Ação", houve o problema.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/08/2020	12/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7931	Atividades	corrigir a nomenclatura do botão "Registrar com Pendente" para "Registrar com Pendência".	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/08/2020	12/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7930	Atividades	Doc 0985483	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/08/2020	13/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7929	Atividades	Painel Ensino Geral - Trocar fonte de dados do SIGA para o SUAP	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	12/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7928	Atividades	Correção Cálculo da Produção Acadêmica Importado da Plataforma Lattes	Concluída	Normal	Elias Lima	11/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7927	Atividades	Implementar melhorias no módulo de CNPQ do SUAP	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	11/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7926	Atividades	Atualização em 11/08	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	10/08/2020	10/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7925	Atividades	alterar a nomenclatura do nível de curso de "SUPERIOR" para "GRADUAÇÃO" e acrescentar novo item "PÓS-GRADUAÇÃO"	Rejeitada	Normal	Uilton Chagas	11/08/2020	11/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7924	Atividades	invés de solicitar "Fixo" pedir "confirmação do Celular" e acrescentar mais um dígito	Concluída	Normal	Uilton Chagas	11/08/2020	12/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7919	Atividades	Alterar condição na obrigatoriedade do preenchimento do campo Polo na matrícula de aluno.	Concluída	Normal	Daniel Marques	07/08/2020	10/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7918	Atividades	Carga de dados Jul 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	10/08/2020	10/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7895	Atividades	Atualizar relatório Suap chamada	Concluída	Normal	Uilton Chagas	11/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7894	Atividades	atualizar o Webservice	Concluída	Normal	Uilton Chagas	07/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7893	Atividades	Alterar a regra de recuperação semestral	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	03/08/2020	20/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7892	Atividades	Alterar relatórios	Concluída	Normal	Uilton Chagas	10/08/2020	10/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7889	Atividades	criar a ordenação por sorteio ou por ordem de inscrição.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7888	Atividades	alterar passo 3, na inscrição do candidato para que atenda os cursos fic.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/08/2020	12/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7887	Atividades	criar campo de caixa de diálogo no edital, o qual a mesma irá aparecer na confirmação do aluno, ao final da inscrição.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/08/2020	06/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7886	Atividades	Criar um flag para os cursos fic nos editais.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/08/2020	05/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7885	Atividades	Criar grupo de cotas único.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/08/2020	05/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7884	Atividades	Demandas do processo 23243.009543/2020-97	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7883	Atividades	relatórios estão sendo gerados com a primeira página sem dados	Concluída	Normal	Uilton Chagas	03/08/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7882	Atividades	Ajustar relatório de recuperação e exame final - chamado 1693	Concluída	Normal	Elias Lima	08/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7881	Atividades	ampliação do tamanho das letras nos três tipos de relatório gerados pelo módulo de Registros de Ações de Extensão	Concluída	Normal	Uilton Chagas	03/08/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7880	Atividades	Doc 0872446	Concluída	Normal	Uilton Chagas	03/08/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7879	Atividades	Ajustar carga horária prática - chamado 1772	Concluída	Normal	Elias Lima	15/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7878	Atividades	Efetuar Melhoria no Cadastro de Editais - Chamado 1850	Concluída	Normal	Elias Lima	22/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7876	Atividades	Verificar erro de acesso a VM PBXIP-M2	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	03/08/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7875	Atividades	Realizar Plano de Testes de Ligações	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	03/08/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7874	Atividades	Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Julho/2020 (Período 26/06/20 a 25/07/20)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	03/08/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7873	Atividades	Atualização em 05/08	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	05/08/2020	05/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7865	Atividades	Implementar funcionalidade de avaliação pela "autorização da chefia", antes da avaliação pela CGAM, tal como ocorre nas solicitações de veículos (Frotas)	Concluída	Normal	Daniel Marques	08/05/2020	08/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7864	Atividades	Adicionar CPF como campo obrigatório no cadastro de pessoa sem vínculo	Concluída	Normal	Daniel Marques	07/05/2020	07/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7863	Atividades	Impedir a atribuição de número de crachá a novo visitante sem a saída do anterior	Concluída	Normal	Daniel Marques	07/05/2020	07/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7857	Atividades	Alterar máscara do campo de hora	Concluída	Normal	Daniel Marques	06/05/2020	06/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7856	Atividades	Implantar Módulo Segurança Institucional	Concluída	Normal	Daniel Marques	06/05/2020	06/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7853	Atividades	Corrigir erros relacionados a atividade #7730	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/08/2020	28/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7851	Atividades	Corrigir erros da comparação de código	Concluída	Normal	Daniel Marques	04/08/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7850	Atividades	Comparar código IFRN com módulo Projetos atualizado	Concluída	Normal	Daniel Marques	29/07/2020	05/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7843	Atividades	Atualização em 03/08	Rejeitada	Normal	Gabriel Sá REITORIA	03/08/2020	04/08/2020	50	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7840	Atividades	Configurar VM Glassfish Siga-Edu Zona Norte como Back End no HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	29/07/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7839	Atividades	Configurar VM Front End HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	27/07/2020	28/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7838	Atividades	Configurar Sistemas Acadêmicos: Siga-Edu, SGA, Portal do Aluno, e Professor em um LB HAProxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	27/07/2020	06/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7837	Atividades	Atualizar certificado *.cacoal.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	24/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7836	Atividades	Atualizar certificado *.ariquemes.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	24/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7835	Atividades	Atualizar certificado *.pvhzonanorte.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	20/07/2020	20/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7834	Atividades	Automatizar instalação do Cluster Kubernetes com Ansible	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	20/07/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7833	Atividades	Tratar exceções na página de cadastro de estágio	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/07/2020	29/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7832	Atividades	Adicionar Campo de upload de arquivo para Relatório Final	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/07/2020	30/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7831	Atividades	Adicionar Campo no cadastro de Pessoa Externa	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/07/2020	30/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7827	Atividades	Modificação de siglas em telas do sistema	Concluída	Normal	Elias Lima	06/07/2020	17/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7823	Atividades	Implementar Painel AVA	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	06/07/2020	06/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7822	Atividades	Implementar funcionalidade para avaliação de recurso de nota pelos avaliadores do projeto.	Concluída	Normal	Daniel Marques	21/07/2020	23/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7818	Atividades	Lançamento de Aproveitamento de Estudos na Retenção do Aluno	Concluída	Normal	Leonardo Damin	28/07/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7817	Atividades	Atualização em 30/07	Rejeitada	Normal	Gabriel Sá REITORIA	30/07/2020	30/07/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7774	Atividades	Atualização em 23/07	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	23/07/2020	23/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7766	Atividades	Atualizar certificado *.colorado.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Carlos Silva	20/07/2020	20/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7765	Atividades	Atualizar certificado *.mobile.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Carlos Silva	20/07/2020	20/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7764	Atividades	Implementar Painel Processo Seletivo Cursos FIC Novos Caminhos para Acompanhar as Matrículas	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	20/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7752	Atividades	Aumento de disco para o virtual.ifro.edu.br no servidor 98	Concluída	Urgente/Imediata	Carlos Silva	12/07/2020	12/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7751	Atividades	Alteração de layout de todos os virtual.ifro.edu.br	Concluída	Normal	Carlos Silva	13/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7750	Atividades	Atualizar certificado *.qa.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Carlos Silva	15/07/2020	15/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7749	Atividades	Atualizar certificado *.dgti.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Carlos Silva	15/07/2020	15/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7748	Atividades	Ateste - 20/06/23002872-0 - JUN/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	13/07/2020	13/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7747	Atividades	Elaboração do relatório final do projeto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
7745	Atividades	Atualizar certificado *.ead.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	12/07/2020	12/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7744	Atividades	Atualizar certificado *.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	10/07/2020	10/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7743	Atividades	Atualizar certificados ICPEdu RNP Revogados	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	10/07/2020	06/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7742	Atividades	Adicionar novos disco a VM do Veeam repositório	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	16/07/2020	17/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7741	Atividades	Remover as LUNs antigas e criar as novas para o backup veeam	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	15/07/2020	16/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7732	Atividades	Criar filtro para pesquisa por ano de preenchimento da caracterização socioeconômica.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	01/07/2020	02/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7731	Atividades	Desabilitar opção para aluno excluir familiares na comprovação de renda.	Concluída	Normal	Daniel Marques	01/07/2020	02/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7730	Atividades	Vincular Registro de renda do candidato a uma inscrição em programa de assistência estudantil.	Concluída	Normal	Daniel Marques	01/07/2020	03/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7729	Atividades	Melhoria Módulo Assistência Estudantil	Concluída	Normal	Daniel Marques	01/07/2020	28/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7728	Atividades	Alteração na fórmula carga horária prevista da matriz curricular	Concluída	Normal	Daniel Marques	03/07/2020	06/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7727	Atividades	Alterar nome da assinatura no Histórico do aluno	Concluída	Normal	Daniel Marques	03/07/2020	06/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7725	Atividades	Permissão para alteração de email institucional	Concluída	Normal	Daniel Marques	14/07/2020	15/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7724	Atividades	Atualização em 15/07	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	15/07/2020	15/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7712	Atividades	Melhorar controle individualizado na aba "Cronograma"	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	18/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7711	Atividades	Adequação do rótulo "Tipo de licitação" para "Modalidade de licitação";	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	25/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7710	Atividades	Adequação do rótulo "Pregão" para "Número"	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	25/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7709	Atividades	Melhorar Controle de saldo de Conta Vinculada	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7708	Atividades	Incluir campo data de início da vigência na tela de cadastro e na tela de visualização (aba) das garantias.	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	25/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7707	Atividades	Edição do contrato, campo máscara	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	15/07/2020	31/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7706	Atividades	Erro na edição do contrato	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7705	Atividades	Exibir dados da contratada na visualização do contrato	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	25/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7704	Atividades	Incluir campo data na tela de cadastro do contrato para especificar o limite legal de prorrogações	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	15/07/2020	21/10/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7703	Atividades	Instalação e configuração de duas VMs para o SRL 2.0	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	13/07/2020	17/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7702	Atividades	ATESTÉ TÉCNICO - NF 20/06/01509578-5 - Link Internet Reitoria - Junho/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/07/2020	11/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7701	Atividades	Atualização em 10/07	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	10/07/2020	10/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7700	Atividades	Acompanhamento da Migração do Ambiente Legado para o ambiente Hiperconvergente	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	05/07/2020	25/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7699	Atividades	Verificação de VLANs 10 e 30 no Switch 2960x (ifropvo01sw24)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/07/2020	03/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7698	Atividades	Acompanhamento da Instalação e Cofiguração da Solução de Backup Veeam	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	05/07/2020	25/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7697	Atividades	Configuração do ambiente Vmware no VxRail	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	01/07/2020	01/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7696	Atividades	Acompanhamento Configuração Switchs TOR Dell S4028	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	30/06/2020	30/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7695	Atividades	Acompanhamento da Instalação, configuração e atualização da Solução VxRail	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	29/06/2020	30/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7694	Atividades	Fazer vMotion Datastorage pra liberar espaço na LUN pra aumentar disco da VM de repositório de backup	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	15/07/2020	17/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7693	Atividades	Acompanhar replicação das VM de produção do Cluster UCS para o vxrail	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	08/07/2020	27/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7692	Atividades	Criar VM linux para repositório de backup do Veeam	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	15/07/2020	17/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7691	Atividades	Configurar permissões para instalação do Veeam Proxy na VM Linux	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	03/07/2020	03/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7690	Atividades	Realizar Vmotion entre cluster das VMs com erro de replicação	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	03/07/2020	07/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7689	Atividades	Realizar Vmotion Datastorage das VMs com erro de replicação	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	03/07/2020	07/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7688	Atividades	Acomplanhar Instalação e configuração	Rejeitada	Normal	Marcio Oliveira	03/07/2020	27/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7681	Atividades	Elaborar o PPC do(s) curso(s)	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2021	30/04/2021	0	Campus São Miguel do Guaporé
7680	Atividades	Realizar pesquisa de demanda	Não Iniciada	Normal	Luciana Aguiar	08/09/2020	18/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7679	Atividades	Lançar o edital e realizar a seleção dos projetos	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	08/09/2020	21/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7678	Atividades	Elaborar o Edital	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/06/2020	07/09/2020	10	Campus São Miguel do Guaporé
7677	Atividades	Realizar prestação de contas dos recursos disponibilizados.	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2021	10/12/2021	0	Campus São Miguel do Guaporé
7676	Atividades	Realizar o processo seletivo dos projetos aptos a serem contemplados pelos recursos disponibilizado no edital.	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	21/09/2020	21/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7675	Atividades	Publicar o Edital	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	24/08/2020	07/09/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7674	Atividades	Elaborar edital de fomento à projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	31/08/2020	31/08/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7673	Atividades	Realizar o registro dos projetos no Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio de Edital simplificado do Campus, com disponibilização de bolsas de incentivo à pesquisa, para alunos.	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	24/08/2020	21/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7672	Atividades	Buscar cursos de capacitação na área de elaboração de projetos para os servidores	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	19/06/2020	21/12/2020	20	Campus São Miguel do Guaporé
7671	Atividades	Realizar reunião com os servidores para incentiva-los à desenvolverem projetos de ensino, pesquisa e extensão.	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	18/06/2020	18/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7670	Atividades	Programação de Replanejamento Pedagógico (PRP)	Concluída	Normal	Miguel Fabrício Zamberlan	01/06/2020	05/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7669	Atividades	Apresentar os projetos FIC a serem aprovados pelo Conselho Escolar	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	24/08/2020	11/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7668	Atividades	Constituir comissão de elaboração de PPCs	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	03/02/2021	22/02/2021	0	Campus São Miguel do Guaporé
7667	Atividades	Distribuir o relatório de cursos FIC para os servidores	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/06/2020	30/09/2020	20	Campus São Miguel do Guaporé
7666	Atividades	Realizar encontro virtual de egressos do IFRO Campus Avançado São Miguel	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2021	10/12/2021	0	Campus São Miguel do Guaporé
7665	Atividades	Elaborar cadastrado de egressos	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	02/10/2020	21/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7664	Atividades	Elaborar relatório indicando os cursos FIC a serem ofertados	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/12/2020	21/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7663	Atividades	Tabular os dados da pesquisa de demanda	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	09/11/2020	11/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7662	Atividades	Aplicar o questionário junto a população	Não Iniciada	Normal	Luciana Aguiar	31/08/2020	06/11/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7661	Atividades	Elaborar questionário para levantamento de demandas	Em Andamento	Normal	Luciana Aguiar	30/06/2020	31/08/2020	20	Campus São Miguel do Guaporé
7651	Atividades	Curso FIC: Elaboração de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	Mauro Sérgio Demicio	08/06/2020	11/12/2020	20	Campus São Miguel do Guaporé
7650	Atividades	Elaboração do PPc	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	13/04/2020	10/07/2020	90	Campus São Miguel do Guaporé
7649	Atividades	Carga de dados Jun 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	07/07/2020	07/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7619	Atividades	Acompanhamento configuração do Cluster vCenter VxRail	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	30/06/2020	01/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7618	Atividades	Acompanhamento configuração e atualização do Servidores VxRail	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	29/06/2020	29/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7617	Atividades	Acompanhamento configuração switches Dell S4028	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	29/06/2020	29/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7616	Atividades	Atualização em 01/07	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	01/07/2020	01/07/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7607	Atividades	Painel Microdados Enem	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	30/06/2020	03/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7606	Atividades	Alterar situação de matrícula dos alunos importados do SIGA para o SUAP.	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	29/06/2020	30/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7601	Atividades	importação de dados de manutenção e abastecimento dos veículos	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	22/06/2020	15/01/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7600	Atividades	Modificar o controle de revisões dos veículos	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	22/06/2020	14/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7599	Atividades	Modificar a autorização de viagem	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	22/06/2020	28/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7595	Atividades	Configurar Grafana	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	16/11/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7594	Atividades	Configurar Prometheus	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	23/11/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7593	Atividades	Configurar monitoramento do cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	16/11/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7592	Atividades	Configurar storage replicado rook ceph no cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	16/11/2020	30/11/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7591	Atividades	Acompanhar instalação física dos servidores e switches no hack	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	15/06/2020	15/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7588	Atividades	Atualização em 18/06	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	18/06/2020	18/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7586	Atividades	Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Cisco (ifropvo01sw24)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	15/06/2020	16/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7585	Atividades	Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Dell (ifropvo01sw25)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	15/06/2020	16/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7584	Atividades	Configuração do Switch Dell N1524 (ifropvo01sw25) do rack da hiperconvergencia	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	15/06/2020	16/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7583	Atividades	Configuração do Switch 2960X (ifropvo01sw24) do rack de telecom	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	15/06/2020	03/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7582	Atividades	Acompanhar a instalação física da solução de hiperconvergencia	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	15/06/2020	16/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7581	Atividades	Atualização do SRL do 1.0 para 2.0	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	13/07/2020	07/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7580	Atividades	Implementar Painel Processo Seletivo Cursos FIC	Concluída	Urgente/Imediata	Gabriel Sá REITORIA	20/07/2020	24/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7579	Atividades	Criação de novo ambiente AVA/Moodle para a Proen	Concluída	Normal	Carlos Silva	17/06/2020	23/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7578	Atividades	Produzir Artefatos	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	15/06/2020	16/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7577	Atividades	Criar diagrama do processo de negócio do módulo	Concluída	Normal	Elias Lima	15/06/2020	16/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7561	Atividades	Hotsite EAD + 9000 vagas	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	10/06/2020	10/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7560	Atividades	Instalar Windows Server 2016	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	08/06/2020	22/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7559	Atividades	Atualizar Firmware do Servidor - tentar resolver erro de boot	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	05/06/2020	08/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7558	Atividades	Configurar Servidor Cisco UCS C220 M3L para acesso remoto CIMP	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	04/06/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7557	Atividades	Atualizar Sistema Operacional Servidor Cisco UCS C220 M3L	Rejeitada	Normal	Marcio Oliveira	04/06/2020	22/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7556	Atividades	Realizar a troca do Switch Dell 1500 pelo Cisco SG300-28	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	04/06/2020	04/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7555	Atividades	Configurar Switch Cisco SG 300-28	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	04/06/2020	04/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7554	Atividades	Atualização em 08/06	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	08/06/2020	08/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7544	Atividades	Complementação à TI Oficialização de Demanda para Sistemas 3 - Solicita	Concluída	Normal	Uilton Chagas	08/06/2020	09/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7543	Atividades	Reunião - Fiscais de contrato/DADM/CCONV - 05/06/2020	Concluída	Normal	Joilson Silva	05/06/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7542	Atividades	Ateste - 20/05/23002861-9 - Mai/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	05/06/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7541	Atividades	Reunião Dia 25/06 - 16:00 hs - Contrato 11/2017	Concluída	Normal	Carlos Silva	25/06/2020	25/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7537	Atividades	Carga de dados Mai 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	03/06/2020	03/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7536	Atividades	Atualizar versão do software SimuleRH	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	29/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7535	Atividades	Atualizar traefik para versão 2.2.1	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	01/06/2020	09/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7534	Atividades	Abrir chamado na RNP para verificação do erro.	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/06/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7533	Atividades	Verificar erro de replicação PBXIP-M1 com M2	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/06/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7532	Atividades	Criar Port_Group Vmware para os PBXIP-Fone-RNP	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	03/06/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7531	Atividades	Configurar PBXIP-Fone-RNP para os ramais voip	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	25/05/2020	19/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7530	Atividades	Configurar SRL-Fone-RNP para os ramais voip	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	25/05/2020	12/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7529	Atividades	Configurar GWT-Fone-RNP para os ramais voip	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	29/05/2020	12/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7511	Atividades	Lançamento do edital para o curso FIC Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Não Iniciada	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	13/04/2020	10/07/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7510	Atividades	Elaboração do PPC Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	15/06/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
7509	Atividades	Lançamento do Edital do curso FIC Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	15/06/2020	14/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
7508	Atividades	Elaboração do PPC Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local	Em Andamento	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/12/2020	90	Campus São Miguel do Guaporé
7507	Atividades	Participar do Curso de Formação Continuada em Metodologias Ativas de Ensino	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	31/03/2020	31/07/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7506	Atividades	Elaboração de PPCs	Concluída	Normal	DE Campus São Miguel do Guaporé	18/05/2020	03/08/2020	10	Campus São Miguel do Guaporé
7505	Atividades	Ateste - 20/04/23002981-0 - Abr/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	22/05/2020	22/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7504	Atividades	Ateste - 20/03/23002987-4 - Mar/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	22/05/2020	22/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7503	Atividades	Ateste - 20/02/23003028-7 FEV/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	17/03/2020	17/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7502	Atividades	Ateste - 20/01/23002990-9 - Jan/2020	Concluída	Normal	Carlos Silva	02/03/2020	02/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7501	Atividades	Atualizar certificados SSL do subdomínio *.ead.ifro.edu.br	Concluída	Alta	Carlos Silva	29/05/2020	01/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7500	Atividades	Atualizar certificados SSL do subdomínio *.ead.ifro.edu.br	Concluída	Normal	Carlos Silva	29/05/2020	01/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7499	Atividades	Enviar dados cadastrados na tela de documentos para o formulário de matrícula	Concluída	Normal	Elias Lima	01/06/2020	08/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7496	Atividades	Atualização em 01/06	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	01/06/2020	01/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7493	Atividades	Criação de registros DNS	Concluída	Normal	Carlos Silva	28/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7492	Atividades	Criação de regras no firewall	Concluída	Normal	Carlos Silva	28/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7491	Atividades	Realizar o ateste técnico da fatura 20/05/01509020-6 - Ref Maio2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	29/05/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7490	Atividades	Contactar via e-mail a CCONV para verificação dos itens da fatura.	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	28/05/2020	28/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7489	Atividades	Realizar o download do Boleto e da Fatura Detalhada no site da Claro/Embratel	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	28/05/2020	28/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7488	Atividades	ATESTES TÉCNICO - NF 20/05/01509020-6 - Link Internet Reitoria - Maio/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	28/05/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7487	Atividades	Criar tela de validação dos documentos.	Concluída	Normal	Daniel Marques	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7486	Atividades	Criar interface de upload de arquivos visão candidato.	Concluída	Normal	Daniel Marques	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7485	Atividades	Implementação de filtros e controles de acesso	Concluída	Normal	Uilton Chagas	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7484	Atividades	Criar tela de cadastro de período de pré-matricula	Concluída	Normal	Uilton Chagas	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7483	Atividades	Criar tela de cadastro grupos de documento	Concluída	Normal	Daniel Marques	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7482	Atividades	Criar tela de cadastro de tipo de documento	Concluída	Normal	Leonardo Damin	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7481	Atividades	Desenvolver tela de envio de documentos pelo candidato e validação pela comissão de matrícula.	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	18/05/2020	08/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7480	Atividades	Modificar a tela de login para incluir os serviços anônimos	Concluída	Normal	Elias Lima	27/05/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7464	Atividades	Estudar e analisar bancos em desuso que estão no servidor	Concluída	Alta	Marcos Azevedo	26/05/2020	30/07/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7463	Atividades	Atualizar dados de vagas do Painei de Processo Seletivo	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	25/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7461	Atividades	Reunião para definição de regras e forma de implementação	Concluída	Normal	Elias Lima	18/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7459	Atividades	ATESTÉ TÉCNICO - NF 20/04/01509979-5 - Link Internet Reitoria - Abril/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/05/2020	18/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7458	Atividades	ATESTÉ TÉCNICO - NF 20/03/01509271-8 - Link Internet Reitoria - Março/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/05/2020	18/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7457	Atividades	Configuração de novos switches Dell N1524	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	21/05/2020	21/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7456	Atividades	Reconfiguração dos switches atuais	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	20/05/2020	20/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7455	Atividades	Reorganização do cabeamento	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	19/05/2020	20/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7454	Atividades	Reorganização do Rack de dados da Reitoria	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	19/05/2020	21/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7453	Atividades	Acompanhar instalação VMs de vídeo conferência	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	22/05/2020	25/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7452	Atividades	Organização Rack de Dados da Reitoria	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	19/05/2020	20/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7451	Atividades	Estudar a solução do fone@rnp	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/05/2020	22/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7441	Atividades	Testes de autenticação e autorização	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	29/05/2020	05/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7440	Atividades	Criar perfis de acesso ao módulo para usuários do SUAP	Concluída	Normal	Elias Lima	29/05/2020	12/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7439	Atividades	Criar formulário de acesso para o candidato	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	21/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7438	Atividades	Criar funcionalidade de envio do email com o link de acesso	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	21/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7437	Atividades	Criação do token de acesso do candidato	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	21/05/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7436	Atividades	Desenvolver funcionalidade de autenticação e autorização	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	18/05/2020	12/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7418	Atividades	Webservice apenas com candidatos confirmados	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	18/05/2020	19/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7417	Atividades	Correção na resposta do WebService relativo a cotas	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	18/05/2020	19/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7408	Atividades	Atualização em 18/05	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	18/05/2020	19/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7407	Atividades	ATESTES TÉCNICO - NF 20/02/01510337-6- Link Internet Reitoria - Fevereiro/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/03/2020	06/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7406	Atividades	ATESTES TÉCNICO - NF 20/01/01509483-0- Link Internet Reitoria - Janeiro/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	20/02/2020	20/02/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7404	Atividades	Chamado 1299	Concluída	Normal	Uilton Chagas	13/05/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7403	Atividades	Modificar a nomenclatura do menu Processos	Concluída	Normal	Elias Lima	08/05/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7402	Atividades	Ajustar a quebra de página do relatório do plano de ensino	Concluída	Normal	Elias Lima	14/05/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7401	Atividades	Adicionar botão para desfazer as ações de matriculo e desclassificação na tela de inscrição	Concluída	Normal	Uilton Chagas	13/05/2020	14/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7400	Atividades	Atualizar sistema Matomo	Concluída	Normal	Marcos Azevedo	12/05/2020	14/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7399	Atividades	Implementar correção de nomenclaturas dos campos autorização do funcionamento e reconhecimento/renovação	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	13/05/2020	18/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7398	Atividades	Implementar "Tempo Máximo para Integralização do Curso em Períodos Letivos" no cadastro da matriz	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	13/05/2020	21/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7397	Atividades	Automatizar com Terraform a criação das VMs	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	08/05/2020	18/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7396	Atividades	Automatizar com Packer a criação de imagens vMware	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	07/05/2020	14/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7395	Atividades	Carga de dados Jan a Abr 2020	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	12/05/2020	14/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7394	Atividades	Promover a oferta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Biologia	Concluída	Normal	Patricia Menezes	13/03/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7393	Atividades	Promover a oferta do curso de especialização Lato Sensu MBA em Gestão de Instituições Públicas	Concluída	Normal	Patricia Menezes	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
7392	Atividades	estrutura de nomenclatura	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/05/2020	22/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7391	Atividades	Flexibilização da emissão de relatórios a partir da 2ª chamada.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/05/2020	20/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7390	Atividades	relatório de 2ª chamada em até 3 (três) vezes o numero de vagas remanescentes	Concluída	Alta	Uilton Chagas	12/05/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7389	Atividades	DOC 0905597	Concluída	Alta	Uilton Chagas	12/05/2020	22/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7388	Atividades	Instalação do painel de gerenciamento Greenlight	Concluída	Normal	Carlos Silva	26/03/2020	29/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7387	Atividades	Instalar código do Matomo (analytics) na aplicação	Concluída	Normal	Carlos Silva	07/05/2020	31/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7386	Atividades	Atualização em 11/05	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	11/05/2020	11/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7385	Atividades	ATESTES - NF 7318- Link Ponto a Ponto - Maio/2020 (Referente Abril)	Concluída	Normal	Joilson Silva	07/05/2020	07/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7384	Atividades	ATESTES - NF 6999- Link Ponto a Ponto - Abril/2020 (Referente Março)	Concluída	Normal	Joilson Silva	14/04/2020	14/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7383	Atividades	ATESTES - NF 6640- Link Ponto a Ponto - Março/2020 (Referente FEV)	Concluída	Normal	Carlos Silva	04/03/2020	04/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7381	Atividades	ATESTES - NF 6105- Link Ponto a Ponto - Janeiro/2020	Concluída	Normal	Joilson Silva	02/02/2020	07/02/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7380	Atividades	Chamado 1187	Concluída	Normal	Uilton Chagas	28/04/2020	06/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7379	Atividades	Chamado 1164	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/04/2020	28/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7378	Atividades	Chamado 1163	Concluída	Normal	Uilton Chagas	25/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7377	Atividades	Chamado 1159	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	28/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7376	Atividades	Auxilio na definição dos Centros de Atendimento e dos Grupos de Atendimento da CSG	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/05/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7375	Atividades	Instalação do plugin BigBlueButton no AVA do Campus PVH Zona Norte	Concluída	Normal	Carlos Silva	06/05/2020	08/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7374	Atividades	Promover estudos e discussões sobre os critérios a serem atendidos para a oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu	Concluída	Normal	CPOSG Campus Colorado do Oeste	01/04/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7373	Atividades	Acompanhar as atividades realizadas pelos integrantes dos grupos de pesquisa do Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CPI Campus Colorado do Oeste	06/05/2020	30/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
7372	Atividades	Verificar erro de replicação do DC do campus PVH ZN	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/05/2020	06/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7367	Atividades	Webconf CSG/DADM - Central de Serviços - Serviços Gerais	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/05/2020	06/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7366	Atividades	Auxiliar na implantação da Central de Serviços para a CSG/DADM	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	06/05/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7365	Atividades	Atualizar dados do Painei de Processos Seletivos	Concluída	Normal	Elias Lima	06/05/2020	08/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7364	Atividades	Gerenciar a oferta do curso de pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura	Concluída	Normal	CPOSG Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	30/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
7363	Atividades	Gerenciar o curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências e Matemática	Concluída	Normal	CPOSG Campus Guajara-Mirim	10/02/2020	30/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
7361	Atividades	Abrir chamado para link de internet Reitoria (Embratel)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	05/05/2020	05/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7360	Atividades	Verificar instabilidade do link de internet da Reitoria (Embratel)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	05/05/2020	05/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7359	Atividades	Carga de dados do Painei NAPNE 2020/1	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	05/05/2020	05/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7356	Atividades	Automatizar instalação do NFS Server com Ansible	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	12/05/2020	26/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7355	Atividades	Automatizar instalação do HAPROXY com Ansible	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	04/05/2020	25/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7353	Atividades	Atualização em 04/05	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	04/05/2020	04/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7337	Atividades	Coletar e enviar as configurações dos switch Dell N1524	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	29/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7336	Atividades	Coletar e enviar as configurações dos switch Cisco 2960X	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	29/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7335	Atividades	Identificar Switch e GBICs compatíveis para uplink com Hiperconvergencia	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	27/04/2020	27/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7328	Atividades	Atualizar versão do software SimuleRH	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	29/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7325	Atividades	Web Conf CSR erro na instalação	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	29/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7324	Atividades	Acompanhamento da Instalação Veeam Server e Veeam proxy	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	27/04/2020	27/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7313	Atividades	Listar subprocessos	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	27/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7311	Atividades	Atualização em 27/04	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	27/04/2020	27/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7259	Atividades	Liberar a visualização das ações registradas pelas unidades do IFRO para todos os servidores, com o objetivo de ampliar o acesso à informação.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7258	Atividades	Colocar um filtro por período na tela de listagem das Ações de Extensão registradas pelos campi, com o objetivo de separar as ações por período (ano do exercício).	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7257	Atividades	Doc 0860693	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7256	Atividades	O botão de rejeição deve gerar para o usuário (do Campus) a seguinte orientação: "Ação não extensionista ou com falta de informações. Em caso de divergência, enviar um e-mail para a Pró-Reitoria de Extensão".	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7255	Atividades	reenviar com correções ou ser substituída pela corrigida, conforme for melhor para o sistema.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7254	Atividades	Adicionar dois botões, um para "Ação Validada" e outro para "Ação Rejeitada",	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7253	Atividades	Doc 0844834	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7252	Atividades	Demandas do processo 23243.003137/2019-87	Concluída	Normal	Uilton Chagas	24/04/2020	13/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7251	Atividades	Implementar o Painel SEI em Números	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	22/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7250	Atividades	Adicionar Guajara ao painel de monitoramento dos campi no Granafe	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	23/04/2020	24/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7249	Atividades	Chamado 1139	Concluída	Normal	Uilton Chagas	22/04/2020	23/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7248	Atividades	Chamado 1121	Concluída	Normal	Uilton Chagas	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7247	Atividades	Configuração do SNMP no PFSense de Guajara	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7246	Atividades	Adicionar Ocorrências e Dados de mão de obra	Concluída	Normal	Elias Lima	22/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7245	Atividades	Empenho do tipo "Serviço" em Contrato	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7244	Atividades	Máscara de entrada no campo "número do contrato"	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	22/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7243	Atividades	Automatizar a funcionalidade "Notificar pendências" de forma que não seja necessário acionar para envio dos e-mails de pendências.	Concluída	Normal	Elias Lima	22/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7242	Atividades	Número de contrato único por unidade	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	22/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7241	Atividades	Número do processo na nota de empenho	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	22/04/2020	29/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7240	Atividades	Configurar autenticação do Dashboard Traefik	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7239	Atividades	Configurar Dashboard Traefik	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7238	Atividades	Configurar armazenamento NFS-Client Provisioner	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	22/04/2020	30/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7237	Atividades	Webconf OST - Instalação e Configurações Iniciais Solução de Backup (Veeam)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7236	Atividades	Resposta ao e-mail "Dominio - ifro.edu.br - Vulneravel" - registro.br	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	20/04/2020	20/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7232	Atividades	Configurar Redirecionamento http para https no traefik	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	17/04/2020	17/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7231	Atividades	Configurar SSL Wildcard	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	17/04/2020	17/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7230	Atividades	Atualização em 17/04	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	17/04/2020	17/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7229	Atividades	Configurar acesso ao registry.ifro.edu.br ao cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	17/04/2020	17/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7228	Atividades	Configurar Backup Novo Servidor RAD 160	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	20/04/2020	23/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7227	Atividades	Erro backup Servidor 204 no Bacula	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7226	Atividades	Erro backup Servidor 118 no Bacula	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	17/04/2020	17/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7225	Atividades	Web Conf CSR para alinhamento da instalação do Veeam	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	16/04/2020	16/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7224	Atividades	Definir tipo de armazenamento "Plugin de Storager Driver" do Cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	22/04/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7223	Atividades	Configurar Ingress Traefik para roteamento do tráfego de entrada do cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	17/04/2020	09/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7222	Atividades	Identificar template correto para monitorar	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	16/04/2020	23/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7221	Atividades	Webconf CSR - Preencher planilha técnica Dell (Hyperconvergencia)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	16/04/2020	16/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7214	Atividades	Importar dados de Plano de Ensino do SIGA EDU para SUAP	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	16/04/2020	24/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7213	Atividades	Adicionar PFSense (firewall) de Guajara no Zabbix da Reitoria	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	16/04/2020	23/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7212	Atividades	2º Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	14/04/2020	14/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7211	Atividades	Lançamento de Aproveitamento de Estudos e Certificação de Conhecimento	Concluída	Normal	Elias Lima	15/04/2020	24/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7210	Atividades	Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7209	Atividades	Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7208	Atividades	Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	15/04/2020	30/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7207	Atividades	Restore Bacula VM RAD	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	14/04/2020	14/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7206	Atividades	Web Conf OST - Planejamento da Instalação e definição de Versão	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	14/04/2020	14/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7193	Atividades	REQ #1057 Ambiente de Virtualização (Interno)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	13/04/2020	13/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7192	Atividades	Melhores práticas para elaboração dos Artigos da Base de Conhecimentos	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	08/04/2020	13/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7191	Atividades	Webconf Base de Conhecimentos da Central de Serviços	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	13/04/2020	13/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7190	Atividades	Atualização em 13/04	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	13/04/2020	13/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7189	Atividades	REQ #1053 Sistemas InstitucionaisAssumirBruce Albuquerque O ambiente SUAPDEVS está fora do ar. Solicitamos o reparo.	Rejeitada	Normal	Marcio Oliveira	13/04/2020	20/04/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7188	Atividades	INC #944 Problema ou falha na VPNAdny Ferreira Informo que não estou conseguindo acessar os arquivos da rede, conforme tela que segue.	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	31/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7187	Atividades	INC #943 Problema ou falha na VPNDebra Lima Boa Tarde O sistema não reconhece a minha senha.	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	31/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7186	Atividades	INC #936 Problema ou falha na VPN Jackson Nunes ao tentar conectar a VPN ja vem descrito o Portal: 200.241.78.9, preenchido o meu siape 1185713, quando coloco minha senha da rede so aparece a mensagem " Authentication Failed."	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	31/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7185	Atividades	REQ #862 Sistemas InstitucionaisDiego Marques Solicitamos atualizar o sistema analytics.ifro.edu.br visto que há uma nova atualização (3.13.4) disponível com novas funcionalidades.	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	24/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7184	Atividades	REQ #784 Solicitar acesso à VPN do IFRO Jaqueline Andrade Boa tarde! Solicito acesso a pasta compartilhada da DGP para auxiliar nas demandas de gestão de pessoas que estou desenvolvendo através da atividade remota. Grata, Jaqueline	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	18/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7183	Atividades	REQ #925 Instalar/desinstalar softwares ou aplicativos Hedi Minin Olá pessoal, preciso que atualizem todas as APIs do IFRO Mobile. Foi atualizado o Spring Boot para 2.2.6 e demais APIs de terceiros. Foi incluído recurso para verificar a versão da	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	30/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7182	Atividades	REQ #814 Instalar/desinstalar softwares ou aplicativos Hedi Minin Olá pessoal, preciso que atualizem a API Mobile do AVA Versão 1.0.3: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jFFhmXZnhORDh7d0tOsGxYVB-4OsqzXi	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	20/03/2020	20/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7181	Atividades	INC #646 Problema ou falha em softwares ou aplicativos Hedi Minin Todas as APIs do IFRO Mobile estão offline.	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	11/03/2020	11/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7180	Atividades	REQ #1052 Sistemas Institucionais Bruce Albuquerque O Sistema SUAP.QA está fora ar. Solicitamos o reparo.	Concluída	Baixa	Marcio Oliveira	13/04/2020	14/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7179	Atividades	Erro ao abrir HP DataProtector Unidade de Backup com falha	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	13/04/2020	14/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7178	Atividades	Erro ao abrir sistema Redmine Planejamento 2020	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	13/04/2020	13/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7156	Atividades	Atualizar as especificações do item Switch KVM 19"	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	07/04/2020	09/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7155	Atividades	Pesquisa de Preços Item Switch KVM 19"	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	07/04/2020	09/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7154	Atividades	Correção das Turmas Virtuais	Concluída	Normal	Elias Lima	07/04/2020	08/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7153	Atividades	Web Conf Central de Serviços Melhorias no Sistema	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	08/04/2020	08/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7151	Atividades	Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	16/03/2020	15/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7150	Atividades	Chamado 995	Concluída	Normal	Uilton Chagas	06/04/2020	06/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7149	Atividades	Chamado 905	Concluída	Normal	Uilton Chagas	27/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7148	Atividades	Chamado 894	Concluída	Normal	Uilton Chagas	26/03/2020	30/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7147	Atividades	Chamado 667	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/03/2020	16/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7146	Atividades	Chamado 618	Concluída	Normal	Uilton Chagas	12/03/2020	13/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7145	Atividades	chamado 562	Concluída	Normal	Uilton Chagas	09/03/2020	12/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7144	Atividades	Chamado 994	Concluída	Normal	Uilton Chagas	07/04/2020	07/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7141	Atividades	chamdo 993	Concluída	Normal	Uilton Chagas	06/04/2020	16/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7127	Atividades	Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Guajara-Mirim	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	22/04/2020	22/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7126	Atividades	Contato CGTI Guajara-Mirim para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	07/04/2020	08/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7125	Atividades	Web Conf OST Alinhamento Técnico - Tipo de migração	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	02/04/2020	02/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7124	Atividades	Web Conf OST Planejamento da Instalação	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	31/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7123	Atividades	Acompanhamento da Instalação Solução Veeam Backup e Replication	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7122	Atividades	Cotação de preço e atualização do Termo de Referência contratação Rack 19" 40U	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	07/04/2020	08/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7121	Atividades	Elaboração dos Projetos de Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	16/03/2020	15/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7120	Atividades	Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	07/04/2020	13/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7061	Atividades	Atualização em 06/04	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	06/04/2020	06/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7054	Atividades	Configuração do SNMP no PFSense de Cacoal	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7053	Atividades	Configuração do Agente Zabbix no PFSense de Cacoal	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7052	Atividades	Testes da ferramenta após alteração de endereço	Concluída	Normal	Carlos Silva	03/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7051	Atividades	Adicionar Cacoal ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	03/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7050	Atividades	Adicionar PFSense (firewall) de Cacoal no Zabbix da Reitoria	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/04/2020	02/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7049	Atividades	Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Cacoal	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7048	Atividades	Contato CGTI Cacoal para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	02/04/2020	02/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7047	Atividades	Configurar o Rancher para autenticar no AD	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	07/12/2020	09/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7046	Atividades	Configurar o Rancher para administrar o Cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	07/04/2020	09/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7045	Atividades	Criar um Cluster Kubernetes em QA	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	07/04/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7041	Atividades	Análise do Relatório Preliminar	Concluída	Normal	Elias Lima	30/03/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7039	Atividades	Exclusão do antigo registro DNS	Concluída	Normal	Carlos Silva	06/04/2020	06/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7038	Atividades	Reconfiguração da ferramenta com o novo endereço	Concluída	Normal	Carlos Silva	03/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7037	Atividades	Criação de novo registro DNS	Concluída	Normal	Carlos Silva	01/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7032	Atividades	Configuração do Agente Zabbix no PFSense do campus Jaru	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	01/04/2020	06/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7031	Atividades	Configurar o gerenciamento da VM com Puppet	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	01/04/2020	06/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7019	Atividades	Contato CGTI Jaru para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	31/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
7018	Atividades	Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	31/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6999	Atividades	Criar de forma automatizada o deploy do ambiente do cluster	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	04/05/2020	31/08/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6998	Atividades	Definir a arquitetura do cluster kubernetes	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	31/03/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6996	Atividades	Alterar a ordem de exibição da inscrição de alunos na assistência estudantil	Concluída	Normal	Daniel Marques	30/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6976	Atividades	Consulta aos setores responsáveis	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	30/03/2020	20/06/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6968	Atividades	Utilização do SUAP	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	18/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6967	Atividades	Atividades e eventos culturais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	13/04/2020	13/04/2020	0	Campus Guajará-Mirim
6966	Atividades	Atividades e eventos culturais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	14/04/2020	30/11/2020	0	Campus Guajará-Mirim
6963	Atividades	Acompanhamento de rendimento escolar	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	20/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6959	Atividades	Encaminhamento para atendimento externo	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	05/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6956	Atividades	Execução do Plano de Educação Emocional	Concluída	Normal	Fernanda 2298764 CAMPUS GUAJARA	13/04/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6952	Atividades	Adicionar Ariqueles ao painel de monitoramento dos campi no Granafa	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	30/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6951	Atividades	Adicionar OPNSense (firewall) de Ariqueles no Zabbix da Reitoria	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	30/03/2020	30/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6949	Atividades	Emissão de relatório para visualização geral e por Campus os servidores com pendência	Concluída	Normal	Daniel Marques	31/03/2020	01/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6948	Atividades	Após termino do afastamento, criar um mecanismos onde a DGP/CGP cadastra o prazo limite para a entrega do Diploma, para tanto repete os itens 3, 4 e 5.	Concluída	Normal	Daniel Marques	31/03/2020	01/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6947	Atividades	Criar uma tela de validação dos documentos onde cada CGP valida os documentos dos seus respectivos servidores	Concluída	Normal	Daniel Marques	31/03/2020	01/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6946	Atividades	Criar uma tela para o servidor informar o tipo do documento e o código do Doc no SEI	Concluída	Normal	Daniel Marques	31/03/2020	01/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6945	Atividades	Envio notificação via e-mail para todos os servidores afastados, alertando do prazo para entrega do relatório	Concluída	Normal	Daniel Marques	01/04/2020	01/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6944	Atividades	Criar um mecanismo de cadastrar semestralmente o período de entrega de relatório para servidores afastados integralmente para mestrado e doutorado	Concluída	Normal	Daniel Marques	01/04/2020	01/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6943	Atividades	Execução dos recursos	Concluída	Normal	Altina 2299447 CAMPUS GUAJARA	10/02/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6942	Atividades	Adicionar opção para listar todos alunos inscritos em programas de assistência estudantil para gerar planilha	Concluída	Normal	Daniel Marques	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6941	Atividades	Rateamento	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	03/12/2019	31/01/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6940	Atividades	Atualizar implementação feita antes da atualização de tecnologia do SUAP.	Concluída	Normal	Daniel Marques	20/03/2020	20/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6939	Atividades	Alterar registro de inscrição para sempre requisitar comprovante de renda dos membros familiares e para menores de idade.	Concluída	Normal	Daniel Marques	26/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6938	Atividades	Lista XLS ordenada pelos critérios de desempate	Concluída	Normal	Daniel Marques	25/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6937	Atividades	Criar novo campo no Banco de dados	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6936	Atividades	Vincular a nomenclatura de "Comprovante", para o campo de análise da "Documentação do Aluno", nos documentos anexados no campo de "Detalhamento".	Concluída	Normal	Daniel Marques	27/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6935	Atividades	Elaboração e publicação dos editais.	Concluída	Normal	Altina 2299447 CAMPUS GUAJARA	06/01/2020	19/02/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6934	Atividades	Divulgação dos auxílios da Assistência Estudantil	Concluída	Normal	Altina 2299447 CAMPUS GUAJARA	10/02/2020	14/02/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6933	Atividades	Exibir documentação do aluno e respostas dos questionários na mesma tela	Concluída	Normal	Daniel Marques	26/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6932	Atividades	Contato CGTI Ariquemes para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	27/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6930	Atividades	Acompanhamento dos auxílios da Assistência Estudantil	Concluída	Normal	Altina 2299447 CAMPUS GUAJARA	04/05/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6929	Atividades	Elaboração e publicação dos editais.	Rejeitada	Normal	Altina 2299447 CAMPUS GUAJARA	18/02/2020	30/04/2020	40	Campus Guajará-Mirim
6928	Atividades	Divulgação dos auxílios da Assistência Estudantil	Rejeitada	Normal	Altina 2299447 CAMPUS GUAJARA	10/02/2020	14/02/2020	100	Campus Guajará-Mirim
6927	Atividades	Webconf OST - Planejamento Instalação Hyperconvergencia	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	27/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6926	Atividades	Configurar Host Virtual do Nginx da maquina da wiki.ifro.edu.br	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	26/03/2020	26/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6925	Atividades	Atribuir usuário a grupo de acesso	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	25/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6924	Atividades	Criar GPO para mapeamento de pasta de rede	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	25/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6923	Atividades	Configurar acesso a VPN para o usuária Gleiciane Sousa (Chamado 832 Central de Serviços)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	23/03/2020	23/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6922	Atividades	Configurar acesso a VPN para o usuária Sandra Rodrigues (Chamado 822 Central de Serviços)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	20/03/2020	23/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6921	Atividades	Configurar acesso a VPN para o usuária Rosiane de Jesus (Chamado 839 Central de Serviços)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	23/03/2020	23/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6920	Atividades	Configurar acesso a VPN para o usuária Ana Nascimento (Chamado 836 Central de Serviços)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	23/03/2020	23/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6918	Atividades	Configurar acesso a VPN para o usuária Rosilene Silva (Chamado 817 Central de Serviços)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	20/03/2020	20/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6916	Atividades	Configurar acesso a VPN para o usuário Maycon Torres (Chamado 821 Central de Serviços)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	20/03/2020	23/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6915	Atividades	Disponibilizar em produção	Concluída	Normal	Leonardo Damin	31/03/2020	02/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6914	Atividades	Homologação pelo solicitante	Concluída	Normal	Leonardo Damin	27/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6913	Atividades	Configuração de acesso ao banco de dados para o novo servidor de aplicação Virtual IFRO (Moodle)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6912	Atividades	Criação de regra de firewall para acesso externo ao novo servidor de aplicação moodle	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6911	Atividades	Participação na reunião (hangout) para o plano de ação Virtual IFRO (Moodle) - 19.03.2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6910	Atividades	Análise Técnica do serviço de internet da Reitoria no ano de 2019 (contrato 10/2017)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6909	Atividades	Testar a instalação física em hack dos servidores da hyperconvergencia	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	03/03/2020	10/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6908	Atividades	Contato CGTI PVH Calama para adicionar o campus ao painel de tráfego	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	26/03/2020	26/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6907	Atividades	WEBCAST da VMWARE sobre Trabalho remoto	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6906	Atividades	Webconf de planejamento da instalação da hyper convergência - Equipe Dell - 24/03/2020	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	24/03/2020	24/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6905	Atividades	Link dedicado de Internet Reitoria - MANIFESTAÇÃO DO FISCAL (CONTRATO 10/2017)	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6904	Atividades	Google Meet - Gravação e Stream	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	18/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6903	Atividades	Criar ambiente de QA	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	26/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6882	Atividades	Acompanhar o e-mail Institucional	Concluída	Normal	Silvia Pereira	02/01/2020	30/12/2020	100	Campus Vilhena
6881	Atividades	Configurar monitoramento do servidor - Zabbix	Concluída	Normal	Evandro Cordeiro	01/04/2020	06/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6880	Atividades	Configurar backup do servidor	Concluída	Normal	Carlos Silva	27/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6879	Atividades	Correção Carga Horária	Concluída	Normal	Leonardo Damin	30/03/2020	30/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6878	Atividades	Correção IES	Concluída	Normal	Leonardo Damin	27/03/2020	30/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6877	Atividades	Correção do turno	Concluída	Normal	Leonardo Damin	26/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6876	Atividades	Correção importação CENSUP - Chamado Suap 874	Concluída	Normal	Leonardo Damin	26/03/2020	02/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6875	Atividades	Criar Sub Rede para vMotion e vSan	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	26/03/2020	26/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6874	Atividades	configurar aplicação para banco de dados em produção	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	26/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6873	Atividades	instalação e configuração do supervisor	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	25/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6872	Atividades	Instalação e configuração do gunicorn	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	25/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6871	Atividades	Instalação e configuração do virtualenvwrapper	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	25/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6870	Atividades	Instalação do python 3.7.5	Concluída	Normal	Bruce Albuquerque	25/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6848	Atividades	Customizações de performance	Concluída	Normal	Carlos Silva	26/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6847	Atividades	Testes de integração do Bigbluebutton com o Moodle	Concluída	Normal	Carlos Silva	25/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6836	Atividades	Implementar registro automático da data e hora no lançamento ou edição das notas	Concluída	Normal	Reynaldo Garcia Junior	23/03/2020	02/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6829	Atividades	Configurar envio de e-mail dos AVAs	Concluída	Normal	Carlos Silva	25/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6818	Atividades	Testes de funcionamento da ferramenta	Concluída	Normal	Carlos Silva	23/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6817	Atividades	Reunião equipe de projeto Dell 24.03.2020	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	24/03/2020	24/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6816	Atividades	Configuração de certificados SSL	Concluída	Normal	Carlos Silva	29/05/2020	01/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6814	Atividades	Atualização em 23/03	Rejeitada	Normal	Gabriel Sá REITORIA	23/03/2020	23/03/2020	0	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6812	Atividades	Aumentar a faixa de ips da VPN	Concluída	Normal	Joilson Silva	23/03/2020	23/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6810	Atividades	erá criado o botão "2ª chamada" no menu "Exibir relatórios" no cadastro de Processos Seletivos para que seja feita a impressão/download do arquivo em pdf contendo a relação de candidatos classificados para a 2ª chamada.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	06/04/2020	10/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6809	Atividades	Será criado o procedimento "Executar classificação de 2ª chamada" no cadastro de Processos Seletivos;	Concluída	Normal	Uilton Chagas	01/04/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6808	Atividades	Os botões informados no item acima só deverão estar disponíveis para os usuários das CRAs dentro do período de "Relançamento de Notas" estiver vigente. Este período deverá ser inserido no cadastro dos editais;	Concluída	Normal	Uilton Chagas	27/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6807	Atividades	Na tela de detalhar inscrição, na visão dos usuários das CRAs, deverão ser inseridos três novos botões:	Concluída	Normal	Uilton Chagas	23/03/2020	24/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6806	Atividades	Demandas do processo 23243.004753/2020-99	Concluída	Normal	Uilton Chagas	23/03/2020	09/06/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6803	Atividades	Ajuste de configuração de performance na aplicação do Moodle	Concluída	Normal	Carlos Silva	18/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6802	Atividades	Ajustes de configuração de performance do servidor Web Apache/PHP	Concluída	Normal	Carlos Silva	18/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6801	Atividades	Configuração de Backup Remoto no Bacula das novas VMs DB AVA	Concluída	Alta	Marcio Oliveira	23/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6800	Atividades	Configuração de monitoramento das novas VMs DB e AVA	Concluída	Normal	Marcos Azevedo	25/03/2020	15/05/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6799	Atividades	Configuração de Backup em Fita das novas VMs DB AVA	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	20/03/2020	24/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6798	Atividades	Configuração de uma VM para Load Balance HA Proxy	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6797	Atividades	Levantamento e reconfiguração dos diretórios de dados (moodledata) dos ambientes	Concluída	Normal	Carlos Silva	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6796	Atividades	Clone do AVA em uma nova VM	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6795	Atividades	Ajustes nas configurações de conexão ao banco das aplicações do AVA para os novos servidores	Concluída	Normal	Carlos Silva	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6794	Atividades	Distribuir bancos dos AVAs em 4 VMs	Concluída	Urgente/Imediata	Marcio Oliveira	18/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6793	Atividades	Ajustes nos links da página inicial virtual.ifro.edu.br	Concluída	Normal	Carlos Silva	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6792	Atividades	Registro de DNS	Concluída	Normal	Joilson Silva	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6791	Atividades	Reuniao para definicao do ambiente	Concluída	Urgente/Imediata	Diego Marques REITORIA	18/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6785	Atividades	Chamado 757	Concluída	Normal	Uilton Chagas	20/03/2020	20/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6784	Atividades	Chamados Centrla de Serviços Suap	Concluída	Normal	Uilton Chagas	09/03/2020	19/02/2021	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6780	Atividades	Reativar MR 83	Concluída	Normal	Jorge Vilaça REITORIA	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6779	Atividades	Elaboração de Memoriais e Planilhas	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6778	Atividades	Elaboração dos Projetos	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6777	Atividades	Estudo Tecnico	Rejeitada	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6776	Atividades	Análise Preliminar	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	11/03/2020	30/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6771	Atividades	Configuração de disco adicional para armazenamento	Concluída	Normal	Carlos Silva	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6770	Atividades	Criação de NAT e regras no firewall	Concluída	Normal	Carlos Silva	19/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6769	Atividades	Realizar estudo das ferramentas utilizadas para orquestração de container	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	02/03/2020	31/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6768	Atividades	Instalação da aplicação no servidor	Concluída	Normal	Carlos Silva	18/03/2020	25/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6767	Atividades	Coordenar reuniões do Comitê Técnico de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6766	Atividades	Criação de registro DNS	Concluída	Normal	Carlos Silva	18/03/2020	20/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6765	Atividades	Criação de nova máquina virtual para hospedagem da aplicação	Concluída	Normal	Carlos Silva	18/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6764	Atividades	Estudos da ferramenta e avaliação de performance e segurança	Concluída	Normal	Carlos Silva	17/03/2020	19/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6763	Atividades	Organizar reuniões com as Comissões Locais de Gestão de Riscos	Concluída	Normal	Patricia Ferreira da Costa	23/03/2020	23/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6762	Atividades	Realizar avaliação da ferramenta e suas funcionalidades	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	18/03/2020	27/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6743	Atividades	Importação de dados de aproveitamento de estudos dos cursos de graduações e subsequentes de todos os Campi do IFRO.	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	06/04/2020	17/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6742	Atividades	Importar dados históricos dos cursos de graduações e subsequentes de todos os Campi do IFRO.	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	23/03/2020	03/04/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6741	Atividades	Cruzamento de dados ENEM / PS	Concluída	Alta	Gabriel Sá REITORIA	17/03/2020	18/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6740	Atividades	Projeto de Layout da Edificação	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	06/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6399	Atividades	Planilha Orçamentaria	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	27/02/2020	06/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6398	Atividades	Levantamento dos Quantitativos de Serviços	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	20/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6397	Atividades	Vistoria "in loco "das instalações	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	14/02/2020	15/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6317	Atividades	Atualização em 16/03	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	16/03/2020	16/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6296	Atividades	Extrair dados de Raça e Renda a pedido do Pesquisador Institucional	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	12/03/2020	13/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6285	Atividades	Atualização em 03/03	Concluída	Normal	Gabriel Sá REITORIA	03/03/2020	11/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6275	Atividades	Extração de dados para relatório de gestão DGP 2019 - DW SIAPE	Concluída	Normal	Elias Lima	09/09/2020	12/09/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6274	Atividades	Intensificar a qualificação junto a CEAD	Concluída	Normal	DE Campus Ariquemes	28/02/2020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes
6273	Atividades	Promover capacitação de gerenciamento de tempo e de processos administrativos	Concluída	Normal	DE Campus Ariquemes	28/02/0020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes
6272	Atividades	Promover capacitação de gerenciamento de tempo e de processos administrativos	Concluída	Normal	DE Campus Ariquemes	28/02/2020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes
6271	Atividades	Realização periódica de pesquisas de demanda local e adequação dos PPCs conforme a demanda da sociedade	Concluída	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	03/03/2020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes
6270	Atividades	Realização periódica de pesquisas de demanda local e adequação dos PPCs conforme a demanda da sociedade	Concluída	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	03/03/2020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6269	Atividades	Capacitar os servidores para a utilização dos sistemas acadêmicos e integrados do IFRO	Concluída	Normal	DE Campus Ariquemes	04/02/2020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes
6258	Atividades	A pontuação deveria ficar restrita ao programa/Edital conforme as "perguntas de inscrição" cadastradas para o respectivo programa/Edital	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/03/2020	10/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6257	Atividades	Demandas do processo 23243.004031/2020-34	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/03/2020	10/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6256	Atividades	verificar a possibilidade de incluir o tipo de arquivo em formato de imagem a ser anexado pelo estudante, em todos os campos para anexar documento.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/03/2020	06/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6255	Atividades	verificar a situação de Ativo e Inativo nos cadastros de "Perguntas de Inscrição" e "Opção de Respostas da Inscrição", no campo de Cadastros.	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/03/2020	06/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6254	Atividades	Limitar o Coordenadores de Atividades Estudantis a visualizar a relação de alunos, assim como a dos demais servidores com acesso do perfil de Serviço Social, limitado ao seu campus vinculado na tela de "Efetuar Inscrição".	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/03/2020	05/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6252	Atividades	Demandas do processo 23243.002702/2020-22	Concluída	Normal	Uilton Chagas	05/03/2020	06/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6226	Atividades	Realizar cálculo para distribuir licenças de modo que todos campi fique com AD na versão 2019	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	04/03/2020	12/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6225	Atividades	Enviar planilha para levantamento do Servidores do DataCenter dos Campi	Concluída	Normal	Marcio Oliveira	25/02/2020	04/03/2020	100	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
6224	Atividades	Implantar cursos de graduação e pós graduação em EAD	Concluída	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	04/02/2020	20/12/2020	100	Campus Ariquemes
6223	Atividades	Qualificação dos servidores para atender a demanda	Concluída	Normal	Izaqueu Chaves de Oliveira	04/02/2020	20/12/2020	100	Campus Ariquemes
6222	Atividades	Publicar editais de Projeto de Ensino	Concluída	Alta	Izaqueu Chaves de Oliveira	02/03/2020	30/06/2020	100	Campus Ariquemes
6221	Atividades	Reformulação do PPC do Curso Técnico em Alimentos	Concluída	Alta	Aline Stiz	05/02/2020	30/12/2020	100	Campus Ariquemes
6220	Atividades	Atualização do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas	Concluída	Normal	CBIO Campus Ariquemes	02/03/2020	30/09/2020	100	Campus Ariquemes
6207	Atividades	Participação em eventos externos	Concluída	Normal	Agna Maria de Souza Coelho	20/02/2020	20/03/2020	100	Campus Ariquemes
5790	Atividades	Memorial Descritivo	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	27/02/2020	06/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5789	Atividades	Planilha Orçamentaria	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	28/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5787	Atividades	Levantamentos de Quantitativos	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	28/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5784	Atividades	Fase de Projetos	Concluída	Normal	Luiz Vargas REITORIA	17/02/2020	28/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5783	Atividades	Levantamentos Preliminares	Concluída	Alta	Luiz Vargas REITORIA	13/02/2020	14/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração