

Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47143	Ação	Aquisição de câmera go pro para as atividades de comunicação institucional	Concluída	Normal	Janaina Maria Ferri Candeia Saldanha	01/03/2020	30/09/2021	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
47138	Ação	Produção de vídeo com Mensagem de Final de ano - Reitor	Em Andamento	Normal	Collien Néry REITORIA	01/12/2020	14/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
47084	Ação	Construir e/ou Reformular PPC,s	Concluída	Urgente/Imediata	CEAD Campus Ji-Paraná	01/06/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
8108	Ação	Elaboração da Revista IFRO 2020 - Ações de Enfrentamento à Covid-19	Rejeitada	Normal	Janaina Maria Ferri Candeia Saldanha	31/07/2020	31/12/2020	80	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
7984	Ação	Lançamento de aproveitamentos de estudos	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
5759	Ação	10. Elaborar, analisar e encaminhar às instâncias competentes: relatório e pareceres do processo de autoavaliação	Não Iniciada	Normal	CPA REITORIA	01/01/2020	31/12/2020	17	CGAB - Chefia de Gabinete
4700	Ação	Produção de vídeos para Processo Seletivo 2021/1	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/08/2020	30/04/2021	80	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4699	Ação	Material de Divulgação para Campanha PS 2021/1	Concluída	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	30/11/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4632	Ação	Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de Eventos	Rejeitada	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2020	50	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4591	Ação	Elaboração/Divulgação de Outdoor e Busdoor PS 2021/1	Concluída	Normal	REIT ASCOM	01/08/2020	31/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4559	Ação	Campanha radiofônica e Mídia online para o PS 2021/1 - 1ª fase	Concluída	Normal	REIT ASCOM	01/08/2020	20/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4071	Ação	Controle de estoque e aquisição de material	Concluída	Normal	CPALM Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3945	Ação	Ofertar Auxílios Estudantis.	Concluída	Normal	CAED Campus Jaru	10/02/2020	15/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3810	Ação	Valorização dos saberes e garantia de trabalho e renda fomentando os conhecimentos individuais e culturais locais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	06/03/2020	27/11/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3801	Ação	Produção pesquisas sobre a necessidade da comunidade local para a criação de novos cursos	Concluída	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	30/09/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3793	Ação	Busca de parcerias internas e externas para criação de novos cursos conforme editais internos e externos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Guajara-Mirim	03/02/2020	02/10/2020	0	Campus Guajará-Mirim
3689	Ação	Executar o projeto estratégico da Política de Comunicação do IFRO	Em Andamento	Normal	Viviane Cristina Camelo	01/01/2020	31/12/2021	40	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3667	Ação	Acompanhar a Licitação para contratação de serviço para confecção de frontlight da Reitoria e dos campi do IFRO	Concluída	Normal	REIT ASCOM	13/01/2020	31/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3666	Ação	Promover junto ao colegiado de curso o desenvolvimento de projetos multi, inter e transdisciplinar.	Concluída	Normal	CCTST Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3665	Ação	Promover junto ao colegiado de curso o desenvolvimento de projetos multi, inter e transdisciplinar.	Concluída	Normal	CCTCOM Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3664	Ação	Promover junto ao colegiado de curso o desenvolvimento de projetos multi, inter e transdisciplinar.	Concluída	Normal	CCTALI Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3663	Ação	Promover junto ao colegiado de curso o desenvolvimento de projetos multi, inter e transdisciplinar.	Concluída	Normal	CCTAG Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3662	Ação	Promover junto ao colegiado de curso o desenvolvimento de projetos multi, inter e transdisciplinar.	Concluída	Normal	CCMV Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3651	Ação	Realizar o acompanhamentos das atividades de Permanência e êxito	Concluída	Normal	CCTST Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3650	Ação	Realizar o acompanhamentos das atividades de Permanência e êxito	Concluída	Normal	CCTCOM Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3649	Ação	Realizar o acompanhamentos das atividades de Permanência e êxito	Concluída	Normal	CCTALI Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
3648	Ação	Realizar o acompanhamentos das atividades de Permanência e êxito	Concluída	Normal	CCTAG Campus Jaru	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Jaru
3646	Ação	Realizar o acompanhamentos das atividades de Permanência e êxito	Concluída	Normal	CCMV Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3619	Ação	Aquisição de equipamentos de Audiovisual para a implantação de estúdio do Projeto TV IFRO	Rejeitada	Normal	REIT ASCOM	14/01/2020	31/12/2020	50	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3364	Ação	Implementar, acompanhar e executar da Política de Comunicação	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2021	80	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3352	Ação	Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento junto à imprensa	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3349	Ação	Fortalecer a comunicação institucional junto ao público externo	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/07/2021	93	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3347	Ação	Fortalecer a divulgação dos processos seletivos do IFRO	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	30/04/2021	96	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3346	Ação	Capacitar e aperfeiçoar as equipes de comunicação e eventos institucionais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3343	Ação	Fortalecer o relacionamento com a comunicação da Rede Federal	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/08/2021	95	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3340	Ação	Fortalecer a comunicação institucional junto ao público interno	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/06/2020	31/07/2021	80	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3339	Ação	Estruturar a comunicação institucional	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2021	78	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3174	Ação	Levantamento bibliográfico dos cursos técnicos	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3173	Ação	Levantamento bibliográfico visando atender os cursos de graduação	Concluída	Alta	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
3172	Ação	Promover a utilização do espaço da biblioteca pela comunidade acadêmica	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	30/11/2020	0	Campus Guajará-Mirim

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3171	Ação	Promover maior divulgação da Biblioteca Virtual	Concluída	Normal	CBIB Campus Guajara-Mirim	01/01/2020	30/11/2020	100	Campus Guajará-Mirim
2390	Ação	Incentivar e possibilitar execução de projetos e eventos integradores nos cursos.	Concluída	Normal	CCTST Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2389	Ação	Incentivar e possibilitar execução de projetos e eventos integradores nos cursos.	Concluída	Normal	CCTCOM Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2388	Ação	Incentivar e possibilitar execução de projetos e eventos integradores nos cursos.	Concluída	Normal	CCTALI Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2387	Ação	Incentivar e possibilitar execução de projetos e eventos integradores nos cursos.	Concluída	Normal	CCTAG Campus Jaru	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Jaru
2386	Ação	Incentivar e possibilitar execução de projetos e eventos integradores nos cursos.	Concluída	Normal	CCMV Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2368	Ação	Estimular o desenvolvimento de ações junto a comunidade acadêmica para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCTST Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2367	Ação	Estimular o desenvolvimento de ações junto a comunidade acadêmica para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCTCOM Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2366	Ação	Estimular o desenvolvimento de ações junto a comunidade acadêmica para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCTALI Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2365	Ação	Estimular o desenvolvimento de ações junto a comunidade acadêmica para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCMV Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2361	Ação	Estimular o desenvolvimento de ações junto a comunidade acadêmica para a realização de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTAG Campus Jaru	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Jaru
2344	Ação	Propor ações e Reformas necessárias a Melhorias nas estruturas físicas e educacionais do curso para os alunos e docentes	Concluída	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2336	Ação	Desenvolver um programa de Monitoria para os Alunos	Concluída	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	20/02/2020	01/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2306	Ação	Viabilizar e desenvolver as atividades referente a Oferta de Cursos Integrados e Subsequentes.	Concluída	Normal	CCTST Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2305	Ação	Viabilizar e desenvolver as atividades referente a Oferta de Cursos Integrados e Subsequentes.	Concluída	Normal	CCTCOM Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2304	Ação	Viabilizar e desenvolver as atividades referente a Oferta de Cursos Integrados e Subsequentes.	Concluída	Normal	CCTALI Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2303	Ação	Viabilizar e desenvolver as atividades referente a Oferta de Cursos Integrados e Subsequentes.	Concluída	Normal	CCTAG Campus Jaru	03/02/2020	20/12/2020	100	Campus Jaru
2297	Ação	Viabilizar e acompanhar a oferta do Curso de Nível Superior	Concluída	Normal	CCMV Campus Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2044	Ação	Apoiar a Direção de Ensino na Recepção dos Alunos Ingressantes de cada Curso	Concluída	Normal	CCTQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2043	Ação	Apoiar a Direção de Ensino na Recepção dos Alunos Ingressantes de cada Curso	Concluída	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	02/02/2020	02/08/2020	100	Campus Ji-Paraná
2042	Ação	Apoiar a Direção de Ensino na Recepção dos Alunos Ingressantes de cada Curso	Concluída	Normal	CCTF Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2041	Ação	Apoiar a Direção de Ensino na Recepção dos Alunos Ingressantes de cada Curso	Concluída	Normal	CCLQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2040	Ação	Apoiar a Direção de Ensino na Recepção dos Alunos Ingressantes de cada Curso	Concluída	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	17/02/2020	17/03/2020	100	Campus Ji-Paraná
2039	Ação	Apoiar a Direção de Ensino na Recepção dos Alunos Ingressantes de cada Curso	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1953	Ação	Fortalecer as ações do Aluno EAD	Concluída	Normal	CEAD Campus Ji-Paraná	01/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1936	Ação	Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso	Concluída	Normal	CCTQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1935	Ação	Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso	Concluída	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1933	Ação	Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso	Concluída	Normal	CCTF Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1931	Ação	Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso	Concluída	Normal	CCLQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1927	Ação	Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso	Concluída	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1925	Ação	Criar Ações e Eventos que promovam a Permanência e Exito no Curso	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	17/01/2020	21/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1904	Ação	Criar Reunião de Colegiados e Formação entre Pares	Concluída	Normal	CCTQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1902	Ação	Criar Reunião de Colegiados e Formação entre Pares	Concluída	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1899	Ação	Criar Reunião de Colegiados e Formação entre Pares	Concluída	Normal	CCTF Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1897	Ação	Criar Reunião de Colegiados e Formação entre Pares	Concluída	Normal	CCLQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1894	Ação	Criar Reunião de Colegiados e Formação entre Pares	Concluída	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1893	Ação	Criar Reunião de Colegiados e Formação entre Pares	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1741	Ação	Reformulação dos PPC's dos Cursos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	20	Campus Ji-Paraná
1735	Ação	Reformulação dos PPC's dos Cursos	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1734	Ação	Reformulação dos PPC's dos Cursos	Concluída	Normal	CCLQ Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1731	Ação	Reformulação dos PPC's dos Cursos	Concluída	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1730	Ação	Reformulação dos PPC's dos Cursos	Concluída	Normal	CCTF Campus Ji-Paraná	02/02/2020	12/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1724	Ação	Promover o IFRO Profissões, com a visita de escolas ao campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	01/08/2020	30/09/2020	0	Campus Ji-Paraná
1723	Ação	Promover o IFRO Profissões, com a visita de escolas ao campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	01/08/2020	30/09/2020	0	Campus Ji-Paraná
1722	Ação	Promover o IFRO Profissões, com a visita de escolas ao campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLQ Campus Ji-Paraná	10/02/2020	30/11/2020	100	Campus Ji-Paraná
1721	Ação	Promover o IFRO Profissões, com a visita de escolas ao campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTQ Campus Ji-Paraná	01/08/2020	30/09/2020	20	Campus Ji-Paraná
1720	Ação	Promover o IFRO Profissões, com a visita de escolas ao campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	30/11/2020	100	Campus Ji-Paraná
1719	Ação	Promover o IFRO Profissões, com a visita de escolas ao campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCTF Campus Ji-Paraná	01/08/2020	30/09/2020	0	Campus Ji-Paraná
1520	Ação	Implantação do Curso Pedagogia em EAD	Rejeitada	Normal	CEAD Campus Ji-Paraná	02/02/2020	30/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1517	Ação	Promover Curso de Nivelamento de Português e Matemática	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCLQ Campus Ji-Paraná	17/02/2020	30/04/2020	100	Campus Ji-Paraná
1516	Ação	Promover Curso de Nivelamento de Português e Matemática	Concluída	Normal	CCEF Campus Ji-Paraná	20/02/2020	01/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1515	Ação	Promover Curso de Nivelamento de Português e Matemática	Concluída	Normal	CCADS Campus Ji-Paraná	02/02/2020	03/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
1514	Ação	Promover Curso de Nivelamento de Português e Matemática	Concluída	Normal	CCTQ Campus Ji-Paraná	03/02/2020	30/11/2020	100	Campus Ji-Paraná
1513	Ação	Promover Curso de Nivelamento de Português e Matemática	Concluída	Normal	CCTF Campus Ji-Paraná	03/02/2020	03/03/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1512	Ação	Promover Curso de Nivelamento de Português e Matemática	Concluída	Normal	CCTI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	03/03/2020	100	Campus Ji-Paraná
542	Ação	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2021	94	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
534	Ação	8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2021	89	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos