

## Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

| #     | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|--|-----------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47314 | Atividades | Mover implementação para IFRO, corrigir validações e permissões  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 18/06/2020 | 24/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47313 | Atividades | Configurações do Clipping ASCOM  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 18/06/2020 | 24/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47312 | Atividades | Corrigir URLs de alunos - Chamado 1766   | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 15/07/2020 | 15/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47311 | Atividades | Corrigir ordenação por pontuação da lista de participantes - Chamado 1963                                    | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 31/07/2020 | 31/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47310 | Atividades | Corrigir template de declaração de matrícula e vínculo institucional - Chamado 2074                          | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 06/08/2020 | 06/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47309 | Atividades | Atualizar base de código com IFRN - Julho de 2020  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 24/07/2020 | 31/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47308 | Atividades | Corrigir mensagem de erro na exibição de plano de ensino - Chamado 2210                                      | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 17/08/2020 | 17/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47307 | Atividades | Corrigir inconsistência no relatório de balancete geral - Chamado 2228                                       | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47306 | Atividades | Atualizar base de código com IFRN - Outubro de 2020  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 29/10/2020 | 30/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47305 | Atividades | Atualizar base de código com IFRN - Setembro de 2020   | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 29/09/2020 | 30/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47304 | Atividades | Atualizar base de código com IFRN - Agosto de 2020   | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 28/08/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47303 | Atividades | Alterar forma de cálculo pontuação de projetos de pesquisa - Chamado 2363                                    | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 25/08/2020 | 26/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47302 | Atividades | Alteração de carga horária e nome de minicursos para Cursos de Curta Duração - Chamado 2409                  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 27/08/2020 | 27/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47301 | Atividades | Corrigir erro na inserção de aulas - Chamado 2521  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 04/09/2020 | 04/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47300 | Atividades | Corrigir erro na alteração de contratos do módulo patrimônio - Chamado 2527                                  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 08/09/2020 | 08/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47299 | Atividades | Alterar texto dos relatórios de Certificados de Cursos de Curta Duração - Chamado 2591                       | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 11/09/2020 | 14/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47298 | Atividades | Corrigir validação no cadastro de estágio - Chamado 2763   | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 28/09/2020 | 28/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47297 | Atividades | Adicionar forma de visualizar a data de aceite do termo de compromisso do projeto de pesquisa - Chamado 2769 | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 25/09/2020 | 25/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47296 | Atividades | Adicionar funcionalidade de concluir cautela   | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 16/09/2020 | 16/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para  | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|-----------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47295 | Atividades | Corrigir erro na exportação de XLS do módulo ETEP e ETEP ocorrência - Chamado 3350                | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 30/11/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47294 | Atividades | Alterar exibição de informações de aulas em diários - Chamado 3510                                | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 14/12/2020 | 15/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47293 | Atividades | Alterar condição para emissão de declaração de participação em projeto de extensão - chamado 3539 | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 16/12/2020 | 16/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47277 | Atividades | Corrigir erro na edição de pasta documental do candidato.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 08/01/2021 | 08/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47276 | Atividades | Alterar tamanho limite de arquivo para upload de Requerimento de Aluno                            | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 08/01/2021 | 08/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47275 | Atividades | Incluir email de contato na mensagem enviada para os candidatos                                   | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria | 08/01/2021 | 08/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47274 | Atividades | Alterar data de exibição do fim do estágio  | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 25/01/2021 | 25/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47273 | Atividades | Refatorar Código do Plano de Ensino   | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 19/02/2021 | 19/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47272 | Atividades | Corrigir problema na criação de plano de Ensino   | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 19/02/2021 | 19/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47271 | Atividades | Chamado 4077  | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 19/02/2021 | 19/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47270 | Atividades | Chamado 4125 - Erro na seleção de CRA no diploma  | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria | 23/02/2021 | 23/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47269 | Atividades | Alterar modo de seleção de autoridades na emissão de Diplomas e histórico                         | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 28/01/2021 | 02/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47268 | Atividades | Corrigir nomenclatura das autoridades em Diplomas e histórico                                     | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 26/01/2021 | 27/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47267 | Atividades | Alterações no Diploma e Histórico de Alunos   | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 26/01/2021 | 23/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47266 | Atividades | Implementar mecanismo para consulta de número de matrícula dos alunos                             | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 19/02/2021 | 23/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47265 | Atividades | Corrigir Problema para salvar Requerimento de alunos chamado-4135                                 | Concluída | Normal     | Daniel Marques  | 24/02/2021 | 24/03/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47225 | Atividades | criado um grupo de usuário denominado   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas   | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47224 | Atividades | Retirar do sistema RSS o G1   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas   | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47223 | Atividades | bug no formulário de inserção das publicações eletrônicas   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas   | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47222 | Atividades | Demandas do processo 23243.001312/2021-16   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47221 | Atividades | Melhorias no módulo de Comunicação Social   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 12/02/2021 | 12/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47219 | Atividades | ABA "RECURSOS INTERPOSTOS"  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 29/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47218 | Atividades | ABA "DEVOLUÇÃO DE RECURSOS"   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 28/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47217 | Atividades | ABA "FOTOS"   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 28/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47216 | Atividades | ABA "DESPESAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS"  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 27/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47215 | Atividades | ABA "PLANO DE APLICAÇÃO"  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 27/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47214 | Atividades | ABA METAS/ATIVIDADES  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 26/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47213 | Atividades | ABA "EQUIPE"  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 26/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47212 | Atividades | ABA "CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS"  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 26/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47211 | Atividades | ABA "DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO"  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 26/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47210 | Atividades | Demandas do processo 23243.016226/2020-27   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/01/2021 | 29/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47209 | Atividades | Chamado 3758  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 21/01/2021 | 21/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47206 | Atividades | Chamado 3748  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 21/01/2021 | 21/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47204 | Atividades | Conforme os testes realizados, informamos que no menu Relatórios - Alunos - Listas de Alunos, os campos "Filtrar Ano de Caracterização" e "Filtrar por Ano Letivo" não estão se comportando corretamente ao aplicar os filtros desejados, conforme pode ser o | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 18/01/2021 | 19/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47203 | Atividades | Demandas do processo 23243.000569/2021-51   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 18/01/2021 | 18/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47195 | Atividades | 3.10 Alterar a implementação do item 6.6 (atendida parcialmente) para possibilitar a inserção de documentos independente se o aluno participou ou não da pré-matrícula.   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47194 | Atividades | a opção para filtrar por campus não está funcionando,   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para                  | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47193 | Atividades | 3.8 Implementar, na medida do possível considerando a complexidade e usabilidade do sistema,  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47192 | Atividades | 3.7 No Passo 5 da matrícula o sistema solicita que seja selecionado a matriz do curso, para agilizar o processo, o sistema poderia já trazer selecionado a matriz Ativa do curso.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47191 | Atividades | 3.6 Quando o candidato não preenche as opções Tipo de Necessidade Especial e Tipo de Transtorno, no Passo 3 da matrícula, o sistema exige que seja selecionado "Não" na opção Portador de Necessidades Específicas.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                  | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47190 | Atividades | 3.5 Incluir na mensagem enviada ao candidato (item 6.13) o link para acessar o cadastro da pré-matrícula.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47189 | Atividades | 3.5 No Passo 3 da matrícula, o sistema não apresenta o campo Raça conforme preenchido pelo candidato em Dados Complementares do Candidato.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47188 | Atividades | 3.4 Em relação à solicitação do item item 6.8, entrar em contato como servidor Flávio Moraes para dirimir as dúvidas.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47187 | Atividades | 3.3 Para menores de idade o sistema está exigindo que seja preenchido o nome do responsável e o grau de parentesco (Passo 1 da matrícula).  | Concluída | Normal     | Daniel Marques                  | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47186 | Atividades | 3.2 Ao importar o edital do PS 2020 foi observado que é necessário selecionar o ano 2019 e segundo semestre. Ao fazer a matrícula dos alunos desse edital, o sistema considerou o Ano de Ingresso 2019 e Período de Ingresso 2 e não 2020/1 ( <a href="https://matricula-">https://matricula-</a> | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA           | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47185 | Atividades | 3.1 Não está sendo possível emitir a convocação dos candidatos no formato PDF (em xls está sendo gerado o relatório);   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47184 | Atividades | Solicitações não Prioritárias   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47183 | Atividades | Solicitações Prioritárias   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 26/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47182 | Atividades | Memornado 13  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                   | 25/12/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47176 | Atividades | Implantar o Projeto de Laços, de apoio ao enfrentamento à Covid-19, por meio de projetos de confecção de máscaras e cursos FIC de Corte e Costura - 20RL Investimento   | Concluída | Normal     | Maycon Torres                   | 03/08/2020 | 31/12/2020    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47175 | Atividades | PROJETO 02  | Concluída | Normal     | Mauro Sérgio Demicio            | 31/07/2020 | 05/08/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 47174 | Atividades | Reformulação PPC Pós EJA  | Concluída | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 18/05/2020 | 30/06/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para                    | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47173 | Atividades | PROJETO 01  | Concluída | Normal     | CGTI Campus São Miguel do Guaporé | 31/07/2020 | 05/08/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 47172 | Atividades | Capacitação in company "Como Ensinar em Espaços Híbridos" | Concluída | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé   | 05/08/2020 | 30/09/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 47171 | Atividades | Ano e semestre dos editais no webservice                  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA             | 17/12/2020 | 17/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47155 | Atividades | Chamado 3519 - Falha no envio de documentação             | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA             | 15/12/2020 | 18/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47153 | Atividades | Cota de envio de email excedida                           | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA             | 14/12/2020 | 15/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47152 | Atividades | Atualização em 14/12                                      | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA               | 14/12/2020 | 14/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47151 | Atividades | Incluir código do sistema MATOMO analytics                | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA             | 14/12/2020 | 15/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47146 | Atividades | Chamado 3452  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                     | 10/12/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47145 | Atividades | Chamado 3493  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                     | 10/12/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47142 | Atividades | Chamado 3450  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                     | 09/12/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47141 | Atividades | Implementar melhorias no módulo EDU                       | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                     | 09/12/2020 | 31/12/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47137 | Atividades | Relatório de fiscalização técnica OUTUBRO 2020            | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 01/10/2020 | 01/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47136 | Atividades | Relatório de fiscalização técnica SETEMBRO 2020           | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 01/09/2020 | 01/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47135 | Atividades | Relatório de fiscalização técnica AGOSTO 2020             | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 03/08/2020 | 03/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47134 | Atividades | Relatório de fiscalização técnica JULHO/2020              | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 01/07/2020 | 01/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47133 | Atividades | CAMPUS JARU   | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 19/02/2020 | 19/02/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47132 | Atividades | CAMPUS GUAJARA  | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 03/12/2020 | 04/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47131 | Atividades | CAMPUS CALAMA   | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 01/01/2021 | 01/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47130 | Atividades | CAMPUS CACOAL   | Concluída | Normal     | Carlos Silva                      | 01/01/2021 | 01/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para                 | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|--|-----------|------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47129 | Atividades | CAMPUS VILHENA   | Concluída | Normal     | Carlos Silva                   | 29/10/2020 | 30/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47128 | Atividades | CAMPUS ZONA NORTE  | Concluída | Normal     | Carlos Silva                   | 01/10/2020 | 01/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47127 | Atividades | Campus Colorado  | Concluída | Normal     | Carlos Silva                   | 27/07/2020 | 27/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47120 | Atividades | Chamado 3446   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                  | 07/12/2020 | 08/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47119 | Atividades | Atualização em 07/12   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA            | 07/12/2020 | 07/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47118 | Atividades | Configurar MetalLB para LoadBalancer   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira                | 30/11/2020 | 04/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47117 | Atividades | Configurar vSAN 7 File Server  | Rejeitada | Normal     | Marcio Oliveira                | 07/12/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47114 | Atividades | Relatório de Indisponibilidade de Link de Internet Reitoria - 24/11/20                                   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 24/11/2020 | 28/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47113 | Atividades | Relatório de Indisponibilidade de Link de Internet Reitoria - 28/10/20                                   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 28/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47112 | Atividades | Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Novembro/2020 (Período 26/10/20 a 25/11/20) | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 28/10/2020 | 28/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47111 | Atividades | Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Outubro/2020 (Período 26/09/20 a 25/10/20)  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 26/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47110 | Atividades | Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Setembro/2020 (Período 26/08/20 a 25/09/20) | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 26/10/2020 | 30/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47109 | Atividades | Realizar o controle de produção e distribuição da produção.  | Concluída | Normal     | DIEPE Campus Colorado do Oeste | 01/01/2020 | 01/12/2020    | 0           | Campus Colorado do Oeste                               |
| 47108 | Atividades | Acompanhar a reforma da suinocultura e realizar a adaptação dos animais no novo ambiente.                | Concluída | Normal     | CPAN2 Campus Colorado do Oeste | 02/03/2020 | 01/09/2020    | 0           | Campus Colorado do Oeste                               |
| 47107 | Atividades | Planejar o projeto descritivo da reforma para o setor de Avicultura e Cunicultura do campus.             | Concluída | Alta       | DIEPE Campus Colorado do Oeste | 10/03/2020 | 01/07/2020    | 0           | Campus Colorado do Oeste                               |
| 47106 | Atividades | Conduzir as atividades de manejo dos suínos e ovinos do campus.  | Concluída | Normal     | CPAN2 Campus Colorado do Oeste | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Colorado do Oeste                               |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para                          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto   |
|-------|------------|---|-----------|------------|---|------------|---------------|-------------|---|
| 47105 | Atividades | Conduzir as atividades de manejo das aves e coelhos do campus.  | Concluída | Normal     | DIEPE<br>Campus<br>Colorado do<br>Oeste | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Colorado do Oeste                                  |
| 47104 | Atividades | Manter o funcionamento da fruticultura.   | Concluída | Alta       | CPV3<br>Campus<br>Colorado do<br>Oeste  | 01/01/2020 | 01/12/2020    | 100         | Campus Colorado do Oeste                                  |
| 47103 | Atividades | Manter o funcionamento da produção de bovinos de corte e leite.   | Concluída | Normal     | CPAN3<br>Campus<br>Colorado do<br>Oeste | 01/01/2020 | 31/01/2021    | 0           | Campus Colorado do Oeste                                  |
| 47102 | Atividades | Dar subsídio para a realização dos projetos de pesquisa aprovados no campus.  | Concluída | Alta       | CPV2<br>Campus<br>Colorado do<br>Oeste  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 0           | Campus Colorado do Oeste                                  |
| 47101 | Atividades | Manter o funcionamento da horta para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão em na produção vegetal na horticultura. | Concluída | Normal     | CPV1<br>Campus<br>Colorado do<br>Oeste  | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 90          | Campus Colorado do Oeste                                  |
| 47096 | Atividades | Disponibilizar ambiente de Homologação (SUAPDEVS)   | Concluída | Normal     | Reynaldo<br>Garcia Junior               | 04/12/2020 | 04/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47095 | Atividades | Ajustes no template   | Concluída | Normal     | Reynaldo<br>Garcia Junior               | 01/12/2020 | 03/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47094 | Atividades | Verificar se os diários estão fechados  | Concluída | Normal     | Reynaldo<br>Garcia Junior               | 30/11/2020 | 03/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47093 | Atividades | Verificar o processo dos Acompanhados pelo NAPNE  | Concluída | Normal     | Reynaldo<br>Garcia Junior               | 27/11/2020 | 03/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47092 | Atividades | Verificação e Validação interna do processo de Encerramento do Conselho Final   | Concluída | Normal     | Reynaldo<br>Garcia Junior               | 27/11/2020 | 03/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47091 | Atividades | Implementar melhorias no módulo de Processo Seletivo no SUAP  | Concluída | Normal     | Uilton<br>Chagas                        | 20/11/2020 | 21/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47090 | Atividades | Chamado 3333  | Concluída | Normal     | Uilton<br>Chagas                        | 25/11/2020 | 26/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47083 | Atividades | Encerramento do Conselho de Classe Final  | Concluída | Normal     | Elias Lima                              | 25/11/2020 | 03/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47082 | Atividades | Lista de Alunos Aptos para o Conselho de Classe Final   | Concluída | Normal     | Elias Lima                              | 09/11/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47081 | Atividades | Cadastro do Conselho de Classe Final  | Concluída | Normal     | Reynaldo<br>Garcia Junior               | 05/10/2020 | 26/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |
| 47080 | Atividades | 6.14 - inclusão de componentes familiares de forma dinâmica,  | Rejeitada | Normal     | Uilton<br>Chagas                        | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de<br>Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47079 | Atividades | 6.13 - Notificar o candidato quando for devolvido/recusado um documento   | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47078 | Atividades | 6.12 -Permitir filtrar os candidatos por curso, quando tem mais de um curso dentro do mesmo edital.                             | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47077 | Atividades | 6.11 - acessar as observações enviadas ao candidato quando o documento é recusado.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47076 | Atividades | 6.10 - ver quando os documentos foram anexados e enviados para análise.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47075 | Atividades | 6.9 - vinculação dos Documentos com os editais de maneira a informar quais documentos devem ser exibidos de acordo com o edital | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47074 | Atividades | 6.8 - listar as opções de acordo com a cota   | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47073 | Atividades | 6.7 - listar as notas obtidas no sistema do Processo Seletivo.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47072 | Atividades | 6.6 - documentos provisórios (declaração de matrícula, protocolo de solicitação de RG, etc)                                     | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47071 | Atividades | 6.5 anexados na pré-matrícula devem ser disponibilizados para visualização ao acessar o Aluno                                   | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47070 | Atividades | 6.4 - relatório de convocação (1ª Convocação PDF)   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 23/11/2020 | 11/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47069 | Atividades | 6.3 - Relacionamento do polo do sistema do PS com o SUAP.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 20/11/2020 | 18/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47068 | Atividades | 6.2 - Na avaliação de documentos é necessário adicionar um parecer para cada documento sendo um processo um pouco lento.        | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas           | 20/11/2020 | 18/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47067 | Atividades | 6.1 - O sistema não está listando somente os candidatos relacionados ao campus que o usuário está vinculado.                    | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 20/11/2020 | 18/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47066 | Atividades | Demandas do processo 23243.015570/2020-07   | Concluída | Normal     | CDSIS - PRODIN Reitoria | 20/11/2020 | 28/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47062 | Atividades | Correção da tela de visualização de contrato público  | Concluída | Alta       | Jorge Vilaça REITORIA   | 19/11/2020 | 19/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47061 | Atividades | correções no documento Declaração de Orientação   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 19/11/2020 | 20/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47060 | Atividades | Demandas do processo 23243.015425/2020-18   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 18/11/2020 | 19/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47059 | Atividades | Chamado 3244  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 13/11/2020 | 18/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |



| #     | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade       | Atribuído para          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|--|-----------|------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47058 | Atividades | Finalidade dos campos "Código" e "Validade"  | Concluída | Normal           | Jorge Vilaça REITORIA   | 17/11/2020 | 20/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47057 | Atividades | Verificar a origem dos dados mostrados na lista suspensa de "subelementos"                         | Concluída | Normal           | Jorge Vilaça REITORIA   | 17/11/2020 | 20/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47056 | Atividades | Auxílio na definição do fluxo de ações no sistema  | Concluída | Normal           | Jorge Vilaça REITORIA   | 17/11/2020 | 20/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47055 | Atividades | Implementar melhorias no módulo de COMPRAS do SUAP   | Concluída | Normal           | CDSIS - PRODIN Reitoria | 17/11/2020 | 20/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47054 | Atividades | Carga de dados Out 2020  | Concluída | Normal           | Gabriel Sá REITORIA     | 17/11/2020 | 17/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47053 | Atividades | Atualização em 17/11   | Concluída | Normal           | Gabriel Sá REITORIA     | 17/11/2020 | 17/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47052 | Atividades | Criar Job de Backup para as VMs definidas  | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira         | 05/11/2020 | 13/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47051 | Atividades | Adicionar Servidor de Repositório ao Veeam Server  | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira         | 04/11/2020 | 04/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47050 | Atividades | Instalar CentOS 7 no servidor para servir de repositório   | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira         | 03/11/2020 | 04/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47049 | Atividades | Criar Servidor de Repositório e Rotina de Backup para salvar os dados no servidor Dell R310.       | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira         | 03/11/2020 | 13/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47048 | Atividades | Configurar Back End Glassifh SGA para receber os acessos pelo HA PROXY                             | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira         | 03/11/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47034 | Atividades | Atualização em 10/11   | Concluída | Normal           | Gabriel Sá REITORIA     | 10/11/2020 | 10/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47033 | Atividades | Acompanhamento e orientação para a prestação de contas.  | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 01/12/2020 | 30/05/2021    | 80          | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47032 | Atividades | Acompanhamento e orientação da execução orçamentária, com controle de pagamento de pessoal.        | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 01/03/2020 | 30/03/2020    | 90          | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47031 | Atividades | Acompanhamento e orientação da execução  | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 01/03/2020 | 30/03/2020    | 70          | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47030 | Atividades | Acompanhamento da formação e certificação de alunos.   | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 06/11/2020 | 30/03/2021    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47029 | Atividades | Orientação e suporte às equipes dos campi gestores.  | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 01/06/2020 | 30/12/2020    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47028 | Atividades | Orientação e controle da execução orçamentária.  | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 15/07/2020 | 30/12/2020    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47027 | Atividades | Orientação e acompanhamento da seleção de colaboradores e composição de equipes de cada pactuação. | Concluída | Normal           | Christiane Morais       | 15/06/2020 | 30/08/2020    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |

| #     | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 47026 | Atividades | Apoio na seleção dos cursistas em articulação com a DEAD           | Concluída | Normal     | Christiane Morais   | 01/07/2020 | 31/08/2020    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47025 | Atividades | Coordenação dos processos de pactuação no Programa Novos Caminhos. | Concluída | Normal     | Christiane Morais   | 01/01/2020 | 30/06/2020    | 100         | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 47017 | Atividades | Atualização em 04/11   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 04/11/2020 | 04/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47013 | Atividades | Atualização em 26/10   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 26/10/2020 | 26/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47010 | Atividades | Carga de dados Set 2020  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 22/10/2020 | 23/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47009 | Atividades | Painel Ensino Perfil do Estudante - Incluir filtro Curso           | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 22/10/2020 | 23/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47005 | Atividades | Atualização 19/10  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 19/10/2020 | 19/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47003 | Atividades | Demanda 5.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47002 | Atividades | Demanda 4  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47001 | Atividades | Demanda 3.   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 47000 | Atividades | Demanda 2  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46999 | Atividades | Demanda 1  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46998 | Atividades | 6.2.9 Relatórios > Planejamento > Relatórios de Planejamento       | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46997 | Atividades | Demanda 3.   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46996 | Atividades | Demanda 2  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46995 | Atividades | Demanda 1.   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46994 | Atividades | 6.2.8 Relatórios > Planejamento > Relatórios de Gestão             | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46993 | Atividades | 6.2.7 Relatórios > Financeiro > Auxílio Demanda 1.                 | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46992 | Atividades | Demanda 2.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|--|
| 46991 | Atividades | Demanda 1.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46990 | Atividades | 6.2.6 Relatórios > Auxílios > Lista de Atendidos em Auxílios          | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46989 | Atividades | Demanda 2.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46988 | Atividades | Demanda 1   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46987 | Atividades | 6.2.5 Relatórios > Programas > Folha de Pagamento                     | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46986 | Atividades | Demanda 2.  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46985 | Atividades | Demanda 1.  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46984 | Atividades | 6.2.4 Relatórios > Alunos > Alunos Participantes x Índices Acadêmicos | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46983 | Atividades | Demanda 2.  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46982 | Atividades | Demanda 1.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46981 | Atividades | 6.2.3 Relatórios > Alunos > Relatório de Atendimentos PNAES           | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46980 | Atividades | Demanda 2.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46979 | Atividades | Demanda 1.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46978 | Atividades | 6.2.2 Relatórios > Alunos > Relatório Estatístico de Alunos Aptos     | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46977 | Atividades | Demanda 3.  | Rejeitada | Normal     | Daniel Marques | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46976 | Atividades | Demanda 2   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46975 | Atividades | Demanda 1.  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46974 | Atividades | 6.2.1 Relatórios > Alunos > Lista de Alunos                           | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46973 | Atividades | 6.2 RELATÓRIOS:   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas  | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 46972 | Atividades | 6.1.2 Coordenação > Bolsas Demanda 1.   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas           | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46971 | Atividades | 6.1.1 Coordenação > Auxílios Demanda 1  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas           | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46970 | Atividades | 6.1 GESTÃO FINANCEIRA - MENU COORDENADOR:   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 14/10/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46969 | Atividades | Demandas Processo AE - 23243.011032/2020-35   | Concluída | Normal     | CDSIS - PRODIN Reitoria | 14/10/2020 | 14/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46968 | Atividades | outras indicações, assinaladas em azul e vermelho nos anexos.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 14/10/2020 | 14/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46967 | Atividades | eliminação (tanto nas declarações quanto nos atestados) do prazo de validade no rodapé de validação, para não dar a impressão de que o documento perde o valor com o tempo, mesmo que este prazo corresponda à validade do código (na medida do possível, deixa | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 13/10/2020 | 14/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46966 | Atividades | redimensionamento de página, com margens de 2,5 x 2,5 cm  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 09/10/2020 | 13/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46965 | Atividades | informação da condição de bolsista de quem realmente é, na declaração, associando o dado da Declaração à marcação na aba Equipe de Trabalho   | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas           | 09/10/2020 | 13/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46964 | Atividades | formatação de texto, com letra Times New Roman, tamanho 12, para evitar similaridade entre o "i" maiúsculo e o "l" minúsculo, a exemplo do que ocorre em "Ilma", nos modelos Arial e outras letras  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 08/10/2020 | 09/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46963 | Atividades | alteração do timbre/logo para o padrão de ofícios do IFRO   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 08/10/2020 | 08/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46962 | Atividades | Demandas do processo 23243.013904/2020-08   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 08/10/2020 | 20/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46961 | Atividades | Reunião definição Solução de Telefonia IP IFRO  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 06/10/2020 | 06/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46960 | Atividades | Reunião apresentação conjunta do fone@RNP aos campi IFRO (Chamado RNP #40337957)  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 25/09/2020 | 25/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46959 | Atividades | Acompanhamento adesão ao fone@rnp campi IFRO  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 30/07/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46958 | Atividades | Atualização em 06/10  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 06/10/2020 | 06/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46937 | Atividades | Atualizar certificado *.vilhena.ifro.edu.br GlobalSign  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira         | 05/10/2020 | 06/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46936 | Atividades | Atualizar certificado *.guajara.ifro.edu.br GlobalSign  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira         | 30/09/2020 | 01/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #     | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|-------|------------|---|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 46935 | Atividades | Atualizar certificado *.portovelhocalama.ifro.edu.br GlobalSign   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 28/09/2020 | 29/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46934 | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Vilhena como Back End no HAProxy   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 05/10/2020 | 16/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46933 | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Porto Velho Calama como Back End no HAProxy  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 22/09/2020 | 05/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46932 | Atividades | Mudança no endereço AD  | Concluída | Normal     | Joilson Silva       | 28/09/2020 | 29/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46931 | Atividades | Adequação nos servidores de Autenticação da CAFE  | Concluída | Normal     | Joilson Silva       | 28/09/2020 | 29/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46930 | Atividades | ATESTES - NF 9186 - Link Ponto a Ponto - Setembro/2020  | Concluída | Normal     | Joilson Silva       | 26/09/2020 | 05/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46929 | Atividades | ATESTES - NF 8851 - Link Ponto a Ponto - Agosto/2020  | Concluída | Normal     | Joilson Silva       | 27/08/2020 | 04/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46928 | Atividades | ATESTES - NF 8417 - Link Ponto a Ponto - Julho/2020   | Concluída | Normal     | Joilson Silva       | 27/07/2020 | 13/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 46927 | Atividades | ATESTES - NF 8154 - Link Ponto a Ponto - Junho/2020   | Concluída | Normal     | Joilson Silva       | 27/06/2020 | 29/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 39756 | Atividades | adicionar uma Aba Não Convocados para facilitar o filtro de informações   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 30/09/2020 | 30/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 39755 | Atividades | informar no relatório .xls o nome do curso para o qual o candidato se inscreveu   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 29/09/2020 | 30/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 39754 | Atividades | Erro ao gerar uma planilha com todos os candidatos dos processos seletivos em aberto para o Campus Ji-Paraná (Editais 10 e 11). | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 25/09/2020 | 29/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 25412 | Atividades | Chamado 2727  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 25/09/2020 | 30/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8507  | Atividades | Atualização em 28/09  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 28/09/2020 | 28/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8466  | Atividades | Carga de dados Ago 2020   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 21/09/2020 | 21/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8465  | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Guajará-Mirim como Back End no HAProxy   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 05/10/2020 | 16/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8464  | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Ji-Paraná como Back End no HAProxy   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 15/09/2020 | 21/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8463  | Atividades | Atualização em 21/09  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 21/09/2020 | 21/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8457  | Atividades | Campus Ariquemes  | Concluída | Normal     | Carlos Silva        | 16/09/2020 | 17/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 8272 | Atividades | Configurar Porta Trunk no Switch 2960 (ifropvo01sw24) para Switch VideoMonitoramento (ifropvo01vmsw34) | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 10/09/2020 | 10/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8271 | Atividades | Configurar Switch Aruba - Infra-estrutura Videomonitoramento (CFTV)                                    | Concluída | Alta       | Evandro Cordeiro    | 10/09/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8270 | Atividades | Assinatura no Termo de Responsabilidade e Requisições do Almoarifado                                   | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 11/09/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8265 | Atividades | Atualização em 10/09   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 10/09/2020 | 10/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8118 | Atividades | Elaborar Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Ref Agosto 2020                  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 01/09/2020 | 17/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8117 | Atividades | Contactar via e-mail a CCONV para verificação dos itens da fatura.                                     | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 31/08/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8116 | Atividades | Realizar o download do Boleto e da Fatura Detalhada no site da Claro/Embratel                          | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 31/08/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8115 | Atividades | Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Agosto/2020 (Período 26/07/20 a 25/08/20) | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 31/08/2020 | 17/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 8114 | Atividades | Criação de Regra Firewall - Liberar acesso CGTI ao Panorama pela VPN                                   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 09/09/2020 | 10/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7990 | Atividades | campus duplicado   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 03/09/2020 | 03/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7989 | Atividades | preenchimento manual do nº do processo SEI   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 03/09/2020 | 03/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7988 | Atividades | Implementar Melhorias no módulo de cálculos de pagamentos  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 03/09/2020 | 03/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7983 | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Colorado como Back End no HAProxy                                     | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 01/09/2020 | 14/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7982 | Atividades | Expansão de disco  | Concluída | Alta       | Carlos Silva        | 27/08/2020 | 27/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7979 | Atividades | Atualização em 31/08   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 31/08/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7978 | Atividades | Instalação de plugins diversos no AVA  | Concluída | Normal     | Carlos Silva        | 25/08/2020 | 04/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7977 | Atividades | Instalação de plugins no AVA   | Concluída | Normal     | Carlos Silva        | 25/08/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7976 | Atividades | Adicionar novos discos com possibilidade de expansão   | Concluída | Normal     | Carlos Silva        | 27/07/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7974 | Atividades | Chamado 2399   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 26/08/2020 | 28/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7973 | Atividades | Configurar SNMP Trap na WLC Cisco para enviar Logs para a VM syslog  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 27/08/2020 | 03/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7972 | Atividades | Atualização em 24/08   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 24/08/2020 | 24/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7971 | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Cacoal como Back End no HAProxy   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 24/08/2020 | 27/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7970 | Atividades | Acompanhar configuração Balanceamento de Link Internet.  | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira     | 22/08/2020 | 22/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7968 | Atividades | Configurar VM concentradora de logs  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 27/08/2020 | 03/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7967 | Atividades | Chamado 2248   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 19/08/2020 | 19/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7966 | Atividades | Liberar acesso a VPN da Reitoria para o usuário 1811019 (Hedi Minin)   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7965 | Atividades | Criação dos registros DNS API Mobile QA  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7964 | Atividades | Criação dos Hosts Virtuais no Apache Proxy QA  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7963 | Atividades | Criação do usuário "hedi" nos servidores SSH e API Mobile QA;  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7962 | Atividades | Clonar Máquina Virtual de Produção (ifropvo01vmapi120) para uma de QA (ifropvo01vmapi120qa)  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 14/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7961 | Atividades | Criar Ambiente QA API Mobile - Chamado Interno 2198 (SUAP)   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 14/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7960 | Atividades | Chamado 2247   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 19/08/2020 | 19/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7959 | Atividades | Incluir funcionalidade para registrar, por item acautelado, a "data da devolução" e "informações da entrega"   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7958 | Atividades | Alterar o template do termo de cautela   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7957 | Atividades | Em Requisição de Saída de Material para Consumo - Mostrar na lista suspensa de resultados da pesquisa a informação da quantidade atual em estoque para o item.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7956 | Atividades | Criar mecanismo de notificação, por e-mail, ao efetivar o registro de atendimento de "Requisição de material de consumo", notificar a CPALM da unidade e o servidor requisitante.                                | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7955 | Atividades | Criar mecanismo de notificação, por e-mail, ao efetivar o registro de uma "Requisição de transferência", notificar a CPALM da unidade e os servidores de origem e destino da transferência de carga patrimonial. | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7954 | Atividades | Corrigir a sistemática do sistema quanto ao vínculo dos bens ao servidor da carga, pois a movimentação de servidor está acarretando automática movimentação de bens. | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7953 | Atividades | Permitir ao perfil " Coordenador Sistemico" a possibilidade de emitir "Requisição de transferência" em qualquer unidade, não apenas na de lotação                    | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7952 | Atividades | Retirar o acesso para ao menu "Requisitar Transferência", pois devem constar apenas nos perfis que sejam afetos à Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado.          | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7951 | Atividades | Possibilitar a consulta dos registros de "Requisições de Transferência" emitidas nas unidades.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7950 | Atividades | Em entrada > doação - Possibilitar o registro de Pessoa Física no registro de "entrada por doação".  | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7949 | Atividades | Em requisições pendentes - criar uma coluna para a indicação do Campus onde a requisição foi originada   | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 19/08/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7948 | Atividades | Atualização em 17/08   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 17/08/2020 | 17/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7946 | Atividades | Criar VLAN 31 nos Switches de Infraestrutura do IFRO para Video-Monitoramento  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 11/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7945 | Atividades | Treinamento Firewall Palo Alto   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 14/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7944 | Atividades | Parecer Técnico sobre a Alteração de Endereço Link de internet Reitoria (Contrato 10/2017)   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 13/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7943 | Atividades | Criação de Regra Firewall - Liberar acesso Palo Alto ZN ao Panorama pela VPN   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 11/08/2020 | 11/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7942 | Atividades | Configuração Port-Channel para Firewall PA-3220 no Switch Dell S4128F-ON   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 11/08/2020 | 11/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7941 | Atividades | Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220   | Concluída | Normal     | Marcos Azevedo      | 14/08/2020 | 30/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7940 | Atividades | Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220   | Concluída | Normal     | Marcos Azevedo      | 11/08/2020 | 12/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7939 | Atividades | Treinamento presencial Firewall Palo Alto  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 14/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7938 | Atividades | Acompanhamento da virada do Firewall antigo 3020 pro novo 3220   | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira     | 19/08/2020 | 19/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7937 | Atividades | Ligação do cabeamento do Firewall ao Switch  | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira     | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7936 | Atividades | Configuração porta de gerência no Switch para gerência do Firewall   | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira     | 18/08/2020 | 18/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |



| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7934 | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Ariquemes como Back End no HAProxy  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira         | 10/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7933 | Atividades | não seja mais possível fazer devolutivas de correção ("registrar com pendência"), mas, em razão de possíveis acúmulos de registros apenas no final do período, devem permanecer em aberto as tarefas de validação e não validação. | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 12/08/2020 | 13/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7932 | Atividades | o módulo parece não reconhecer sinais diacríticos, como "til" e "ç", conforme se observa na figura abaixo. Nos dois locais em que foi escrita a palavra "Ação", houve o problema.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 12/08/2020 | 12/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7931 | Atividades | corrigir a nomenclatura do botão "Registrar com Pendente" para "Registrar com Pendência".  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 12/08/2020 | 12/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7930 | Atividades | Doc 0985483  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 12/08/2020 | 13/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7929 | Atividades | Painel Ensino Geral - Trocar fonte de dados do SIGA para o SUAP  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 12/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7928 | Atividades | Correção Cálculo da Produção Acadêmica Importado da Plataforma Lattes  | Concluída | Normal     | Elias Lima              | 11/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7927 | Atividades | Implementar melhorias no módulo de CNPQ do SUAP  | Concluída | Normal     | CDSIS - PRODIN Reitoria | 11/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7926 | Atividades | Atualização em 11/08   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 10/08/2020 | 10/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7925 | Atividades | alterar a nomenclatura do nível de curso de "SUPERIOR" para "GRADUAÇÃO" e acrescentar novo item "PÓS-GRADUAÇÃO"  | Rejeitada | Normal     | Uilton Chagas           | 11/08/2020 | 11/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7924 | Atividades | invés de solicitar "Fixo" pedir "confirmação do Celular" e acrescentar mais um dígito  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 11/08/2020 | 12/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7919 | Atividades | Alterar condição na obrigatoriedade do preenchimento do campo Polo na matrícula de aluno.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 07/08/2020 | 10/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7918 | Atividades | Carga de dados Jul 2020  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 10/08/2020 | 10/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7895 | Atividades | Atualizar relatório Suap chamada   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 11/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7894 | Atividades | atualizar o Webservice   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 07/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7893 | Atividades | Alterar a regra de recuperação semestral   | Concluída | Normal     | Reynaldo Garcia Junior  | 03/08/2020 | 20/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7892 | Atividades | Alterar relatórios   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 10/08/2020 | 10/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7889 | Atividades | criar a ordenação por sorteio ou por ordem de inscrição.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7888 | Atividades | alterar passo 3, na inscrição do candidato para que atenda os cursos fic.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 05/08/2020 | 12/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7887 | Atividades | criar campo de caixa de diálogo no edital, o qual a mesma irá aparecer na confirmação do aluno, ao final da inscrição.                                    | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 05/08/2020 | 06/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7886 | Atividades | Criar um flag para os cursos fic nos editais.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 05/08/2020 | 05/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7885 | Atividades | Criar grupo de cotas único.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 05/08/2020 | 05/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7884 | Atividades | Demandas do processo 23243.009543/2020-97   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 05/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7883 | Atividades | relatórios estão sendo gerados com a primeira página sem dados  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 03/08/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7882 | Atividades | Ajustar relatório de recuperação e exame final - chamado 1693   | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 08/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7881 | Atividades | ampliação do tamanho das letras nos três tipos de relatório gerados pelo módulo de Registros de Ações de Extensão   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 03/08/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7880 | Atividades | Doc 0872446   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 03/08/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7879 | Atividades | Ajustar carga horária prática - chamado 1772  | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 15/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7878 | Atividades | Efetuar Melhoria no Cadastro de Editais - Chamado 1850  | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 22/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7876 | Atividades | Verificar erro de acesso a VM PBXIP-M2  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 03/08/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7875 | Atividades | Realizar Plano de Testes de Ligações  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 03/08/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7874 | Atividades | Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Julho/2020 (Período 26/06/20 a 25/07/20)   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 03/08/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7873 | Atividades | Atualização em 05/08  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 05/08/2020 | 05/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7865 | Atividades | Implementar funcionalidade de avaliação pela "autorização da chefia", antes da avaliação pela CGAM, tal como ocorre nas solicitações de veículos (Frotas) | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 08/05/2020 | 08/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7864 | Atividades | Adicionar CPF como campo obrigatório no cadastro de pessoa sem vínculo  | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 07/05/2020 | 07/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7863 | Atividades | Impedir a atribuição de número de crachá a novo visitante sem a saída do anterior   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 07/05/2020 | 07/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7857 | Atividades | Alterar máscara do campo de hora  | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 06/05/2020 | 06/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7856 | Atividades | Implantar Módulo Segurança Institucional   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 06/05/2020 | 06/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7853 | Atividades | Corrigir erros relacionados a atividade #7730  | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 27/08/2020 | 28/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7851 | Atividades | Corrigir erros da comparação de código   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 04/08/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7850 | Atividades | Comparar código IFRN com módulo Projetos atualizado  | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 29/07/2020 | 05/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7843 | Atividades | Atualização em 03/08   | Rejeitada | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 03/08/2020 | 04/08/2020    | 50          | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7840 | Atividades | Configurar VM Glassfish Siga-Edu Zona Norte como Back End no HAProxy                         | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 29/07/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7839 | Atividades | Configurar VM Front End HAProxy  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 27/07/2020 | 28/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7838 | Atividades | Configurar Sistemas Acadêmicos: Siga-Edu, SGA, Portal do Aluno, e Professor em um LB HAProxy | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 27/07/2020 | 06/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7837 | Atividades | Atualizar certificado *.cacoal.ifro.edu.br GlobalSign  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 24/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7836 | Atividades | Atualizar certificado *.ariquemes.ifro.edu.br GlobalSign                                     | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 24/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7835 | Atividades | Atualizar certificado *.pvhzonanorte.ifro.edu.br GlobalSign                                  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 20/07/2020 | 20/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7834 | Atividades | Automatizar instalação do Cluster Kubernetes com Ansible                                     | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 20/07/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7833 | Atividades | Tratar exceções na página de cadastro de estágio   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 27/07/2020 | 29/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7832 | Atividades | Adicionar Campo de upload de arquivo para Relatório Final                                    | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 27/07/2020 | 30/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7831 | Atividades | Adicionar Campo no cadastro de Pessoa Externa  | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 27/07/2020 | 30/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7827 | Atividades | Modificação de siglas em telas do sistema  | Concluída | Normal     | Elias Lima          | 06/07/2020 | 17/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7823 | Atividades | Implementar Painel AVA   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 06/07/2020 | 06/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7822 | Atividades | Implementar funcionalidade para avaliação de recurso de nota pelos avaliadores do projeto.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques      | 21/07/2020 | 23/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7818 | Atividades | Lançamento de Aproveitamento de Estudos na Retenção do Aluno                                 | Concluída | Normal     | Leonardo Damin      | 28/07/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação                 | Prioridade       | Atribuído para                  | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7817 | Atividades | Atualização em 30/07   | Rejeitada                | Normal           | Gabriel Sá REITORIA             | 30/07/2020 | 30/07/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7774 | Atividades | Atualização em 23/07   | Concluída                | Normal           | Gabriel Sá REITORIA             | 23/07/2020 | 23/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7766 | Atividades | Atualizar certificado *.colorado.ifro.edu.br GlobalSign  | Concluída                | Normal           | Carlos Silva                    | 20/07/2020 | 20/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7765 | Atividades | Atualizar certificado *.mobile.ifro.edu.br GlobalSign  | Concluída                | Normal           | Carlos Silva                    | 20/07/2020 | 20/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7764 | Atividades | Implementar Painel Processo Seletivo Cursos FIC Novos Caminhos para Acompanhar as Matrículas   | Concluída                | Normal           | Gabriel Sá REITORIA             | 20/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7752 | Atividades | Aumento de disco para o virtual.ifro.edu.br no servidor 98                                     | Concluída                | Urgente/Imediata | Carlos Silva                    | 12/07/2020 | 12/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7751 | Atividades | Alteração de layout de todos os virtual.ifro.edu.br  | Concluída                | Normal           | Carlos Silva                    | 13/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7750 | Atividades | Atualizar certificado *.qa.edu.br GlobalSign   | Concluída                | Normal           | Carlos Silva                    | 15/07/2020 | 15/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7749 | Atividades | Atualizar certificado *.dgti.edu.br GlobalSign   | Concluída                | Normal           | Carlos Silva                    | 15/07/2020 | 15/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7748 | Atividades | Ateste - 20/06/23002872-0 - JUN/2020   | Concluída                | Normal           | Carlos Silva                    | 13/07/2020 | 13/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7747 | Atividades | Elaboração do relatório final do projeto   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal           | Fernanda Oliveira Costa de Goes | 01/02/2020 | 31/12/2020    | 0           | PROEX - Pró-Reitoria de Extensão                       |
| 7745 | Atividades | Atualizar certificado *.ead.ifro.edu.br GlobalSign   | Concluída                | Normal           | Marcio Oliveira                 | 12/07/2020 | 12/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7744 | Atividades | Atualizar certificado *.ifro.edu.br GlobalSign   | Concluída                | Normal           | Marcio Oliveira                 | 10/07/2020 | 10/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7743 | Atividades | Atualizar certificados ICPEdu RNP Revogados  | Concluída                | Normal           | CSR - PRODIN Reitoria           | 10/07/2020 | 06/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7742 | Atividades | Adicionar novos disco a VM do Veeam repositório  | Concluída                | Alta             | Marcio Oliveira                 | 16/07/2020 | 17/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7741 | Atividades | Remover as LUNs antigas e criar as novas para o backup veeam                                   | Concluída                | Alta             | Marcio Oliveira                 | 15/07/2020 | 16/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7732 | Atividades | Criar filtro para pesquisa por ano de preenchimento da caracterização socioeconômica.          | Concluída                | Normal           | Uilton Chagas                   | 01/07/2020 | 02/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7731 | Atividades | Desabilitar opção para aluno excluir familiares na comprovação de renda.                       | Concluída                | Normal           | Daniel Marques                  | 01/07/2020 | 02/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7730 | Atividades | Vincular Registro de renda do candidato a uma inscrição em programa de assistência estudantil. | Concluída                | Normal           | Daniel Marques                  | 01/07/2020 | 03/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para        | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7729 | Atividades | Melhoria Módulo Assistência Estudantil  | Concluída | Normal     | Daniel Marques        | 01/07/2020 | 28/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7728 | Atividades | Alteração na fórmula carga horária prevista da matriz curricular  | Concluída | Normal     | Daniel Marques        | 03/07/2020 | 06/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7727 | Atividades | Alterar nome da assinatura no Histórico do aluno  | Concluída | Normal     | Daniel Marques        | 03/07/2020 | 06/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7725 | Atividades | Permissão para alteração de email institucional   | Concluída | Normal     | Daniel Marques        | 14/07/2020 | 15/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7724 | Atividades | Atualização em 15/07  | Concluída | Normal     | Bruce Albuquerque     | 15/07/2020 | 15/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7712 | Atividades | Melhorar controle individualizado na aba "Cronograma"   | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 18/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7711 | Atividades | Adequação do rótulo "Tipo de licitação" para "Modalidade de licitação";                                     | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 25/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7710 | Atividades | Adequação do rótulo "Pregão" para "Número"  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 25/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7709 | Atividades | Melhorar Controle de saldo de Conta Vinculada   | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7708 | Atividades | Incluir campo data de início da vigência na tela de cadastro e na tela de visualização (aba) das garantias. | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 25/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7707 | Atividades | Edição do contrato, campo máscara   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA   | 15/07/2020 | 31/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7706 | Atividades | Erro na edição do contrato  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7705 | Atividades | Exibir dados da contratada na visualização do contrato  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 25/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7704 | Atividades | Incluir campo data na tela de cadastro do contrato para especificar o limite legal de prorrogações          | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 15/07/2020 | 21/10/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7703 | Atividades | Instalação e configuração de duas VMs para o SRL 2.0  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 13/07/2020 | 17/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7702 | Atividades | ATESTES TÉCNICO - NF 20/06/01509578-5 - Link Internet Reitoria - Junho/2020                                 | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 06/07/2020 | 11/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7701 | Atividades | Atualização em 10/07  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA   | 10/07/2020 | 10/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7700 | Atividades | Acompanhamento da Migração do Ambiente Legado para o ambiente Hiperconvergente                              | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 05/07/2020 | 25/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7699 | Atividades | Verificação de VLANs 10 e 30 no Switch 2960x (ifropvo01sw24)  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 02/07/2020 | 03/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para                  | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7698 | Atividades | Acompanhamento da Instalação e Cofiguração da Solução de Backup Veeam  | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 05/07/2020 | 25/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7697 | Atividades | Configuração do ambiente Vmware no VxRail  | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 01/07/2020 | 01/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7696 | Atividades | Acompanhamento Configuração Switchs TOR Dell S4028   | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 30/06/2020 | 30/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7695 | Atividades | Acompanhamento da Instalação, configuração e atualização da Solução VxRail                                     | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 29/06/2020 | 30/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7694 | Atividades | Fazer vMotion Datastorage pra liberar espaço na LUN pra aumentar disco da VM de repositório de backup          | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 15/07/2020 | 17/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7693 | Atividades | Acompanhar replicação das VM de produção do Cluster UCS para o vxrail  | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 08/07/2020 | 27/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7692 | Atividades | Criar VM linux para repositório de backup do Veeam   | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 15/07/2020 | 17/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7691 | Atividades | Configurar permissões para instalação do Veeam Proxy na VM Linux   | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 03/07/2020 | 03/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7690 | Atividades | Realizar Vmotion entre cluster das VMs com erro de replicação  | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 03/07/2020 | 07/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7689 | Atividades | Realizar Vmotion Datastorage das VMs com erro de replicação  | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 03/07/2020 | 07/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7688 | Atividades | Acomplhar Instalação e configuração  | Rejeitada                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 03/07/2020 | 27/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7671 | Atividades | Realizar reunião com os servidores para incentiva-los à desenvolverem projetos de ensino, pesquisa e extensão. | Concluída                | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 18/06/2020 | 18/06/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7670 | Atividades | Programação de Replanejamento Pedagógico (PRP)   | Concluída                | Normal     | Miguel Fabrício Zamberlan       | 01/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7651 | Atividades | Curso FIC: Elaboração de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão   | Concluída                | Normal     | Mauro Sérgio Demicio            | 08/06/2020 | 11/12/2020    | 20          | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7650 | Atividades | Elaboração do PPc  | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 13/04/2020 | 10/07/2020    | 90          | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7649 | Atividades | Carga de dados Jun 2020  | Concluída                | Normal     | Gabriel Sá REITORIA             | 07/07/2020 | 07/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7619 | Atividades | Acompanhamento configuração do Cluster vCenter VxRail  | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 30/06/2020 | 01/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7618 | Atividades | Acompanhamento configuração e atualização do Servidores VxRail   | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 29/06/2020 | 29/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7617 | Atividades | Acompanhamento configuração switchs Dell S4028                                 | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 29/06/2020 | 29/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7616 | Atividades | Atualização em 01/07   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 01/07/2020 | 01/07/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7607 | Atividades | Painel Microdados Enem   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 30/06/2020 | 03/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7606 | Atividades | Alterar situação de matrícula dos alunos importados do SIGA para o SUAP.       | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 29/06/2020 | 30/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7601 | Atividades | importação de dados de manutenção e abastecimento dos veículos                 | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria     | 22/06/2020 | 15/01/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7600 | Atividades | Modificar o controle de revisões dos veículos                                  | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria     | 22/06/2020 | 14/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7599 | Atividades | Modificar a autorização de viagem  | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria     | 22/06/2020 | 28/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7595 | Atividades | Configurar Grafana   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 16/11/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7594 | Atividades | Configurar Prometheus  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 23/11/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7593 | Atividades | Configurar monitoramento do cluster  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 16/11/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7592 | Atividades | Configurar storage replicado rook ceph no cluster                              | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 16/11/2020 | 30/11/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7591 | Atividades | Acompanhar instalação física dos servidores e switchs no hack                  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 15/06/2020 | 15/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7588 | Atividades | Atualização em 18/06   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 18/06/2020 | 18/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7586 | Atividades | Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Cisco (ifropvo01sw24)           | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 15/06/2020 | 16/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7585 | Atividades | Criação do Port-Channel para Uplink com Switch Dell (ifropvo01sw25)            | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 15/06/2020 | 16/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7584 | Atividades | Configuração do Switch Dell N1524 (ifropvo01sw25) do rack da hiperconvergencia | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 15/06/2020 | 16/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7583 | Atividades | Configuração do Switch 2960X (ifropvo01sw24) do rack de telecom                | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 15/06/2020 | 03/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7582 | Atividades | Acompanhar a instalação física da solução de hiperconvergencia                 | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 15/06/2020 | 16/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7581 | Atividades | Atualização do SRL do 1.0 para 2.0   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 13/07/2020 | 07/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade       | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7580 | Atividades | Implementar Painel Processo Seletivo Cursos FIC                         | Concluída | Urgente/Imediata | Gabriel Sá REITORIA | 20/07/2020 | 24/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7579 | Atividades | Criação de novo ambiente AVA/Moodle para a Proen                        | Concluída | Normal           | Carlos Silva        | 17/06/2020 | 23/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7578 | Atividades | Produzir Artefatos  | Concluída | Normal           | PRODIN Reitoria     | 15/06/2020 | 16/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7577 | Atividades | Criar diagrama do processo de negócio do módulo                         | Concluída | Normal           | Elias Lima          | 15/06/2020 | 16/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7561 | Atividades | Hotsite EAD + 9000 vagas  | Concluída | Normal           | Bruce Albuquerque   | 10/06/2020 | 10/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7560 | Atividades | Instalar Windows Server 2016  | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 08/06/2020 | 22/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7559 | Atividades | Atualizar Firmware do Servidor - tentar resolver erro de boot           | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 05/06/2020 | 08/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7558 | Atividades | Configurar Servidor Cisco UCS C220 M3L para acesso remoto CIMP          | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 04/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7557 | Atividades | Atualizar Sistema Operacional Servidor Cisco UCS C220 M3L               | Rejeitada | Normal           | Marcio Oliveira     | 04/06/2020 | 22/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7556 | Atividades | Realizar a troca do Switch Dell 1500 pelo Cisco SG300-28                | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 04/06/2020 | 04/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7555 | Atividades | Configurar Switch Cisco SG 300-28                                       | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 04/06/2020 | 04/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7554 | Atividades | Atualização em 08/06  | Concluída | Normal           | Bruce Albuquerque   | 08/06/2020 | 08/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7544 | Atividades | Complementação à TI Oficialização de Demanda para Sistemas 3 - Solicita | Concluída | Normal           | Uilton Chagas       | 08/06/2020 | 09/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7543 | Atividades | Reunião - Fiscais de contrato/DADM/CCONV - 05/06/2020                   | Concluída | Normal           | Joilson Silva       | 05/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7542 | Atividades | Ateste - 20/05/23002861-9 - Mai/2020                                    | Concluída | Normal           | Carlos Silva        | 05/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7541 | Atividades | Reunião Dia 25/06 - 16:00 hs - Contrato 11/2017                         | Concluída | Normal           | Carlos Silva        | 25/06/2020 | 25/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7537 | Atividades | Carga de dados Mai 2020   | Concluída | Normal           | Gabriel Sá REITORIA | 03/06/2020 | 03/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7536 | Atividades | Atualizar versão do software SimuleRH                                   | Concluída | Alta             | Marcio Oliveira     | 29/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7535 | Atividades | Atualizar traefik para versão 2.2.1                                     | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 01/06/2020 | 09/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |



| #    | Tipo       | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para                  | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7534 | Atividades | Abrir chamado na RNP para verificação do erro.   | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 02/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7533 | Atividades | Verificar erro de replicação PBXIP-M1 com M2   | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 02/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7532 | Atividades | Criar Port_Group Vmware para os PBXIP-Fone-RNP   | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 03/06/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7531 | Atividades | Configurar PBXIP-Fone-RNP para os ramais voip  | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 25/05/2020 | 19/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7530 | Atividades | Configurar SRL-Fone-RNP para os ramais voip  | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 25/05/2020 | 12/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7529 | Atividades | Configurar GWT-Fone-RNP para os ramais voip  | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 29/05/2020 | 12/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7510 | Atividades | Elaboração do PPC Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local                 | Concluída                | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 01/04/2020 | 15/06/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7509 | Atividades | Lançamento do Edital do curso FIC Condutor de Turismo em Unidades de Conservação Ambiental Local | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 15/06/2020 | 14/12/2020    | 0           | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7507 | Atividades | Participar do Curso de Formação Continuada em Metodologias Ativas de Ensino                      | Concluída                | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 31/03/2020 | 31/07/2020    | 100         | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7506 | Atividades | Elaboração de PPCs   | Concluída                | Normal     | DE Campus São Miguel do Guaporé | 18/05/2020 | 03/08/2020    | 10          | Campus São Miguel do Guaporé                           |
| 7505 | Atividades | Ateste - 20/04/23002981-0 - Abr/2020   | Concluída                | Normal     | Carlos Silva                    | 22/05/2020 | 22/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7504 | Atividades | Ateste - 20/03/23002987-4 - Mar/2020   | Concluída                | Normal     | Carlos Silva                    | 22/05/2020 | 22/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7503 | Atividades | Ateste - 20/02/23003028-7 FEV/2020   | Concluída                | Normal     | Carlos Silva                    | 17/03/2020 | 17/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7502 | Atividades | Ateste - 20/01/23002990-9 - Jan/2020   | Concluída                | Normal     | Carlos Silva                    | 02/03/2020 | 02/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7501 | Atividades | Atualizar certificados SSL do subdomínio *.ead.ifro.edu.br                                       | Concluída                | Alta       | Carlos Silva                    | 29/05/2020 | 01/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7500 | Atividades | Atualizar certificados SSL do subdomínio *.ead.ifro.edu.br                                       | Concluída                | Normal     | Carlos Silva                    | 29/05/2020 | 01/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7499 | Atividades | Enviar dados cadastrados na tela de documentos para o formulário de matrícula                    | Concluída                | Normal     | Elias Lima                      | 01/06/2020 | 08/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7496 | Atividades | Atualização em 01/06   | Concluída                | Normal     | Bruce Albuquerque               | 01/06/2020 | 01/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7493 | Atividades | Criação de registros DNS   | Concluída | Normal     | Carlos Silva            | 28/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7492 | Atividades | Criação de regras no firewall  | Concluída | Normal     | Carlos Silva            | 28/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7491 | Atividades | Realizar o ateste técnico da fatura 20/05/01509020-6 - Ref Maio2020                            | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 29/05/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7490 | Atividades | Contactar via e-mail a CCONV para verificação dos itens da fatura.                             | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 28/05/2020 | 28/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7489 | Atividades | Realizar o download do Boletim e da Fatura Detalhada no site da Claro/Embratel                 | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 28/05/2020 | 28/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7488 | Atividades | ATESTES TÉCNICO - NF 20/05/01509020-6 - Link Internet Reitoria - Maio/2020                     | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 28/05/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7487 | Atividades | Criar tela de validação dos documentos.  | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7486 | Atividades | Criar interface de upload de arquivos visão candidato.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7485 | Atividades | Implementação de filtros e controles de acesso   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7484 | Atividades | Criar tela de cadastro de período de pré-matricula   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7483 | Atividades | Criar tela de cadastro grupos de documento   | Concluída | Normal     | Daniel Marques          | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7482 | Atividades | Criar tela de cadastro de tipo de documento  | Concluída | Normal     | Leonardo Damin          | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7481 | Atividades | Desenvolver tela de envio de documentos pelo candidato e validação pela comissão de matrícula. | Concluída | Normal     | CDSIS - PRODIN Reitoria | 18/05/2020 | 08/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7480 | Atividades | Modificar a tela de login para incluir os serviços anônimos                                    | Concluída | Normal     | Elias Lima              | 27/05/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7464 | Atividades | Estudar e analisar bancos em desuso que estão no servidor                                      | Concluída | Alta       | Marcos Azevedo          | 26/05/2020 | 30/07/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7463 | Atividades | Atualizar dados de vagas do Painel de Processo Seletivo  | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria         | 25/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7461 | Atividades | Reunião para definição de regras e forma de implementação                                      | Concluída | Normal     | Elias Lima              | 18/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7459 | Atividades | ATESTES TÉCNICO - NF 20/04/01509979-5 - Link Internet Reitoria - Abril/2020                    | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 18/05/2020 | 18/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7458 | Atividades | ATESTES TÉCNICO - NF 20/03/01509271-8 - Link Internet Reitoria - Março/2020                    | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro        | 18/05/2020 | 18/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7457 | Atividades | Configuração de novos switches Dell N1524                                      | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 21/05/2020 | 21/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7456 | Atividades | Reconfiguração dos switches atuais   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 20/05/2020 | 20/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7455 | Atividades | Reorganização do cabeamento  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 19/05/2020 | 20/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7454 | Atividades | Reorganização do Rack de dados da Reitoria                                     | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 19/05/2020 | 21/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7453 | Atividades | Acompanhar instalação VMs de vídeo conferência                                 | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira        | 22/05/2020 | 25/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7452 | Atividades | Organização Rack de Dados da Reitoria  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira        | 19/05/2020 | 20/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7451 | Atividades | Estudar a solução do fone@rnp  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 18/05/2020 | 22/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7441 | Atividades | Testes de autenticação e autorização   | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA  | 29/05/2020 | 05/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7440 | Atividades | Criar perfis de acesso ao módulo para usuários do SUAP                         | Concluída | Normal     | Elias Lima             | 29/05/2020 | 12/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7439 | Atividades | Criar formulário de acesso para o candidato                                    | Concluída | Normal     | Reynaldo Garcia Junior | 21/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7438 | Atividades | Criar funcionalidade de envio do email com o link de acesso                    | Concluída | Normal     | Reynaldo Garcia Junior | 21/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7437 | Atividades | Criação do token de acesso do candidato  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA  | 21/05/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7436 | Atividades | Desenvolver funcionalidade de autenticação e autorização                       | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria        | 18/05/2020 | 12/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7418 | Atividades | Webservice apenas com candidatos confirmados                                   | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA  | 18/05/2020 | 19/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7417 | Atividades | Correção na resposta do Webservice relativo a cotas                            | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA  | 18/05/2020 | 19/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7408 | Atividades | Atualização em 18/05   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA    | 18/05/2020 | 19/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7407 | Atividades | ATESTES TÉCNICO - NF 20/02/01510337-6- Link Internet Reitoria - Fevereiro/2020 | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 06/03/2020 | 06/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7406 | Atividades | ATESTES TÉCNICO - NF 20/01/01509483-0- Link Internet Reitoria - Janeiro/2020   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro       | 20/02/2020 | 20/02/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7404 | Atividades | Chamado 1299   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 13/05/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7403 | Atividades | Modificar a nomenclatura do menu Processos   | Concluída | Normal     | Elias Lima             | 08/05/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7402 | Atividades | Ajustar a quebra de página do relatório do plano de ensino   | Concluída | Normal     | Elias Lima             | 14/05/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7401 | Atividades | Adicionar botão para desfazer as ações de matriculo e desclassificação na tela de inscrição              | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 13/05/2020 | 14/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7400 | Atividades | Atualizar sistema Matomo   | Concluída | Normal     | Marcos Azevedo         | 12/05/2020 | 14/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7399 | Atividades | Implementar correção de nomenclaturas dos campos autorização do funcionamento e reconhecimento/renovação | Concluída | Normal     | Reynaldo Garcia Junior | 13/05/2020 | 18/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7398 | Atividades | Implementar "Tempo Máximo para Integralização do Curso em Períodos Letivos" no cadastro da matriz        | Concluída | Normal     | Reynaldo Garcia Junior | 13/05/2020 | 21/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7397 | Atividades | Automatizar com Terraform a criação das VMs  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira        | 08/05/2020 | 18/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7396 | Atividades | Automatizar com Packer a criação de imagens vMware   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira        | 07/05/2020 | 14/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7395 | Atividades | Carga de dados Jan a Abr 2020  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA    | 12/05/2020 | 14/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7394 | Atividades | Promover a oferta do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Biologia                  | Concluída | Normal     | Patricia Menezes       | 13/03/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Colorado do Oeste                               |
| 7393 | Atividades | Promover a oferta do curso de especialização Lato Sensu MBA em Gestão de Instituições Públicas           | Concluída | Normal     | Patricia Menezes       | 03/02/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Colorado do Oeste                               |
| 7392 | Atividades | estrutura de nomenclatura  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 12/05/2020 | 22/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7391 | Atividades | Flexibilização da emissão de relatórios a partir da 2ª chamada.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 12/05/2020 | 20/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7390 | Atividades | relatório de 2ª chamada em até 3 (três) vezes o numero de vagas remanescentes                            | Concluída | Alta       | Uilton Chagas          | 12/05/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7389 | Atividades | DOC 0905597  | Concluída | Alta       | Uilton Chagas          | 12/05/2020 | 22/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7388 | Atividades | Instalação do painel de gerenciamento Greenlight   | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 26/03/2020 | 29/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7387 | Atividades | Instalar código do Matomo (analytics) na aplicação   | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 07/05/2020 | 31/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7386 | Atividades | Atualização em 11/05   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA    | 11/05/2020 | 11/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7385 | Atividades | ATESTES - NF 7318- Link Ponto a Ponto - Maio/2020 (Referente Abril)                                      | Concluída | Normal     | Joilson Silva          | 07/05/2020 | 07/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para                 | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7384 | Atividades | ATESTES - NF 6999- Link Ponto a Ponto - Abril/2020 (Referente Março)  | Concluída | Normal     | Joilson Silva                  | 14/04/2020 | 14/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7383 | Atividades | ATESTES - NF 6640- Link Ponto a Ponto - Março/2020 (Referente FEV)  | Concluída | Normal     | Carlos Silva                   | 04/03/2020 | 04/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7381 | Atividades | ATESTES - NF 6105- Link Ponto a Ponto - Janeiro/2020  | Concluída | Normal     | Joilson Silva                  | 02/02/2020 | 07/02/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7380 | Atividades | Chamado 1187  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                  | 28/04/2020 | 06/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7379 | Atividades | Chamado 1164  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                  | 25/04/2020 | 28/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7378 | Atividades | Chamado 1163  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                  | 25/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7377 | Atividades | Chamado 1159  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas                  | 24/04/2020 | 28/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7376 | Atividades | Auxílio na definição dos Centros de Atendimento e dos Grupos de Atendimento da CSG  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 06/05/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7375 | Atividades | Instalação do plugin BigBlueButton no AVA do Campus PVH Zona Norte  | Concluída | Normal     | Carlos Silva                   | 06/05/2020 | 08/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7374 | Atividades | Promover estudos e discussões sobre os critérios a serem atendidos para a oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu | Concluída | Normal     | CPOSG Campus Colorado do Oeste | 01/04/2020 | 31/12/2020    | 100         | Campus Colorado do Oeste                               |
| 7373 | Atividades | Acompanhar as atividades realizadas pelos integrantes dos grupos de pesquisa do Campus Colorado do Oeste                  | Concluída | Normal     | CPI Campus Colorado do Oeste   | 06/05/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Colorado do Oeste                               |
| 7372 | Atividades | Verificar erro de replicação do DC do campus PVH ZN   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 06/05/2020 | 06/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7367 | Atividades | Webconf CSG/DADM - Central de Serviços - Serviços Gerais  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 06/05/2020 | 06/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7366 | Atividades | Auxiliar na implantação da Central de Serviços para a CSG/DADM  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 06/05/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7365 | Atividades | Atualizar dados do Painel de Processos Seletivos  | Concluída | Normal     | Elias Lima                     | 06/05/2020 | 08/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7364 | Atividades | Gerenciar a oferta do curso de pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura                                  | Concluída | Normal     | CPOSG Campus Guajara-Mirim     | 03/02/2020 | 30/06/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 7363 | Atividades | Gerenciar o curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências e Matemática  | Concluída | Normal     | CPOSG Campus Guajara-Mirim     | 10/02/2020 | 30/06/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 7361 | Atividades | Abrir chamado para link de internet Reitoria (Embratel)   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro               | 05/05/2020 | 05/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7360 | Atividades | Verificar instabilidade do link de internet da Reitoria (Embratel)   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 05/05/2020 | 05/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7359 | Atividades | Carga de dados do Painel NAPNE 2020/1  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 05/05/2020 | 05/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7356 | Atividades | Automatizar instalação do NFS Server com Ansible   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 12/05/2020 | 26/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7355 | Atividades | Automatizar instalação do HAPROXY com Ansible  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 04/05/2020 | 25/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7353 | Atividades | Atualização em 04/05   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 04/05/2020 | 04/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7337 | Atividades | Coletar e enviar as configurações dos switch Dell N1524  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 29/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7336 | Atividades | Coletar e enviar as configurações dos switch Cisco 2960X   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 29/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7335 | Atividades | Identificar Switch e GBICs compatíveis para uplink com Hiperconvergencia   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro    | 27/04/2020 | 27/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7328 | Atividades | Atualizar versão do software SimuleRH  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 29/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7325 | Atividades | Web Conf CSR erro na instalação  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 29/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7324 | Atividades | Acompanhamento da Instalação Veeam Server e Veeam proxy  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira     | 27/04/2020 | 27/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7313 | Atividades | Listar subprocessos  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 27/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7311 | Atividades | Atualização em 27/04   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA | 27/04/2020 | 27/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7259 | Atividades | Liberar a visualização das ações registradas pelas unidades do IFRO para todos os servidores, com o objetivo de ampliar o acesso à informação.   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7258 | Atividades | Colocar um filtro por período na tela de listagem das Ações de Extensão registradas pelos campi, com o objetivo de separar as ações por período (ano do exercício).  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7257 | Atividades | Doc 0860693  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7256 | Atividades | O botão de rejeição deve gerar para o usuário (do Campus) a seguinte orientação: "Ação não extensionista ou com falta de informações. Em caso de divergência, enviar um e-mail para a Pró-Reitoria de Extensão". | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7255 | Atividades | reenviar com correções ou ser substituída pela corrigida, conforme for melhor para o sistema.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas       | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para        | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7254 | Atividades | Adicionar dois botões, um para "Ação Validada" e outro para "Ação Rejeitada",  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas         | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7253 | Atividades | Doc 0844834  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas         | 24/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7252 | Atividades | Demandas do processo 23243.003137/2019-87  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas         | 24/04/2020 | 13/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7251 | Atividades | Implementar o Painel SEI em Números  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA   | 22/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7250 | Atividades | Adicionar Guajara ao painel de monitoramento dos campi no Granafa  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 23/04/2020 | 24/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7249 | Atividades | Chamado 1139   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas         | 22/04/2020 | 23/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7248 | Atividades | Chamado 1121   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas         | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7247 | Atividades | Configuração do SNMP no PFSense de Guajara   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7246 | Atividades | Adicionar Ocorrencias e Dados de mão de obra   | Concluída | Normal     | Elias Lima            | 22/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7245 | Atividades | Empenho do tipo "Serviço" em Contrato  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7244 | Atividades | Máscara de entrada no campo "número do contrato"   | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 22/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7243 | Atividades | Automatizar a funcionalidade "Notificar pendências" de forma que não seja necessário acionar para envio dos e-mails de pendências. | Concluída | Normal     | Elias Lima            | 22/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7242 | Atividades | Número de contrato único por unidade   | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 22/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7241 | Atividades | Número do processo na nota de empenho  | Concluída | Normal     | Jorge Vilaça REITORIA | 22/04/2020 | 29/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7240 | Atividades | Configurar autenticação do Dashboard Traefik   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira       | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7239 | Atividades | Configurar Dashboard Traefik   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira       | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7238 | Atividades | Configurar armazenamento NFS-Client Provisioner  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira       | 22/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7237 | Atividades | Webconf OST - Instalação e Configurações Iniciais Solução de Backup (Veeam)  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7236 | Atividades | Resposta ao e-mail "Dominio - ifro.edu.br - Vulneravel" - registro.br  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro      | 20/04/2020 | 20/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para       | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|----------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7232 | Atividades | Configurar Redirecionamento http para https no traefik                                  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 17/04/2020 | 17/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7231 | Atividades | Configurar SSL Wildcard   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 17/04/2020 | 17/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7230 | Atividades | Atualização em 17/04  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA  | 17/04/2020 | 17/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7229 | Atividades | Configurar acesso ao registry.ifro.edu.br ao cluster                                    | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 17/04/2020 | 17/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7228 | Atividades | Configurar Backup Novo Servidor RAD 160   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 20/04/2020 | 23/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7227 | Atividades | Erro backup Servidor 204 no Bacula  | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira      | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7226 | Atividades | Erro backup Servidor 118 no Bacula  | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira      | 17/04/2020 | 17/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7225 | Atividades | Web Conf CSR para alinhamento da instalação do Veeam                                    | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 16/04/2020 | 16/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7224 | Atividades | Definir tipo de armazenamento "Plugin de Storager Driver" do Cluster                    | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 22/04/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7223 | Atividades | Configurar Ingress Traefik para roteamento do tráfego de entrada do cluster             | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 17/04/2020 | 09/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7222 | Atividades | Identificar template correto para monitorar   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 16/04/2020 | 23/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7221 | Atividades | Webconf CSR - Preencher planilha técnica Dell (Hyperconvergencia)                       | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 16/04/2020 | 16/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7214 | Atividades | Importar dados de Plano de Ensino do SIGA EDU para SUAP                                 | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA  | 16/04/2020 | 24/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7213 | Atividades | Adicionar PFSense (firewall) de Guajara no Zabbix da Reitoria                           | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 16/04/2020 | 23/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7212 | Atividades | 2º Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)                                 | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 14/04/2020 | 14/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7211 | Atividades | Lançamento de Aproveitamento de Estudos e Certificação de Conhecimento                  | Concluída | Normal     | Elias Lima           | 15/04/2020 | 24/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7210 | Atividades | Elaboração do Memorial de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim                  | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA | 15/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 7209 | Atividades | Elaboração dos Projetos de Detalhamento da Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA | 15/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 7208 | Atividades | Elaboração dos Projetos de Pavimentação Interna do Campus Guajara Mirim                 | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA | 15/04/2020 | 30/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |



| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade       | Atribuído para      | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7207 | Atividades | Restore Bacula VM RAD   | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira     | 14/04/2020 | 14/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7206 | Atividades | Web Conf OST - Planejamento da Instalação e definição de Versão   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 14/04/2020 | 14/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7193 | Atividades | REQ #1057 Ambiente de Virtualização (Interno)   | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro    | 13/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7192 | Atividades | Melhores práticas para elaboração dos Artigos da Base de Conhecimentos  | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro    | 08/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7191 | Atividades | Webconf Base de Conhecimentos da Central de Serviços  | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro    | 13/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7190 | Atividades | Atualização em 13/04  | Concluída | Normal           | Gabriel Sá REITORIA | 13/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7189 | Atividades | REQ #1053 Sistemas InstitucionaisAssumirBruce Albuquerque O ambiente SUAPDEVS está fora do ar. Solicitamos o reparo.  | Rejeitada | Normal           | Marcio Oliveira     | 13/04/2020 | 20/04/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7188 | Atividades | INC #944 Problema ou falha na VPNAriadny Ferreira Informo que não estou conseguindo acessar os arquivos da rede, conforme tela que segue.   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 31/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7187 | Atividades | INC #943 Problema ou falha na VPNDebora Lima Boa Tarde O sistema não reconhece a minha senha.   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 31/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7186 | Atividades | INC #936 Problema ou falha na VPN Jackson Nunes ao tentar conectar a VPN ja vem descrito o Portal: 200.241.78.9, preenchido o meu siape 1185713, quando coloco minha senha da rede so aparece a mensagem " Authentication Failed."  | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 31/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7185 | Atividades | REQ #862 Sistemas InstitucionaisDiego Marques Solicitamos atualizar o sistema analytics.ifro.edu.br visto que há uma nova atualização (3.13.4) disponível com novas funcionalidades.  | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 24/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7184 | Atividades | REQ #784 Solicitar acesso à VPN do IFRO Jaqueline Andrade Boa tarde! Solicito acesso a pasta compartilhada da DGP para auxiliar nas demandas de gestão de pessoas que estou desenvolvendo através da atividade remota. Grata, Jaqueline   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 18/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7183 | Atividades | REQ #925 Instalar/desinstalar softwares ou aplicativos Hedi Minin Olá pessoal, preciso que atualizem todas as APIs do IFRO Mobile. Foi atualizado o Spring Boot para 2.2.6 e demais APIs de terceiros. Foi incluído recurso para verificar a versão da  | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 30/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7182 | Atividades | REQ #814 Instalar/desinstalar softwares ou aplicativos Hedi Minin Olá pessoal, preciso que atualizem a API Mobile do AVA Versão 1.0.3:<br><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jFFhmXZnhORDh7d0tOsGxYVB-4OsqzXi">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jFFhmXZnhORDh7d0tOsGxYVB-4OsqzXi</a> | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 20/03/2020 | 20/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7181 | Atividades | INC #646 Problema ou falha em softwares ou aplicativos Hedi Minin Todas as APIs do IFRO Mobile estão offline.   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira     | 11/03/2020 | 11/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade       | Atribuído para       | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7180 | Atividades | REQ #1052 Sistemas Institucionais Bruce Albuquerque O Sistema SUAP.QA está fora ar. Solicitamos o reparo. | Concluída | Baixa            | Marcio Oliveira      | 13/04/2020 | 14/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7179 | Atividades | Erro ao abrir HP DataProtector Unidade de Backup com falha  | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira      | 13/04/2020 | 14/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7178 | Atividades | Erro ao abrir sistema Redmine Planejamento 2020   | Concluída | Alta             | Marcio Oliveira      | 13/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7156 | Atividades | Atualizar as especificações do item Switch KVM 19"  | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro     | 07/04/2020 | 09/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7155 | Atividades | Pesquisa de Preços Item Switch KVM 19"  | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro     | 07/04/2020 | 09/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7154 | Atividades | Correção das Turmas Virtuais  | Concluída | Normal           | Elias Lima           | 07/04/2020 | 08/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7153 | Atividades | Web Conf Central de Serviços Melhorias no Sistema   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira      | 08/04/2020 | 08/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7151 | Atividades | Elaboração de Memorial Descritivo para a Climatização   | Concluída | Normal           | Luiz Vargas REITORIA | 16/03/2020 | 15/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 7150 | Atividades | Chamado 995   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 06/04/2020 | 06/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7149 | Atividades | Chamado 905   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 27/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7148 | Atividades | Chamado 894   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 26/03/2020 | 30/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7147 | Atividades | Chamado 667   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 12/03/2020 | 16/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7146 | Atividades | Chamado 618   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 12/03/2020 | 13/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7145 | Atividades | chamado 562   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 09/03/2020 | 12/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7144 | Atividades | Chamado 994   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 07/04/2020 | 07/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7141 | Atividades | chamdo 993  | Concluída | Normal           | Uilton Chagas        | 06/04/2020 | 16/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7127 | Atividades | Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Guajara-Mirim                                  | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro     | 22/04/2020 | 22/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7126 | Atividades | Contato CGTI Guajara-Mirim para adicionar o campus ao painel de tráfego                                   | Concluída | Normal           | Evandro Cordeiro     | 07/04/2020 | 08/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7125 | Atividades | Web Conf OST Alinhamento Técnico - Tipo de migração   | Concluída | Normal           | Marcio Oliveira      | 02/04/2020 | 02/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para       | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|----------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7124 | Atividades | Web Conf OST Planejamento da Instalação  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 31/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7123 | Atividades | Acompanhamento da Instalação Solução Veeam Backup e Replication                | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 01/02/2020 | 30/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7122 | Atividades | Cotação de preço e atualização do Termo de Referência contratação Rack 19" 40U | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 07/04/2020 | 08/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7121 | Atividades | Elaboração dos Projetos de Climatização  | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA | 16/03/2020 | 15/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 7120 | Atividades | Elaboração dos Projetos de Drenagem para a Climatização                        | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA | 07/04/2020 | 13/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 7061 | Atividades | Atualização em 06/04   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA  | 06/04/2020 | 06/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7054 | Atividades | Configuração do SNMP no PFSense de Cacoal                                      | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 02/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7053 | Atividades | Configuração do Agente Zabbix no PFSense de Cacoal                             | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 02/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7052 | Atividades | Testes da ferramenta após alteração de endereço                                | Concluída | Normal     | Carlos Silva         | 03/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7051 | Atividades | Adicionar Cacoal ao painel de monitoramento dos campi no Granafa               | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 03/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7050 | Atividades | Adicionar PFSense (firewall) de Cacoal no Zabbix da Reitoria                   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 02/04/2020 | 02/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7049 | Atividades | Configuração do Agente Zabbix ou SNMP no PFSense do campus Cacoal              | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 02/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7048 | Atividades | Contato CGTI Cacoal para adicionar o campus ao painel de tráfego               | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro     | 02/04/2020 | 02/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7047 | Atividades | Configurar o Rancher para autenticar no AD                                     | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 07/12/2020 | 09/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7046 | Atividades | Configurar o Rancher para administrar o Cluster                                | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 07/04/2020 | 09/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7045 | Atividades | Criar um Cluster Kubernetes em QA  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira      | 07/04/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7041 | Atividades | Análise do Relatório Preliminar  | Concluída | Normal     | Elias Lima           | 30/03/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7039 | Atividades | Exclusão do antigo registro DNS  | Concluída | Normal     | Carlos Silva         | 06/04/2020 | 06/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7038 | Atividades | Reconfiguração da ferramenta com o novo endereço                               | Concluída | Normal     | Carlos Silva         | 03/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação                 | Prioridade | Atribuído para                  | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 7037 | Atividades | Criação de novo registro DNS   | Concluída                | Normal     | Carlos Silva                    | 01/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7032 | Atividades | Configuração do Agente Zabbix no PFSense do campus Jaru                      | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 01/04/2020 | 06/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7031 | Atividades | Configurar o gerenciamento da VM com Puppet                                  | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 01/04/2020 | 06/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7019 | Atividades | Contato CGTI Jaru para adicionar o campus ao painel de tráfego               | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 31/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 7018 | Atividades | Webconf OST - Planejamento Instalação Backup (Veeam)                         | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 31/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6999 | Atividades | Criar de forma automatizada o deploy do ambiente do cluster                  | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 04/05/2020 | 31/08/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6998 | Atividades | Definir a arquitetura do cluster kubernetes                                  | Concluída                | Normal     | Marcio Oliveira                 | 31/03/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6996 | Atividades | Alterar a ordem de exibição da inscrição de alunos na assistência estudantil | Concluída                | Normal     | Daniel Marques                  | 30/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6976 | Atividades | Consulta aos setores responsáveis  | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim       | 30/03/2020 | 20/06/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6968 | Atividades | Utilização do SUAP   | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim       | 18/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6967 | Atividades | Atividades e eventos culturais   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim       | 13/04/2020 | 13/04/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6966 | Atividades | Atividades e eventos culturais   | Com Impedimento-COVID 19 | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim       | 14/04/2020 | 30/11/2020    | 0           | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6963 | Atividades | Acompanhamento de rendimento escolar   | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim       | 20/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6959 | Atividades | Encaminhamento para atendimento externo                                      | Concluída                | Normal     | CAED Campus Guajara-Mirim       | 05/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6956 | Atividades | Execução do Plano de Educação Emocional                                      | Concluída                | Normal     | Fernanda 2298764 CAMPUS GUAJARA | 13/04/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6952 | Atividades | Adicionar Ariqueles ao painel de monitoramento dos campi no Granafa          | Concluída                | Normal     | Evandro Cordeiro                | 30/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para                         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|--|------------|---------------|-------------|--|
| 6951 | Atividades | Adicionar OPNSense (firewall) de Ariques no Zabbix da Reitoria  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro                       | 30/03/2020 | 30/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6949 | Atividades | Emissão de relatório para visualização geral e por Campus os servidores com pendência   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 31/03/2020 | 01/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6948 | Atividades | Após termino do afastamento, criar um mecanismos onde a DGP/CGP cadastra o prazo limite para a entrega do Diploma, para tanto repete os itens 3, 4 e 5. | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 31/03/2020 | 01/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6947 | Atividades | Criar uma tela de validação dos documentos onde cada CGP valida os documentos dos seus respectivos servidores   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 31/03/2020 | 01/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6946 | Atividades | Criar uma tela para o servidor informar o tipo do documento e o código do Doc no SEI  | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 31/03/2020 | 01/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6945 | Atividades | Envio notificação via e-mail para todos os servidores afastados, alertando do prazo para entrega do relatório   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 01/04/2020 | 01/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6944 | Atividades | Criar um mecanismo de cadastrar semestralmente o período de entrega de relatório para servidores afastados integralmente para mestrado e doutorado      | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 01/04/2020 | 01/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6943 | Atividades | Execução dos recursos   | Concluída | Normal     | Altina<br>2299447<br>CAMPUS<br>GUAJARA | 10/02/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6942 | Atividades | Adicionar opção para listar todos alunos inscritos em programas de assistência estudantil para gerar planilha   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6941 | Atividades | Rateamento  | Concluída | Normal     | CAED<br>Campus<br>Guajara-Mirim        | 03/12/2019 | 31/01/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6940 | Atividades | Atualizar implementação feita antes da atualização de tecnologia do SUAP.   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 20/03/2020 | 20/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6939 | Atividades | Alterar registro de inscrição para sempre requisitar comprovante de renda dos membros familiares e para menores de idade.                               | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 26/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6938 | Atividades | Lista XLS ordenada pelos critérios de desempate   | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 25/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6937 | Atividades | Criar novo campo no Banco de dados  | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 27/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6936 | Atividades | Vincular a nomenclatura de "Comprovante", para o campo de análise da "Documentação do Aluno", nos documentos anexados no campo de "Detalhamento".       | Concluída | Normal     | Daniel Marques                         | 27/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6935 | Atividades | Elaboração e publicação dos editais.  | Concluída | Normal     | Altina<br>2299447<br>CAMPUS<br>GUAJARA | 06/01/2020 | 19/02/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para                         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|--|------------|---------------|-------------|--|
| 6934 | Atividades | Divulgação dos auxílios da Assistência Estudantil   | Concluída | Normal     | Altina<br>2299447<br>CAMPUS<br>GUAJARA | 10/02/2020 | 14/02/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6933 | Atividades | Exibir documentação do aluno e respostas dos questionários na mesma tela                  | Concluída | Normal     | Daniel<br>Marques                      | 26/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6932 | Atividades | Contato CGTI Ariquemes para adicionar o campus ao painel de tráfego                       | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 27/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6930 | Atividades | Acompanhamento dos auxílios da Assistência Estudantil                                     | Concluída | Normal     | Altina<br>2299447<br>CAMPUS<br>GUAJARA | 04/05/2020 | 30/11/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6929 | Atividades | Elaboração e publicação dos editais.  | Rejeitada | Normal     | Altina<br>2299447<br>CAMPUS<br>GUAJARA | 18/02/2020 | 30/04/2020    | 40          | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6928 | Atividades | Divulgação dos auxílios da Assistência Estudantil   | Rejeitada | Normal     | Altina<br>2299447<br>CAMPUS<br>GUAJARA | 10/02/2020 | 14/02/2020    | 100         | Campus Guajará-Mirim                                   |
| 6927 | Atividades | Webconf OST - Planejamento Instalação Hyperconvergencia                                   | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 27/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6926 | Atividades | Configurar Host Virtual do Nginx da maquina da wiki.ifro.edu.br                           | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 26/03/2020 | 26/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6925 | Atividades | Atribuir usuário a grupo de acesso  | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 25/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6924 | Atividades | Criar GPO para mapeamento de pasta de rede  | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 25/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6923 | Atividades | Configurar acesso a VPN para o usuária Gleiciane Sousa (Chamado 832 Central de Serviços)  | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 23/03/2020 | 23/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6922 | Atividades | Configurar acesso a VPN para o usuária Sandra Rodrigues (Chamado 822 Central de Serviços) | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 20/03/2020 | 23/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6921 | Atividades | Configurar acesso a VPN para o usuária Rosiane de Jesus (Chamado 839 Central de Serviços) | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 23/03/2020 | 23/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6920 | Atividades | Configurar acesso a VPN para o usuária Ana Nascimento (Chamado 836 Central de Serviços)   | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 23/03/2020 | 23/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6918 | Atividades | Configurar acesso a VPN para o usuária Rosilene Silva (Chamado 817 Central de Serviços)   | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 20/03/2020 | 20/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6916 | Atividades | Configurar acesso a VPN para o usuário Maycon Torres (Chamado 821 Central de Serviços)    | Concluída | Normal     | Evandro<br>Cordeiro                    | 20/03/2020 | 23/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para   | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 6915 | Atividades | Disponibilizar em produção   | Concluída | Normal     | Leonardo Damin   | 31/03/2020 | 02/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6914 | Atividades | Homologação pelo solicitante   | Concluída | Normal     | Leonardo Damin   | 27/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6913 | Atividades | Configuração de acesso ao banco de dados para o novo servidor de aplicação Virtual IFRO (Moodle) | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6912 | Atividades | Criação de regra de firewall para acesso externo ao novo servidor de aplicação moodle            | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6911 | Atividades | Participação na reunião (hangout) para o plano de ação Virtual IFRO (Moodle) - 19.03.2020        | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6910 | Atividades | Análise Técnica do serviço de internet da Reitoria no ano de 2019 (contrato 10/2017)             | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 18/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6909 | Atividades | Testar a instalação física em hack dos servidores da hyperconvergencia                           | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 03/03/2020 | 10/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6908 | Atividades | Contato CGTI PVH Calama para adicionar o campus ao painel de tráfego                             | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 26/03/2020 | 26/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6907 | Atividades | WEBCAST da VMWARE sobre Trabalho remoto  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 18/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6906 | Atividades | Webconf de planejamento da instalação da hyper convergência - Equipe Dell - 24/03/2020           | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 24/03/2020 | 24/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6905 | Atividades | Link dedicado de Internet Reitoria - MANIFESTAÇÃO DO FISCAL (CONTRATO 10/2017)                   | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 18/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6904 | Atividades | Google Meet - Gravação e Stream  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 18/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6903 | Atividades | Criar ambiente de QA   | Concluída | Alta       | Marcio Oliveira  | 26/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6882 | Atividades | Acompanhar o e-mail Institucional  | Concluída | Normal     | Silvia Pereira   | 02/01/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Vilhena   |
| 6881 | Atividades | Configurar monitoramento do servidor - Zabbix  | Concluída | Normal     | Evandro Cordeiro | 01/04/2020 | 06/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6880 | Atividades | Configurar backup do servidor  | Concluída | Normal     | Carlos Silva     | 27/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6879 | Atividades | Correção Carga Horaria   | Concluída | Normal     | Leonardo Damin   | 30/03/2020 | 30/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6878 | Atividades | Correção IES   | Concluída | Normal     | Leonardo Damin   | 27/03/2020 | 30/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6877 | Atividades | Correção do turno  | Concluída | Normal     | Leonardo Damin   | 26/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6876 | Atividades | Correção importação CENSUP - Chamado Suap 874  | Concluída | Normal     | Leonardo Damin   | 26/03/2020 | 02/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 6875 | Atividades | Criar Sub Rede para vMotion e vSan  | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira        | 26/03/2020 | 26/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6874 | Atividades | configurar aplicação para banco de dados em produção  | Concluída | Normal     | Bruce Albuquerque      | 26/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6873 | Atividades | instalação e configuração do supervisor   | Concluída | Normal     | Bruce Albuquerque      | 25/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6872 | Atividades | Instalação e configuração do gunicorn   | Concluída | Normal     | Bruce Albuquerque      | 25/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6871 | Atividades | Instalação e configuração do virtualenvwrapper  | Concluída | Normal     | Bruce Albuquerque      | 25/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6870 | Atividades | Instalação do python 3.7.5  | Concluída | Normal     | Bruce Albuquerque      | 25/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6848 | Atividades | Customizações de performance  | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 26/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6847 | Atividades | Testes de integração do Bigbluebutton com o Moodle  | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 25/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6836 | Atividades | Implementar registro automático da data e hora no lançamento ou edição das notas  | Concluída | Normal     | Reynaldo Garcia Junior | 23/03/2020 | 02/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6829 | Atividades | Configurar envio de e-mail dos AVAs   | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 25/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6818 | Atividades | Testes de funcionamento da ferramenta   | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 23/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6817 | Atividades | Reunião equipe de projeto Dell 24.03.2020   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira        | 24/03/2020 | 24/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6816 | Atividades | Configuração de certificados SSL  | Concluída | Normal     | Carlos Silva           | 29/05/2020 | 01/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6814 | Atividades | Atualização em 23/03  | Rejeitada | Normal     | Gabriel Sá REITORIA    | 23/03/2020 | 23/03/2020    | 0           | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6812 | Atividades | Aumentar a faixa de ips da VPN  | Concluída | Normal     | Joilson Silva          | 23/03/2020 | 23/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6810 | Atividades | erá criado o botão "2ª chamada" no menu "Exibir relatórios" no cadastro de Processos Seletivos para que seja feita a impressão/download do arquivo em pdf contendo a relação de candidatos classificados para a 2ª chamada. | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 06/04/2020 | 10/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6809 | Atividades | Será criado o procedimento "Executar classificação de 2ª chamada" no cadastro de Processos Seletivos;   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 01/04/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6808 | Atividades | Os botões informados no item acima só deverão estar disponíveis para os usuários das CRAs dentro do período de "Relançamento de Notas" estiver vigente. Este período deverá ser inserido no cadastro dos editais;           | Concluída | Normal     | Uilton Chagas          | 27/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |



| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade       | Atribuído para         | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 6807 | Atividades | Na tela de detalhar inscrição, na visão dos usuários das CRAs, deverão ser inseridos três novos botões: | Concluída | Normal           | Uilton Chagas          | 23/03/2020 | 24/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6806 | Atividades | Demandas do processo 23243.004753/2020-99   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas          | 23/03/2020 | 09/06/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6803 | Atividades | Ajuste de configuração de performance na aplicação do Moodle  | Concluída | Normal           | Carlos Silva           | 18/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6802 | Atividades | Ajustes de configuração de performance do servidor Web Apache/PHP                                       | Concluída | Normal           | Carlos Silva           | 18/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6801 | Atividades | Configuração de Backup Remoto no Bacula das novas VMs DB AVA  | Concluída | Alta             | Marcio Oliveira        | 23/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6800 | Atividades | Configuração de monitoramento das novas VMs DB e AVA  | Concluída | Normal           | Marcos Azevedo         | 25/03/2020 | 15/05/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6799 | Atividades | Configuração de Backup em Fita das novas VMs DB AVA   | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira        | 20/03/2020 | 24/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6798 | Atividades | Configuração de uma VM para Load Balance HA Proxy   | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira        | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6797 | Atividades | Levantamento e reconfiguração dos diretórios de dados (moodledata) dos ambientes                        | Concluída | Normal           | Carlos Silva           | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6796 | Atividades | Clone do AVA em uma nova VM   | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira        | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6795 | Atividades | Ajustes nas configurações de conexão ao banco das aplicações do AVA para os novos servidores            | Concluída | Normal           | Carlos Silva           | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6794 | Atividades | Distribuir bancos dos AVAs em 4 VMs   | Concluída | Urgente/Imediata | Marcio Oliveira        | 18/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6793 | Atividades | Ajustes nos links da página inicial virtual.ifro.edu.br   | Concluída | Normal           | Carlos Silva           | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6792 | Atividades | Registro de DNS   | Concluída | Normal           | Joilson Silva          | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6791 | Atividades | Reuniao para definicao do ambiente  | Concluída | Urgente/Imediata | Diego Marques REITORIA | 18/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6785 | Atividades | Chamado 757   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas          | 20/03/2020 | 20/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6784 | Atividades | Chamados Centrla de Serviços Suap   | Concluída | Normal           | Uilton Chagas          | 09/03/2020 | 19/02/2021    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6780 | Atividades | Reativar MR 83  | Concluída | Normal           | Jorge Vilaça REITORIA  | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6779 | Atividades | Elaboaração de Memoriais e Planilhas  | Rejeitada | Normal           | Luiz Vargas REITORIA   | 11/03/2020 | 30/04/2020    | 0           | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 6778 | Atividades | Elaboração dos Projetos   | Rejeitada | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 11/03/2020 | 30/04/2020    | 0           | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 6777 | Atividades | Estudo Técnico  | Rejeitada | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 11/03/2020 | 30/04/2020    | 0           | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 6776 | Atividades | Análise Preliminar  | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 11/03/2020 | 30/04/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 6771 | Atividades | Configuração de disco adicional para armazenamento  | Concluída | Normal     | Carlos Silva               | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6770 | Atividades | Criação de NAT e regras no firewall   | Concluída | Normal     | Carlos Silva               | 19/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6769 | Atividades | Realizar estudo das ferramentas utilizadas para orquestração de container   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira            | 02/03/2020 | 31/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6768 | Atividades | Instalação da aplicação no servidor   | Concluída | Normal     | Carlos Silva               | 18/03/2020 | 25/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6767 | Atividades | Coordenar reuniões do Comitê Técnico de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno                             | Concluída | Normal     | PRODIN Reitoria            | 01/01/2020 | 31/12/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6766 | Atividades | Criação de registro DNS   | Concluída | Normal     | Carlos Silva               | 18/03/2020 | 20/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6765 | Atividades | Criação de nova máquina virtual para hospedagem da aplicação  | Concluída | Normal     | Carlos Silva               | 18/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6764 | Atividades | Estudos da ferramenta e avaliação de performance e segurança  | Concluída | Normal     | Carlos Silva               | 17/03/2020 | 19/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6763 | Atividades | Organizar reuniões com as Comissões Locais de Gestão de Riscos  | Concluída | Normal     | Patricia Ferreira da Costa | 23/03/2020 | 23/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6762 | Atividades | Realizar avaliação da ferramenta e suas funcionalidades   | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira            | 18/03/2020 | 27/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6743 | Atividades | Importação de dados de aproveitamento de estudos dos cursos de graduações e subsequentes de todos os Campi do IFRO. | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA        | 06/04/2020 | 17/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6742 | Atividades | Importar dados históricos dos cursos de graduações e subsequentes de todos os Campi do IFRO.                        | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA        | 23/03/2020 | 03/04/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6741 | Atividades | Cruzamento de dados ENEM / PS   | Concluída | Alta       | Gabriel Sá REITORIA        | 17/03/2020 | 18/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6740 | Atividades | Projeto de Layout da Edificação   | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 17/02/2020 | 06/03/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 6399 | Atividades | Planilha Orçamentaria   | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 27/02/2020 | 06/03/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 6398 | Atividades | Levantamento dos Quantitativos de Serviços  | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 17/02/2020 | 20/03/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |

| #    | Tipo       | Título   | Situação  | Prioridade | Atribuído para          | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|--|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 6397 | Atividades | Vistoria "in loco "das instalações   | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA    | 14/02/2020 | 15/02/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 6317 | Atividades | Atualização em 16/03   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 16/03/2020 | 16/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6296 | Atividades | Extrair dados de Raça e Renda a pedido do Pesquisador Institucional  | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 12/03/2020 | 13/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6285 | Atividades | Atualização em 03/03   | Concluída | Normal     | Gabriel Sá REITORIA     | 03/03/2020 | 11/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6275 | Atividades | Extração de dados para relatório de gestão DGP 2019 - DW SIAPE   | Concluída | Normal     | Elias Lima              | 09/09/2020 | 12/09/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6274 | Atividades | Intensificar a qualificação junto a CEAD   | Concluída | Normal     | DE Campus Ariquemes     | 28/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6273 | Atividades | Promover capacitação de gerenciamento de tempo e de processos administrativos  | Concluída | Normal     | DE Campus Ariquemes     | 28/02/0020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6272 | Atividades | Promover capacitação de gerenciamento de tempo e de processos administrativos  | Concluída | Normal     | DE Campus Ariquemes     | 28/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6271 | Atividades | Realização periódica de pesquisas de demanda local e adequação dos PPCs conforme a demanda da sociedade  | Concluída | Normal     | DEPESP Campus Ariquemes | 03/03/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6270 | Atividades | Realização periódica de pesquisas de demanda local e adequação dos PPCs conforme a demanda da sociedade  | Concluída | Normal     | DEPESP Campus Ariquemes | 03/03/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6269 | Atividades | Capacitar os servidores para a utilização dos sistemas acadêmicos e integrados do IFRO   | Concluída | Normal     | DE Campus Ariquemes     | 04/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6258 | Atividades | A pontuação deveria ficar restrita ao programa/Edital conforme as "perguntas de inscrição" cadastradas para o respectivo programa/Edital   | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/03/2020 | 10/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6257 | Atividades | Demandas do processo 23243.004031/2020-34  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/03/2020 | 10/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6256 | Atividades | verificar a possibilidade de incluir o tipo de arquivo em formato de imagem a ser anexado pelo estudante, em todos os campos para anexar documento.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/03/2020 | 06/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6255 | Atividades | verificar a situação de Ativo e Inativo nos cadastros de "Perguntas de Inscrição" e "Opção de Respostas da Inscrição", no campo de Cadastros.  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/03/2020 | 06/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6254 | Atividades | Limitar o Coordenadores de Atividades Estudantis a visualizar a relação de alunos, assim como a dos demais servidores com acesso do perfil de Serviço Social, limitado ao seu campus vinculado na tela de "Efetuar Inscrição". | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/03/2020 | 05/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6252 | Atividades | Demandas do processo 23243.002702/2020-22  | Concluída | Normal     | Uilton Chagas           | 05/03/2020 | 06/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |

| #    | Tipo       | Título  | Situação  | Prioridade | Atribuído para             | Início     | Data prevista | % Terminado | Projeto  |
|------|------------|---|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|--|
| 6226 | Atividades | Realizar cálculo para distribuir licenças de modo que todos campi fique com AD na versão 2019 | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira            | 04/03/2020 | 12/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6225 | Atividades | Enviar planilha para levantamento do Servidores do DataCenter dos Campi                       | Concluída | Normal     | Marcio Oliveira            | 25/02/2020 | 04/03/2020    | 100         | PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional |
| 6224 | Atividades | Implantar cursos de graduação e pós graduação em EAD  | Concluída | Normal     | DEPESP Campus Ariquemes    | 04/02/2020 | 20/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6223 | Atividades | Qualificação dos servidores para atender a demanda  | Concluída | Normal     | Izaqueu Chaves de Oliveira | 04/02/2020 | 20/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6222 | Atividades | Publicar editais de Projeto de Ensino   | Concluída | Alta       | Izaqueu Chaves de Oliveira | 02/03/2020 | 30/06/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6221 | Atividades | Reformulação do PPC do Curso Técnico em Alimentos   | Concluída | Alta       | Aline Stiz                 | 05/02/2020 | 30/12/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6220 | Atividades | Atualização do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas                            | Concluída | Normal     | CBIO Campus Ariquemes      | 02/03/2020 | 30/09/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 6207 | Atividades | Participação em eventos externos  | Concluída | Normal     | Agna Maria de Souza Coelho | 20/02/2020 | 20/03/2020    | 100         | Campus Ariquemes                                       |
| 5790 | Atividades | Memorial Descritivo   | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 27/02/2020 | 06/03/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 5789 | Atividades | Planilha Orçamentaria   | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 17/02/2020 | 28/02/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 5787 | Atividades | Levantamentos de Quantitativos  | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 17/02/2020 | 28/02/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 5784 | Atividades | Fase de Projetos  | Concluída | Normal     | Luiz Vargas REITORIA       | 17/02/2020 | 28/02/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |
| 5783 | Atividades | Levantamentos Preliminares  | Concluída | Alta       | Luiz Vargas REITORIA       | 13/02/2020 | 14/02/2020    | 100         | PROAD - Pró-Reitoria de Administração                  |