

Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47154	Ação	Ofertas de cursos FICs	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Porto Velho Zona Norte	03/03/2020	26/02/2021	82	Campus Porto Velho Zona Norte
8461	Ação	Construção Refeitório	Não Iniciada	Alta	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	05/05/2021	05/04/2022	0	Campus São Miguel do Guaporé
7796	Ação	Análise problema acústico das salas de aulas	Não Iniciada	Normal	CSG Campus Porto Velho Zona Norte	27/07/2020	28/07/2020	0	Campus Porto Velho Zona Norte
7792	Ação	Levantamento demanda Aquisição de equipamentos para Miniaudatório - Extra Orçamentário	Não Iniciada	Alta	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	27/07/2020	28/08/2020	0	Campus Porto Velho Zona Norte
7629	Ação	Aquisição de equipamentos para áudio e vídeo	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2021	10	Campus São Miguel do Guaporé
7625	Ação	Aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/05/2020	31/12/2020	10	Campus São Miguel do Guaporé
7571	Ação	Observatório Internacional do Desenvolvimento Tecnológico	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	06/02/2020	20/12/2020	20	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais
7570	Ação	Prospectar Instituições Internacionais de Excelência	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	06/02/2020	20/12/2020	30	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais
7569	Ação	Consolidar as parcerias internacionais estabelecidas nos Memorandos de Entendimento/Cooperação Técnica	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	06/02/2020	20/12/2020	30	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais
7567	Ação	Normas e Procedimentos para a Política de Internacionalização	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	01/06/2020	10/12/2020	20	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais
6984	Ação	N14 Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Porto Velho Calama	01/10/2020	31/12/2020	100	Campus Porto Velho Calama
6981	Ação	N11 Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Porto Velho Calama	01/01/2020	31/12/2020	60	Campus Porto Velho Calama
6978	Ação	N10 Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Porto Velho Calama	01/01/2020	31/12/2020	80	Campus Porto Velho Calama
6969	Ação	N03 Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Porto Velho Calama	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Porto Velho Calama
6962	Ação	N01 Aprimorar a gestão de pessoal de TIC.	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Porto Velho Calama	05/02/2020	30/05/2020	60	Campus Porto Velho Calama
6109	Ação	Executar orçamento para capacitação de pessoal.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	10/03/2020	31/12/2020	100	Campus Porto Velho Calama
6108	Ação	Fazer levantamento e captação de recursos extraorçamentários para obras de melhoria do campus.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	15/03/2020	31/12/2020	60	Campus Porto Velho Calama
5530	Ação	Equipar o campus para provimento da ação.	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/02/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5527	Ação	Gestão de estudos e projetos para o plano diretor	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	01/04/2020	31/12/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
5523	Ação	Implementação de publicidade institucional	Em Andamento	Normal	CGAB Campus São Miguel do Guaporé	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus São Miguel do Guaporé
5374	Ação	Executar e otimizar custeio para assistência ao aluno.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	05/02/2020	31/12/2020	100	Campus Porto Velho Calama
5373	Ação	Executar e otimizar custeio para contratos continuados.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Porto Velho Calama
5372	Ação	Fazer levantamento e aquisição anual de materiais de consumo administrativos.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	01/03/2020	31/12/2020	60	Campus Porto Velho Calama
5371	Ação	Fazer levantamento e aquisição anual de materiais de consumo manutenção civil.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	15/03/2020	31/12/2020	70	Campus Porto Velho Calama
5370	Ação	Fazer levantamento e aquisição anual de materiais de consumo por laboratório.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	15/03/2020	31/12/2020	100	Campus Porto Velho Calama
5369	Ação	Fazer levantamento e aquisição de materiais e equipamentos com recursos extraorçamentários disponibilizados.	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Calama	15/03/2020	31/12/2020	40	Campus Porto Velho Calama
5355	Ação	Aquisição de equipamentos para Laboratório de Redes - Extra Orçamentário	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	12/06/2020	27/08/2020	20	Campus Porto Velho Zona Norte
5354	Ação	Aquisição de equipamentos para Construção Sala Pós-Graduação/Centro de Idiomas	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	27/07/2020	18/12/2020	100	Campus Porto Velho Zona Norte
5353	Ação	Aquisição de equipamentos para Miniauditório - Extra Orçamentário	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	27/07/2020	28/08/2020	0	Campus Porto Velho Zona Norte
5319	Ação	Capacitação de servidores - in company	Em Andamento	Normal	CGP Campus Porto Velho Zona Norte	03/02/2020	31/12/2020	50	Campus Porto Velho Zona Norte
5318	Ação	Capacitação de servidores - pessoa jurídica	Em Andamento	Normal	CGAB Campus Porto Velho Zona Norte	03/02/2020	31/12/2020	50	Campus Porto Velho Zona Norte
5317	Ação	Capacitação de servidores - indenizações e restituições	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Porto Velho Zona Norte	03/02/2020	31/12/2020	0	Campus Porto Velho Zona Norte
5302	Ação	Aquisição de equipamentos para os estúdios	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	30/04/2021	80	Campus Porto Velho Zona Norte
5301	Ação	Regularização das estrutura físicas existente para atender a legislação e reforma do Campus 1ª Etapa	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	20/01/2020	31/12/2020	50	Campus Porto Velho Zona Norte
5300	Ação	Construção de um bloco administrativo/pedagógico	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	14/06/2020	31/12/2021	10	Campus Porto Velho Zona Norte
5299	Ação	Aprimorar a Gestão de Materiais de Consumo (Extra-orçamentário)	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	31/12/2020	90	Campus Porto Velho Zona Norte
5298	Ação	Gestão de Serviços de manutenção e conservação do Campus (Extra-orçamentário)	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	28/02/2021	90	Campus Porto Velho Zona Norte

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5297	Ação	Gestão de Contratos para Manutenção e Funcionamento da Unidade (Extra-orçamentário)	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	31/12/2020	90	Campus Porto Velho Zona Norte
5296	Ação	Gestão de Contratos para Manutenção e Funcionamento da Unidade (LOA)	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	31/12/2020	90	Campus Porto Velho Zona Norte
5073	Ação	Promover a capacitação e qualificação dos servidores através de levantamento de demandas de capacitação in company	Em Andamento	Normal	CGP Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
5072	Ação	Implementar atividades relacionadas à valorização dos servidores no âmbito pessoal e profissional	Em Andamento	Normal	CGP Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Cacoal
4838	Ação	Revisão do projeto de construção	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	10/02/2020	20/04/2020	0	Campus São Miguel do Guaporé
4730	Ação	Analisar as Resoluções Vigentes e documentos referentes a Pesquisa e Inovação	Em Andamento	Normal	Gilmar Alves Lima Júnior	15/04/2020	31/12/2020	100	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
4701	Ação	Acompanhar aquisição de equipamentos de TI para Ascom	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	01/07/2020	31/12/2021	50	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4537	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPA	Em Andamento	Normal	CPA REITORIA	01/01/2020	31/12/2020	17	CGAB - Chefia de Gabinete
4534	Ação	Planejamento e execução das atividades do CEPI	Não Iniciada	Normal	CEP - CGAB REITORIA	01/01/2020	31/12/2020	0	CGAB - Chefia de Gabinete
4530	Ação	Planejamento e execução das atividades da CET	Não Iniciada	Normal	CET - CGAB REITORIA	01/01/2020	31/12/2020	0	CGAB - Chefia de Gabinete
4527	Ação	Planejamento e execução das atividades da CEUA	Não Iniciada	Normal	CEUA - CGAB REITORIA	01/01/2020	31/12/2020	0	CGAB - Chefia de Gabinete
4524	Ação	Fortalecer o relacionamento com os meios de comunicação	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/01/2020	31/12/2020	100	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4522	Ação	Planejamento e execução das atividades da CIS	Não Iniciada	Normal	CIS - CGAB REITORIA	01/01/2020	31/12/2020	0	CGAB - Chefia de Gabinete
4516	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPPD	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	03/02/2020	18/12/2020	100	CGAB - Chefia de Gabinete
4452	Ação	Organizar o Processo Seletivo 2020.2 - Cursos presenciais	Em Andamento	Normal	CEA Reitoria	11/03/2020	18/03/2020	100	COPEX - Comissão Permanente de Exames
4374	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4363	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50	Campus Ji-Paraná
4358	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4354	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	80	Campus Ji-Paraná
4353	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4352	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	33	Campus Ji-Paraná
4332	Ação	Criação de whatsapp Business para o IFRO	Em Andamento	Normal	Collien Néry REITORIA	01/01/2020	31/07/2021	50	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4330	Ação	Produção da publicação eletrônica Panorama Semanal	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/02/2020	31/07/2021	80	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4329	Ação	Produção de Newsletter para o Público Interno	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	01/06/2020	31/07/2021	60	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
4080	Ação	Planejar e acompanhar a modernização da navegabilidade, acessibilidade, usabilidade e ergonomia dos portais oficiais do IFRO	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	01/01/2020	31/12/2021	40	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos
3877	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	01/06/2020	25/12/2020	60	Campus Porto Velho Zona Norte
3621	Ação	Fazer Licitação para reforma Coordenação de Animais de Grande Porte	Em Andamento	Normal	CCL Campus Colorado do Oeste	01/06/2020	30/06/2020	0	Campus Colorado do Oeste
3509	Ação	Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
3499	Ação	Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
3495	Ação	Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
3469	Ação	Realizar atividades que visem aperfeiçoar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
3225	Ação	Construir o PAINT, utilizando metodologia de riscos, em atendimento ao normativos existentes.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
2202	Ação	Melhorar os processos internos para realização de Procedimentos Licitatórios	Em Andamento	Normal	CCL Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	60	Campus Cacoal
2163	Ação	Mitigar impactos ambientais advindos da rede de esgoto doméstico do Campus	Não Iniciada	Normal	CSG Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
2162	Ação	Atender demanda do consumo de energia elétrica do Campus	Não Iniciada	Normal	CSG Campus Cacoal	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Cacoal
1156	Ação	Execução de projetos integradores e de extensão	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	03/02/2020	20/12/2020	50	Campus Cacoal
1034	Ação	Aprimorar metodologia de ingresso de alunos no IFRO.	Em Andamento	Normal	CEA Reitoria	01/01/2020	01/09/2020	70	COPEX - Comissão Permanente de Exames

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
970	Ação	Ação de Auditoria 8.2 Macroprocesso de Administração	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	11/05/2020	31/07/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
969	Ação	8.1 Macroprocesso Gestão de Pessoas	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	05/10/2020	18/12/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
966	Ação	Assegurar a razoabilidade de suas recomendações, a fim de efetivar o monitoramento.	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
965	Ação	Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
953	Ação	Emitir Parecer da Audint em análise ao Relatório de Gestão da Instituição.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	03/02/2020	28/02/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
950	Ação	Acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelos órgãos de controle, tais como MPF, CGU e TCU.	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
948	Ação	Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), cumprindo os prazos estabelecidos.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna