

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
CCL - PROAD Reitoria (2)							
4253	Ação	[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contratações 2021	Concluída	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2020	30/11/2020	100
4255	Ação	[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020	Concluída	CCL - PROAD Reitoria	17/07/2019	31/12/2021	100
CEF - PROAD Reitoria (16)							
3311	Ação	Elaborar POP - Procedimento Operacional Padrão - para a fiscalização de obras do IFRO	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	15/10/2020	60
Durante o exercício de 2020 os procedimentos foram instituídos via e-mail, bem como a sua execução e feedback aconteceu com as comissões de fiscalização em atividade. Para o exercício de 2021 é necessário consolidar as informações e formalizar os POP.							
3457	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jarú	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	07/10/2019	09/10/2020	100
A obra foi devidamente finalizada e recebida, conforme constante no processo 23243.006769/2019-01 e vinculados.							
3459	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarú	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	12/02/2020	06/11/2020	100
Considerando que o o Exercício 2021 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49779, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49779 .							
3462	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	03/02/2020	31/12/2020	100
A obra foi devidamente finalizada e recebida, conforme constante no processo 23243.014519/2019-36 e processos vinculados.							
3463	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	27/01/2020	31/12/2020	100
Considerando que o o Exercício 2020 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49797, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49797 .							
3467	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	28/01/2020	31/12/2020	100
Considerando que o o Exercício 2020 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49804, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49804 .							
3473	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da 1ª Etapa de Reforma do Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	20/01/2020	31/12/2020	100
A ação foi desenvolvida com a fiscalização realizada pelo servidor John Alison, conforme informações constantes no processo de contratação (23243.022788/2019-76) e vinculados. O contrato expirou em 19/12/2020. Há processo de penalidade à contratada em andamento, sendo o processo 23243.010238/2020-48.							
5273	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	06/01/2020	15/05/2020	100
Adicionado à Ação o valor referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato, SEI 0902069.							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
5360	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	15/03/2020	11/12/2020	100
<p>Houveram, no exercício de 2020, 04 Termos Aditivos e 01 Termo de Apostilamento ao Contrato, conforme especificado abaixo: 1º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0884959) - suspensão do Contrato nº 02/2020 devido à pandemia da COVID-19; 2º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0887479) - prorrogação da vigência do Contrato nº 02/2020 devido à pandemia da COVID-19; 3º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0895723) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 02/2020; 4º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 1041074) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 02/2020; 1º Termo de Apostilamento REIT - CCONV (SEI 1104066) - reajuste contratual e retificação do cronograma;</p> <p>Considerando que o exercício 2020 encerra-se com o contrato em vigência. As atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49804, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49804</p>							
5400	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	18/03/2020	23/10/2020	100
<p>Houveram, no exercício de 2020, 05 Termos Aditivos ao Contrato, conforme especificado abaixo: 1º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0887713) - suspensão do Contrato nº 01/2020 devido à pandemia da COVID-19; 2º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0890412) - prorrogação da vigência do Contrato nº 01/2020 devido à pandemia da COVID-19; 3º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0926420) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 01/2020; 4º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 1028514) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 01/2020; 5º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 1121805) - prorrogação da vigência contratual;</p> <p>Considerando que o exercício 2020 encerra-se com o contrato em vigência. As atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49797, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49797</p>							
5467	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampliação da Sala de Aula, Laboratórios e Galpões de Pesquisa da Coordenação de Animais de Médio Porte- Campus Colorado do Oeste	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	27/05/2020	100
Ação Concluída. Valor atualizado para o efetivamente gasto com diárias e passagens para fiscalização da obra.							
6141	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	22/04/2020	06/11/2020	100
<p>Houveram, no exercício de 2020, 03 Termos Aditivos ao Contrato, conforme especificado abaixo: 1º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0882670) - suspensão do Contrato nº 01/2020 devido à pandemia da COVID-19; 2º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 0887437) - prorrogar a vigência do Contrato nº 01/2020 devido à pandemia da COVID-19; 3º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 1066336) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 01/2020;</p> <p>Considerando que o exercício 2020 encerra-se com o contrato em vigência. As atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49779, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49779</p>							
6849	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	29/04/2020	23/10/2020	100
<p>Houveram, no exercício de 2020, 03 Termos Aditivos ao Contrato, conforme especificado abaixo: 1º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0879068) - suspensão do Contrato nº 05/2019 devido à pandemia da COVID-19; 2º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0887501) - prorrogar a vigência do Contrato nº 05/2019 devido à pandemia da COVID-19; 3º Termo Aditivo ARI - CCONV (SEI 0977031) - acréscimo e supressão de serviços, bem como prorrogação do Contrato nº 05/2019;</p>							
7291	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema Fotovoltaico - Campus Ji-Paraná	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
7292	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema Fotovoltaico - Campus Colorado do Oeste	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100
8468	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coordenação de Animais de Pequeno Porte- Campus Colorado do Oeste	Concluída	CEF - PROAD Reitoria	09/09/2020	31/12/2020	100
O exercício de 2020 encerrou-se com a obra em andamento.							

Assim, as atividades de fiscalização serão continuadas na Ação #49777 do PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49777>

CGAM - PROAD Reitoria (1)

4248	Ação	[DADM/CGAM] Manutenção e Funcionamento da Instituição	Concluída	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
R\$ 7.154,40 - Complemento Câmeras de Segurança Reitoria (Parte Custeio - Software)							

CPALM - PROAD Reitoria (3)

3438	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imobiliária da Reitoria.	Com Impedimento-COVID 19	CPALM - PROAD Reitoria	22/11/2019	31/12/2020	100
------	------	--	--------------------------	------------------------	------------	------------	-----

Devido ao advento da pandemia COVID-19 as ações relacionadas a regularização imobiliária não foram realizadas, visto demandarem análise in loco, o que exporia os servidores.

4249	Ação	[DADM/CPALM] Aquisição de Bens (Consumo)	Concluída	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
R\$ 27.859,56 - Aquisição de Materiais de Consumo - Processo SEI nº 23243.002112/2020-08							

4250	Ação	[DADM/CPALM] Aquisição de Bens (Permanente)	Concluída	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2020	30/12/2020	100
R\$ 11.473,95 - Complemento Câmeras de Segurança Reitoria (Parte Investimento).							

CPROJ - PROAD Reitoria (41)

3310	Ação	Elaborar padrões de documentos técnicos necessários às licitações de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100
------	------	---	-----------	------------------------	------------	------------	-----

Foram criados e instituídos modelos de documentação para as licitações na modalidade RDC.

3314	Ação	Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/11/2019	31/12/2020	100
------	------	--	-----------	------------------------	------------	------------	-----

As obras/serviços de engenharia não concluídos no Exercício de 2020 serão continuadas por meio da Ação #49774, constante no PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49774>

3450	Ação	Promover a implantação da plataforma BIM - Building Information Model - na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Rejeitada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
------	------	---	-----------	------------------------	------------	------------	-----

Considerando o replanejamento das prioridades e redefinição da atividades setoriais, a Ação #3450 fica adiada para o Exercício de 2021.

3451	Ação	Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
------	------	--	-----------	------------------------	------------	------------	-----

Foram tomadas medidas e tratativas para a regularização da unidade perante os órgãos competentes, no entanto as atividades foram dificultadas pela Pandemia da Covid-19.

As atividades serão continuadas na Ação #49745, constante no PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49745>

3452	Ação	Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de engenharia necessários aos estudos preliminares e licenciamento de obras	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100
------	------	---	-----------	------------------------	------------	------------	-----

Atualização de valor considerando as cotações realizadas para a licitação, conforme processo SEI nº 23243.011140/2020-16.

3453	Ação	Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/0020	12/02/2021	100
------	------	---	-----------	------------------------	------------	------------	-----

As ações e atividades não concluídas no Exercício 2020 serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49775, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49775>

3454	Ação	Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
------	------	---	-----------	------------------------	------------	------------	-----

No exercício foi estruturada a Pasta Compartilhada da DEINF a fim de garantir a clareza das informações constantes no Banco de Projetos.

Há a necessidade de contratar o levantamento cadastral da unidade a fim de atualizar os projetos antigos.

A Atividade será continuada na Ação Ação #49776, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49776								
3455	Ação	Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/09/2020	31/10/2020	100	
Devido às incertezas orçamentárias para o Exercício 2021, o planejamento será melhor elaborado após a confirmação do orçamento no PAT 2021.								
A Ação será continuada na Ação #49871, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49871								
5226	Ação	[PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/11/2019	31/10/2020	100	
A Ação será continuada na Ação #49874, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49874								
5409	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	10/11/2020	100	
5680	Ação	[JIPA] Reestruturação Elétrica Laboratórios	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	10/02/2020	01/12/2020	100	
5699	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	13/02/2020	05/08/2020	100	
Aditivo de R\$ 13.851,60 referente à relação de acréscimo e supressão ao empenho 2020NE800097, conforme Parecer Técnico 1º Aditivo ao Empenho 2020NE800097 (1016527).								
5750	Ação	Promover junto à DADM a contratação dos serviços de Manutenção Predial para todas as unidades do IFRO	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	17/02/2020	31/12/2020	0	
A atividade não foi concluída no Exercício de 2020. Assim, a mesma deverá ser continuada no PAT 2021, por meio da Atividade #49808, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49808								
6137	Ação	[REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	02/03/2020	31/12/2020	100	
A ação será continuada na Ação #49913, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49913								
6172	Ação	[GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	27/02/2020	31/12/2020	100	
As Atividades serão continuadas na Ação #49937, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49937								
6184	Ação	[ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	15/02/2020	04/12/2020	100	
A Ação será continuada na Ação #49917, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49917								
6205	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	04/12/2020	100	
Valor atualizado para os serviços de sondagem e topografia, constantes no processo 23243.001723/2020-21. Os demais projetos foram elaborados com recursos do Orçamento de 2019.								
6288	Ação	[VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	11/03/2020	11/11/2020	100	
A atividade será continuada na Ação #49920, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49920								
7033	Ação	[JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	31/12/2020	100	
A ação será continuada na Ação #49942, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49942								
7034	Ação	[JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	12/02/2021	100	
A ação será continuada na Ação #49946, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49946								
7057	Ação	[JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	13/11/2020	100	
A Contratação foi concluída no processo 23243.024775/2019-31								
7129	Ação	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	04/12/2020	100	

A Ação está sendo executada com Orçamento de 2019.							
7134	Ação	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	19/06/2020	100
Foi Executado o Valor de R\$ 16.272,01 com saldo inscrito em restos a pagar de 2019							
7139	Ação	[JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Emissão de Serviço para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares (exceto estrutural, gases e climatização)	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	06/04/2020	100
A demanda foi executada com orçamento 2019.							
7142	Ação	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares (exceto estrutural, gases e climatização)	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	06/04/2020	100
A demanda foi executada com orçamento 2019.							
7268	Ação	[VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	21/05/2020	06/01/2021	100
As Atividades serão continuadas na Ação #49952, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49952							
7302	Ação	[COLORADO DO OESTE] Reforma da sala de aula, administrativas e dos laboratórios de ensino e pesquisa da Coordenação de Animais de Pequeno Porte	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	04/05/2020	100
todas atividades foram concluídas							
7334	Ação	Promover a Contratação de Projetos para o Plano de Obras 2021	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	15/05/2020	13/11/2020	20
Os projetos foram contratados no processo 23243.014363/2020-27, por meio da Nota de Empenho 2020NE800314 - CBR ENGENHARIA (1139664), no valor de R\$ 415.462,20							
7545	Ação	[ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	18/12/2020	100
A Ação será continuada na Ação #49949, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49949							
7546	Ação	[COL] Reforma do Bloco A	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	19/05/2020	31/12/2020	100
As Atividades serão continuadas na Ação #49960, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49960							
7547	Ação	[JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	22/07/2020	31/12/2020	100
As Atividades serão continuadas na Ação #49965, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49965							
7548	Ação	[PVZN] Construção de Bloco Administrativo	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/0020	31/12/2020	100
As Atividades serão continuadas na Ação #49966, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49966							
7549	Ação	[CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	26/11/2020	0
A Atividade será continuada na Ação #49967, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49967							
7550	Ação	[COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	12/08/2020	31/12/2020	100
As Atividades serão continuadas na Ação #49968, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49968							
7551	Ação	[ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	30/11/2020	0
Havendo disponibilidade orçamentária, a ação será continuada na Ação #49930, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49930							
7552	Ação	[CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	18/10/2020	0
Havendo disponibilidade orçamentária, a ação será continuada na Ação #49931, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49931							
7553	Ação	[VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	08/10/2020	0
Havendo disponibilidade orçamentária, a ação será continuada na Ação #49932, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49932							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
7847	Ação	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	20/07/2020	27/07/2020	100
7848	Ação	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Preliminares (incluso laudo estrutural)	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	04/12/2020	100
7872	Ação	[JARU] Adequação de Ambiente para CTI	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	06/10/2020	18/12/2020	100
A ação será continuada na Ação #49925, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49925							
7969	Ação	[VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Geral	Concluída	CPROJ - PROAD Reitoria	15/06/2020	30/10/2020	100
As Atividades serão continuadas na Ação #49969, constante no PAT 2021, disponível no link: https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49969							
DADM - PROAD Reitoria (15)							
3439	Ação	[DADM] Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à DADM	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	11/01/2021	100
3440	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das atividades administrativas.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
Parcialmente realizada. Continuará em 2021.							
3441	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3442	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3443	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	17/07/2019	31/12/2021	100
3444	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a normatização de procedimentos administrativos.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3445	Ação	[DADM] Realizar estudos visando à modernização administrativa, propondo alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços com Sustentabilidade;	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3446	Ação	[DADM] Viabilizar a elaboração e execução do Plano de Logística Sustentável;	Rejeitada	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
Replanejada para 2021.							
3447	Ação	[DADM] Realizar estudos visando a transparência, padronização, redução dos custos e prazos e geração de informações gerenciais das Compras Compartilhadas.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
3448	Ação	[DADM] Realizar estudos visando o aperfeiçoamento das contratações.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4075	Ação	[DADM/CCONV] Realizar levantamento de demanda de serviços e definição dos essenciais (e contínuos)	Com Impedimento-COVID 19	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	15/10/2020	100
Devido ao replanejamento das ações do exercício, por conta da pandemia, não foi possível executar a demanda conforme planejado. Será remanejada para 2021.							
4099	Ação	[DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
Valor estimado atualizado com base na despesa empenhada com contratos de natureza continuidade (PROAD) para atender a Reitoria até Dezembro/2020. Observação: Está pendente de inclusão os valores referentes às repactuações contratuais do exercício.							
4251	Ação	[DADM] Participar da elaboração do relatório de gestão e da prestação de contas da Instituição	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4254	Ação	[DADM] Realizar os procedimentos de apuração e responsabilização decorrentes de licitações e contratos	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	26/01/2018	31/12/2020	100
8267	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar as aquisições de materiais e EPIs de enfrentamento à COVID -19 para o retorno às atividades presenciais	Concluída	DADM - PROAD Reitoria	01/09/2020	30/11/2020	80

Pregão 17/2020 - Homologado em Dezembro/2020.

Os 20% não executados dizem respeito aos itens desertos/fracassados no certame que serão repetidos em 2021.

DEINF - PROAD Reitoria (14)

3449	Ação	Realizar o planejamento de aquisição de softwares e equipamentos para inclusão no PAC - Plano Anual de Contratações 2021	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	29/02/2020	100
3456	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100

As tarefas não concluídas no Exercício de 2020 serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49753, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49753>.

3942	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	07/10/2019	31/12/2020	100
------	------	---	-----------	------------------------	------------	------------	-----

Acrescido o valor de R\$ 3.018,52 para o pagamento de taxas de ART/TRT/RRTs.

5223	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	27/03/2020	100
5262	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100

As atividades não concluídas no Exercício de 2020, serão continuadas no PAT 2021 por meio da Ação #49805, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49805>

5271	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Ji-Paraná	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	21/02/2020	100
5506	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Colorado do Oeste	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	20/02/2020	100
5703	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Vilhena	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	19/02/2020	28/02/2020	100
5719	Ação	Estabelecer fluxos de processos e padronizar procedimentos de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100
6281	Ação	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levantamento de Demandas	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	14/02/2020	27/03/2020	100
6744	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	18/03/2020	16/10/2020	100

As atividades não concluídas no Exercício de 2020 serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49811, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49811>.

8266	Ação	Realizar a Aquisição/Contratação de Softwares para Otimização dos Resultados Setoriais	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	08/04/2020	27/11/2020	100
------	------	--	-----------	------------------------	------------	------------	-----

No exercício de 2020 a ação foi concluída no que se refere ao planejamento da Contratação, não sendo finalizada a licitação. Os trâmites licitatórios serão realizados em 2021 desde que haja disponibilidade orçamentária.

8506	Ação	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Orçamento de Arquitetura e Cronograma	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	30/10/2020	100
46939	Ação	[PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Concluída	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	11/12/2020	100

A ação será continuada na Ação #49928, constante no PAT 2021, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49928>

DOF - PROAD Reitoria (12)

4575	Ação	Orientar e supervisionar as atividades orçamentárias e financeira no âmbito do IFRO	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
------	------	---	-----------	----------------------	------------	------------	-----

Valor estimado atualizado em R\$ 0,00 considerando que as atividades previstas presenciais foram substituídas pelas remotas devido a pandemia							
4578	Ação	Elaborar, em conjunto com a PROAD, a proposta orçamentária 2021	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	100
4581	Ação	Padronizar procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis no âmbito do IFRO	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
Parcialmente atendida. Continuará em 2021.							
4582	Ação	Elaborar projeto piloto na Reitoria de implantação do centro de custos	Rejeitada	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
4586	Ação	Coordenar a execução Orçamentária e Financeira da Reitoria e dos Campi	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4590	Ação	Realizar Gestão Contábil sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do IFRO	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4592	Ação	Acompanhar e avaliar a arrecadação própria do IFRO	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4594	Ação	Realizar a Gestão dos Termos de Execução Descentralizada junto ao SIMEC	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4597	Ação	Realizar os Planos de Trabalho para captação de recursos junto aos Parlamentares	Rejeitada	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0
Será realizado em 2021.							
4598	Ação	Gerir os recursos captados pelas Pró-reitorias através de parcerias	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4672	Ação	Propor regulamentação interna Ordem Cronológica de pagamento das despesas com fornecedores em conformidade com a Instrução Normativa nº 02 de 06/12/2016	Rejeitada	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/08/2020	40
Não foi possível concluir no exercício.							
8268	Ação	Acompanhamento da incidência de multas nos recolhimentos de tributos	Concluída	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
Giovani Ragnini REITORIA (1)							
5705	Ação	[VLH] Orientações Técnicas para Manutenção da Subestação	Concluída	Giovani Ragnini REITORIA	19/02/2020	28/02/2020	100
Paulo Teixeira REITORIA (1)							
5704	Ação	[VLH] Verificação de fissuras na Biblioteca e Piso Superior do Bloco A e Vistoria Elétrica	Concluída	Paulo Teixeira REITORIA	21/02/2020	21/02/2020	100
O Paulo Gustavo finalizou o relatório. O Processo foi despachado à DPLAD do Campus.							
PROAD Reitoria (15)							
4508	Ação	[PROAD] Regularizar prazo e procedimentos internos de empenho da despesa no âmbito do IFRO	Concluída	PROAD Reitoria	01/07/2020	30/10/2020	100
Considerando que neste exercício não há limite para empenho, estabelecido pelo Governo Federal, a execução de despesa se dará até 31/12/2020, conforme definido pela SPO/MEC, não havendo necessidade de regulamentação interna.							
4514	Ação	[PROAD] Realizar a gestão dos Restos a Pagar	Concluída	PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4531	Ação	[PROAD] Implementar melhorias no Painel de Orçamento e Finanças	Rejeitada	PROAD Reitoria	01/08/2020	31/10/2020	0
A demanda será remanejada para 2021, considerando as demais demandas prioritárias e urgentes deste exercício.							
4567	Ação	[PROAD] Acompanhar a execução orçamentária em conformidade com as ações previstas no Plano Anual de Trabalho	Concluída	PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
Trabalho realizado em conjunto com a PRODIN/DPLAN e DOF.							

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
4589	Ação	[PROAD] Realizar visita técnica aos Campi para acompanhamento das demandas	Concluída	PROAD Reitoria	22/03/2020	23/07/2020	100
Atividade suspensa, por conta da pandemia da COVID-19.							
4625	Ação	[PROAD] Prestar apoio aos Campi em relação às demandas existentes	Concluída	PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100
4636	Ação	[PROAD] Participar das reuniões da Comissão de Orçamento da Rede Federal	Concluída	PROAD Reitoria	06/07/2020	06/07/2020	100
Devido a pandemia da COVID-19 as reuniões estão ocorrendo via webconferência.							
4638	Ação	[PROAD] Participar das reuniões da Comissão de Tipificação dos Campi da Rede Federal	Concluída	PROAD Reitoria	10/03/2020	05/06/2020	100
Aguardar novas demandas do exercício, que serão via webconferência por conta do cenário de pandemia/atividade remota.							
4642	Ação	[PROAD] Participar das reuniões do FORPLAN	Concluída	PROAD Reitoria	17/03/2020	08/06/2020	100
Aguardar novas demandas do exercício, de modo que as reuniões serão por webconferência por conta da pandemia da COVID-19.							
4691	Ação	[PROAD] Articular com os Campi a execução orçamentária do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar	Concluída	PROAD Reitoria	01/01/2020	30/06/2020	100
Processo SEI nº 23243.007786/2020-91, no qual constam as orientações da PROAD para execução do Recurso. Atualmente, cada unidade está lançando sua chamada pública para aquisição dos alimentos através da agricultura familiar.							
4692	Ação	[PROAD] Realizar dois Encontros dos DPLADs	Concluída	PROAD Reitoria	01/02/2020	30/11/2020	100
- 2ª Reunião realizada em 27/11/2020, via Google Meet.							
6268	Ação	[PROAD] Regulamentar a concessão de diárias e passagens no âmbito do IFRO	Concluída	PROAD Reitoria	10/01/2020	17/01/2020	100
7608	Ação	[PROAD] Recomendações sobre contratos terceirizados em função do enfrentamento ao COVID-19	Concluída	PROAD Reitoria	16/03/2020	19/03/2020	100
7609	Ação	[PROAD] Recomendações sobre contratos de obras e serviços de engenharia em função do enfrentamento ao COVID-19	Concluída	PROAD Reitoria	20/03/2020	25/03/2020	100
7610	Ação	[PROAD] Definição de fluxo - Solicitações de orçamento extra à Reitoria	Concluída	PROAD Reitoria	26/05/2020	29/05/2020	100