

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
46939	Ação	[PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	11/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
8506	Ação	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Orçamento de Arquitetura e Cronograma	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/09/2020	30/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
8468	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coordenação de Animais de Pequeno Porte- Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	09/09/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
8268	Ação	Acompanhamento da incidência de multas nos recolhimentos de tributos	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
8267	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar as aquisições de materiais e EPIs de enfrentamento à COVID -19 para o retorno às atividades presenciais	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/09/2020	30/11/2020	80	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
8266	Ação	Realizar a Aquisição/Contratação de Softwares para Otimização dos Resultados Setoriais	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	08/04/2020	27/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7969	Ação	[VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Geral	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/06/2020	30/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7872	Ação	[JARU] Adequação de Ambiente para CTI	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	06/10/2020	18/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7848	Ação	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Contratação de Estudos Preliminares (incluso laudo estrutural)	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	04/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7847	Ação	[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS] Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	20/07/2020	27/07/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7610	Ação	[PROAD] Definição de fluxo - Solicitações de orçamento extra à Reitoria	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	26/05/2020	29/05/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7609	Ação	[PROAD] Recomendações sobre contratos de obras e serviços de engenharia em função do enfrentamento ao COVID-19	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	20/03/2020	25/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7608	Ação	[PROAD] Recomendações sobre contratos terceirizados em função do enfrentamento ao COVID-19	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	16/03/2020	19/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7553	Ação	[VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	08/10/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7552	Ação	[CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	18/10/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7551	Ação	[ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	30/06/2020	30/11/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7550	Ação	[COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	12/08/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7549	Ação	[CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	26/11/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7548	Ação	[PVZN] Construção de Bloco Administrativo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/0020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7547	Ação	[JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	22/07/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7546	Ação	[COL] Reforma do Bloco A	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	19/05/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7545	Ação	[ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/07/2020	18/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7334	Ação	Promover a Contratação de Projetos para o Plano de Obras 2021	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/05/2020	13/11/2020	20	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7302	Ação	[COLORADO DO OESTE] Reforma da sala de aula, administrativas e dos laboratórios de ensino e pesquisa da Coordenação de Animais de Pequeno Porte	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	04/05/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7292	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema Fotovoltaico - Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7291	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Instalação do Sistema Fotovoltaico - Campus Ji-Paraná	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	13/04/2020	30/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7268	Ação	[VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	21/05/2020	06/01/2021	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7142	Ação	[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Emissão de Ordem de Serviço para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares (exceto estrutural, gases e climatização)	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	06/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7139	Ação	[JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA MED. VET] Emissão de Serviço para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares (exceto estrutural, gases e climatização)	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	06/04/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7134	Ação	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto Estrutural	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	19/06/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7129	Ação	[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] Adequação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	04/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7057	Ação	[JARU] Reforma de Adequação Geral do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	06/04/2020	13/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7034	Ação	[JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	12/02/2021	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
7033	Ação	[JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	31/03/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
6849	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	29/04/2020	23/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6744	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	18/03/2020	16/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6288	Ação	[VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	11/03/2020	11/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6281	Ação	[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] Vistoria Técnica Inicial para Levantamento de Demandas	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	14/02/2020	27/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6268	Ação	[PROAD] Regulamentar a concessão de diárias e passagens no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	10/01/2020	17/01/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6205	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	24/03/2020	04/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6184	Ação	[ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	15/02/2020	04/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6172	Ação	[GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	27/02/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6141	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	22/04/2020	06/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
6137	Ação	[REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	02/03/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5750	Ação	Promover junto à DADM a contratação dos serviços de Manutenção Predial para todas as unidades do IFRO	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	17/02/2020	31/12/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5719	Ação	Estabelecer fluxos de processos e padronizar procedimentos de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5705	Ação	[VLH] Orientações Técnicas para Manutenção da Subestação	Concluída	Normal	Giovani Ragnini REITORIA	19/02/2020	28/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5704	Ação	[VLH] Verificação de fissuras na Biblioteca e Piso Superior do Bloco A e Vistoria Elétrica	Concluída	Normal	Paulo Teixeira REITORIA	21/02/2020	21/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5703	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Vilhena	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	19/02/2020	28/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5699	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço para Implantação de Centro Tecnológico	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	13/02/2020	05/08/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5680	Ação	[JIPA] Reestruturação Elétrica Laboratórios	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	10/02/2020	01/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5506	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	20/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5467	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma e Ampliação da Sala de Aula, Laboratórios e Galpões de Pesquisa da Coordenação de Animais de Médio Porte- Campus Colorado do Oeste	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	27/05/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5409	Ação	[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	10/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5400	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	18/03/2020	23/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5360	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	15/03/2020	11/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5273	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	06/01/2020	15/05/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5271	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Ji-Paraná	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	21/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5262	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5226	Ação	[PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase	Concluída	Alta	CPROJ - PROAD Reitoria	01/11/2019	31/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
5223	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Guajará-Mirim	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	15/01/2020	27/03/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4692	Ação	[PROAD] Realizar dois Encontros dos DPLADs	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	01/02/2020	30/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4691	Ação	[PROAD] Articular com os Campi a execução orçamentária do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	01/01/2020	30/06/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4672	Ação	Propor regulamentação interna Ordem Cronológica de pagamento das despesas com fornecedores em conformidade com a Instrução Normativa nº 02 de 06/12/2016	Rejeitada	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/08/2020	40	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4642	Ação	[PROAD] Participar das reuniões do FORPLAN	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	17/03/2020	08/06/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4638	Ação	[PROAD] Participar das reuniões da Comissão de Tipificação dos Campi da Rede Federal	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	10/03/2020	05/06/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4636	Ação	[PROAD] Participar das reuniões da Comissão de Orçamento da Rede Federal	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	06/07/2020	06/07/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4625	Ação	[PROAD] Prestar apoio aos Campi em relação às demandas existentes	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4598	Ação	Gerir os recursos captados pelas Pró-reitorias através de parcerias	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4597	Ação	Realizar os Planos de Trabalho para captação de recursos junto aos Parlamentares	Rejeitada	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4594	Ação	Realizar a Gestão dos Termos de Execução Descentralizada junto ao SIMEC	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4592	Ação	Acompanhar e avaliar a arrecadação própria do IFRO	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4590	Ação	Realizar Gestão Contábil sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do IFRO	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4589	Ação	[PROAD] Realizar visita técnica aos Campi para acompanhamento das demandas	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	22/03/0020	23/07/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4586	Ação	Coordenar a execução Orçamentária e Financeira da Reitoria e dos Campi	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4582	Ação	Elaborar projeto piloto na Reitoria de implantação do centro de custos	Rejeitada	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4581	Ação	Padronizar procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4578	Ação	Elaborar, em conjunto com a PROAD, a proposta orçamentária 2021	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4575	Ação	Orientar e supervisionar as atividades orçamentárias e financeira no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	DOF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4567	Ação	[PROAD] Acompanhar a execução orçamentária em conformidade com as ações previstas no Plano Anual de Trabalho	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4531	Ação	[PROAD] Implementar melhorias no Painel de Orçamento e Finanças	Rejeitada	Normal	PROAD Reitoria	01/08/2020	31/10/2020	0	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4514	Ação	[PROAD] Realizar a gestão dos Restos a Pagar	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4508	Ação	[PROAD] Regulamentar prazo e procedimentos internos de empenho da despesa no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	PROAD Reitoria	01/07/2020	30/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4255	Ação	[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2020	Concluída	Normal	CCL - PROAD Reitoria	17/07/2019	31/12/2021	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4254	Ação	[DADM] Realizar os procedimentos de apuração e responsabilização decorrentes de licitações e contratos	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	26/01/2018	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4253	Ação	[DADM/CCL] Realizar os procedimentos de elaboração do Plano Anual de Contratações 2021	Concluída	Normal	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2020	30/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4251	Ação	[DADM] Participar da elaboração do relatório de gestão e da prestação de contas da Instituição	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4250	Ação	[DADM/CPALM] Aquisição de Bens (Permanente)	Concluída	Normal	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2020	30/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4249	Ação	[DADM/CPALM] Aquisição de Bens (Consumo)	Concluída	Normal	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4248	Ação	[DADM/CGAM] Manutenção e Funcionamento da Instituição	Concluída	Normal	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4099	Ação	[DADM/CCONV] Realizar os procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
4075	Ação	[DADM/CCONV] Realizar levantamento de demanda de serviços e definição dos essenciais (e contínuos)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	15/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3942	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	07/10/2019	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3473	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da 1ª Etapa de Reforma do Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	20/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3467	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	28/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3463	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	27/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3462	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	03/02/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3459	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaru	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	12/02/2020	06/11/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3457	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Jaru	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	07/10/2019	09/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3456	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3455	Ação	Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/09/2020	31/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3454	Ação	Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3453	Ação	Promover a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/06/0020	12/02/2021	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3452	Ação	Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de engenharia necessários aos estudos preliminares e licenciamento de obras	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3451	Ação	Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3450	Ação	Promover a implantação da plataforma BIM - Building Information Model - na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura	Rejeitada	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3449	Ação	Realizar o planejamento de aquisição de softwares e equipamentos para inclusão no PAC - Plano Anual de Contratações 2021	Concluída	Normal	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2020	29/02/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3448	Ação	[DADM] Realizar estudos visando o aperfeiçoamento das contratações.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3447	Ação	[DADM] Realizar estudos visando a transparência, padronização, redução dos custos e prazos e geração de informações gerenciais das Compras Compartilhadas.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3446	Ação	[DADM] Viabilizar a elaboração e execução do Plano de Logística Sustentável;	Rejeitada	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3445	Ação	[DADM] Realizar estudos visando à modernização administrativa, propondo alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços com Sustentabilidade;	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3444	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a normatização de procedimentos administrativos.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3443	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução as atividades de contratações.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	17/07/2019	31/12/2021	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3442	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de serviços essenciais.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3441	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de implementação de ferramentas tecnológicas de controle e gestão das atividades administrativas.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3440	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de mapeamento de processos das atividades administrativas.	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3439	Ação	[DADM] Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à DADM	Concluída	Normal	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2020	11/01/2021	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3438	Ação	[DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imobiliária da Reitoria.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPALM - PROAD Reitoria	22/11/2019	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3314	Ação	Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/11/2019	31/12/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3311	Ação	Elaborar POP - Procedimento Operacional Padrão - para a fiscalização de obras do IFRO	Concluída	Normal	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2020	15/10/2020	60	PROAD - Pró-Reitoria de Administração
3310	Ação	Elaborar padrões de documentos técnicos necessários às licitações de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Concluída	Normal	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	100	PROAD - Pró-Reitoria de Administração