

PROAD - Pró-Reitoria de Administração

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Instituto Federal de Rondônia - IFRO	Instituto Federal de Rondônia - IFRO																									
PROAD - Pró-Reitoria de Administração	PROAD - Pró-Reitoria de Administração																									
Orientar e supervisionar as atividades (...)	Concluída 100%																									
Padronizar procedimentos orçamentários, (...)	Concluída 100%																									
Elaborar projeto piloto na Reitoria (...)	Rejeitada 0%																									
Elaborar, em conjunto com a PROAD, a (...)	Concluída 100%																									
Coordenar a execução Orçamentária e (...)	Concluída 100%																									
Realizar Gestão Contábil sobre a situação (...)	Concluída 100%																									
Acompanhamento da incidência de (...)	Concluída 100%																									
Propor regulamentação interna Ordem (...)	Rejeitada 40%																									
Acompanhar e avaliar a arrecadação própria (...)	Concluída 100%																									
Realizar a Gestão dos Termos de Execução (...)	Concluída 100%																									
Realizar os Planos de Trabalho para (...)	Rejeitada 0%																									
Gerir os recursos captados pelas Pró-reitorias (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Realizar a gestão dos Restos (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Acompanhar a execução orçamentária (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Articular com os Campi a execução (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Realizar dois Encontros dos (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Participar das reuniões da Comissão (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Participar das reuniões do FORPLAN	Concluída 100%																									
[PROAD] Regularizar prazo e procedimentos (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Participar das reuniões da Comissão (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Implementar melhorias no Painel (...)	Rejeitada 0%																									
[PROAD] Realizar visita técnica aos (...)	Concluída 100%																									
[PROAD] Prestar apoio aos Campi em relação (...)	Concluída 100%																									
Promover a contratação de empresa especializada (...)	Concluída 100%																									
[PVZN] Construção de Bloco Administrativo	Concluída 100%																									
[COLORADO DO OESTE] Reforma da (...)	Concluída 100%																									

[JIPA] Reestruturação Elétrica (...)	Concluída 100%
[GJM] Adequação dos Projetos do (...)	Concluída 100%
[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco (...)	Concluída 100%
[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] (...)	Concluída 100%
[GJM] [Bloco Administrativo/Pedagógico] (...)	Concluída 100%
[JARU] Construção de Clínica de (...)	Concluída 100%
[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] (...)	Concluída 100%
[JARU] Construção de Bloco de Laboratórios (...)	Concluída 100%
[JARU] [LABORATÓRIOS E SALAS] (...)	Concluída 100%
Promover a Contratação de Projetos (...)	Concluída 20%
[COL] Reforma do Bloco A	Concluída 100%
[VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Concluída 100%
[VILHENA] Reforma e Adequação do (...)	Concluída 100%
[ARI] Conclusão da Construção de (...)	Concluída 100%
[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO] (...)	Concluída 100%
[ARI] [CONCLUSÃO LABORATÓRIO] (...)	Concluída 100%
[CAC] Construção de Bloco de 12 (...)	Concluída 0%
[JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Concluída 100%
[COL] Reforma Laboratórios de Animais (...)	Concluída 100%
Contratação de Empresa Especializada (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento e (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Análise e Elaboração de Termos (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Análise e Elaboração de Termos (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Análise e Elaboração de Termos (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Análise e Elaboração de Termos (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Análise e Elaboração de Termos (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%

Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Realizar o efetivo acompanhamento (...)	Concluída 100%
Elaborar projetos de arquitetura e engenharia (...)	Concluída 100%
[PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção (...)	Concluída 100%
[GUAJARÁ-MIRIM] Construção de Bloco (...)	Concluída 100%
[GUAJARÁ-MIRIM] Adequação de espaço (...)	Concluída 100%
[ARIQUEMES] Construção de Subestação (...)	Concluída 100%
[REIT] Adequação de Acessibilidade	Concluída 100%
[VILHENA] Reconstrução de Conjunto (...)	Concluída 100%
[JARU] Reforma de Adequação Geral (...)	Concluída 100%
[ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Concluída 0%
[CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Concluída 0%
[VLH] Reforma de Acessibilidade (...)	Concluída 0%
[PVZN] Adequação de Ambiente para (...)	Concluída 100%
[JARU] Adequação de Ambiente para (...)	Concluída 100%
Realizar o planejamento de aquisição (...)	Concluída 100%
Promover a implantação da plataforma (...)	Rejeitada 100%
Facilitar a regularização das unidades (...)	Concluída 100%
Estruturar banco de projetos das unidades (...)	Concluída 100%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
Promover junto à DADM a contratação (...)	Concluída 0%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
[GJM] [ADEQUAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO] (...)	Concluída 100%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
[VLH] Orientações Técnicas (...)	Concluída 100%
[VLH] Verificação de fissuras (...)	Concluída 100%
Garantir suporte técnico-administrativo (...)	Concluída 100%
Realizar a Aquisição/Contratação de (...)	Concluída 100%
Promover a contratação por registro (...)	Concluída 100%
Realizar o adequado planejamento das (...)	Concluída 100%
[DADM] Realizar os procedimentos de (...)	Concluída 100%

[DADM] Planejar e viabilizar a execução (...)	Concluída 100%
[DADM/CCL] Realizar os procedimentos (...)	Concluída 100%
[DADM/CCL] Realizar os procedimentos (...)	Concluída 100%
[DADM] Planejar e viabilizar as (...)	Concluída 80%
[DADM] Planejar e viabilizar a execução (...)	Concluída 100%
[DADM/CCONV] Realizar levantamento (...)	Com Impedimento-COVID 19 100%
[DADM/CCONV] Realizar os procedimentos (...)	Concluída 100%
[DADM/CGAM] Manutenção e Funcionamento (...)	Concluída 100%
[DADM/CPALM] Aquisição de Bens (...)	Concluída 100%
[DADM/CPALM] Aquisição de Bens (...)	Concluída 100%
[DADM] Participar da elaboração do relatório (...)	Concluída 100%
[DADM] Planejar e viabilizar a execução (...)	Com Impedimento-COVID 19 100%
[DADM] Planejar e viabilizar a execução (...)	Concluída 100%
[DADM] Planejar e viabilizar a execução (...)	Concluída 100%
[DADM] Planejar e viabilizar a execução (...)	Concluída 100%
Elaborar POP - Procedimento Operacional (...)	Concluída 60%
Estabelecer fluxos de processos e padronizar (...)	Concluída 100%
Elaborar padrões de documentos técnicos (...)	Concluída 100%
[DADM] Prestar apoio e assessoria aos (...)	Concluída 100%
[DADM] Planejar e viabilizar a normatização (...)	Concluída 100%
[DADM] Realizar estudos visando à modernização (...)	Concluída 100%
[DADM] Viabilizar a elaboração e execução (...)	Rejeitada 100%
[DADM] Realizar estudos visando a transparência, (...)	Concluída 100%
[DADM] Realizar estudos visando o aperfeiçoamento (...)	Concluída 100%
[PROAD] Regulamentar a concessão de (...)	Concluída 100%
[PROAD] Recomendações sobre contratos (...)	Concluída 100%
[PROAD] Recomendações sobre contratos (...)	Concluída 100%
[PROAD] Definição de fluxo - Solicitações (...)	Concluída 100%