

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47044	Atividade	Descentralizar os recursos ao Câmpus e orientar a execução do projeto.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	09/11/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47043	Atividade	Elaboração e assinatura do Termo de Convênio e Plano de Trabalho	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/02/2020	30/09/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47041	Atividade	Fazer o acompanhamento das ações do Projeto junto aos câmpi e atender às demandas de coordenação-geral.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	09/11/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47040	Atividade	Solicitar a descentralização de recursos aos câmpi Porto Velho Calama e Guajará-Mirim, bem como fazer as orientações de execução.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/11/2020	06/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47039	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho e fazer os encaminhamentos junto à entidade parceira (SNPM).	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	15/09/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47037	Atividade	Capacitar os gestores de extensão e colaboradores em sistemas e processos	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	80	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47036	Atividade	Realização de reuniões ordinárias com gestores de extensão.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/04/2020	31/12/2020	80	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47024	Atividade	Remanejamento de recursos do Programa Novos Caminhos	Concluída	Urgente/Imediata	DPPEX - PROEX Reitoria	01/10/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47023	Atividade	Descentralização dos recursos do TED 9662/2020 para FIC em EAD	Concluída	Alta	Christiane Silvestrini de Moraes	01/07/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47022	Atividade	Descentralização dos recursos do TED 9493/2019 para FIC em EAD	Concluída	Alta	Christiane Silvestrini de Moraes	01/06/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
47021	Atividade	Descentralização dos recursos do TED 9403/2020, FIC EAD	Concluída	Alta	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/06/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
7830	Atividade	Publicar edital de apoio financeiro à projetos de extensão tecnológica para ações de fortalecimento das comunidades tradicionais e/ou preservação do meio ambiente	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/09/2020	30/09/2020	50	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
7828	Atividade	Publicar edital de apoio financeiro à projetos de extensão tecnológica para ações de fortalecimento das comunidades tradicionais e/ou preservação do meio ambiente	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	03/08/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
6828	Atividade	Cadastrar Edital/Chamada no SUAP	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	16/03/2020	27/03/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3175	Atividade	Teste	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/10/2020	31/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3168	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para auxílio estudantil (4 auxílios x 80 estudantes x R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3167	Atividade	"Elaboração do relatório final "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/10/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3166	Atividade	Solicitação de aquisição de combustíveis (7.529 litros x R\$ 4,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3165	Atividade	Controle de pagamento de INSS (20%) (4.200 horas x R\$ 14,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3164	Atividade	Controle de pagamento de bolsa estudantil (2.520 bolsas x R\$ 100,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3163	Atividade	Controle de pagamento de atividade docente (4.200 horas x R\$ 70,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3161	Atividade	Controle de pagamento de bolsa de coordenadores (1 coordenador pedagógico x 5 bolsas x R\$ 1.500,00 + 6 coordenadores de curso x 5 bolsas x R\$ 1.000,00 + 10 coordenadores de polo x 5 bolsas x 1.250,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3158	Atividade	"Solicitação de fornecimento de camiseta, serviços gráficos e alimentação "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3157	Atividade	Organização do processo de ensino, com formação de equipes, orientações e acompanhamento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3156	Atividade	Elaboração de Projetos Pedagógicos, sob orientação da DPPEX	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3155	Atividade	"Elaboração de Edital de seleção de colaboradores "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3154	Atividade	Elaboração de Edital de seleção de cursistas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3153	Atividade	Atualização do projeto Reeducação com Boas Práticas	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3152	Atividade	Seleção de colaboradores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3151	Atividade	"Seleção de cursistas "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3150	Atividade	"Elaboração de Edital de seleção de colaboradores "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3149	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para pagamento de auxílios estudantis (80 pessoas x 3 dias x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3148	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para pagamento de auxílios estudantis (80 pessoas x 3 dias x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3146	Atividade	Elaboração de Edital de seleção de cursistas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/06/2020	10	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3145	Atividade	Elaborar o relatório do evento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	31/07/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3144	Atividade	Solicitar descentralização para deslocamento de servidores envolvidos na capacitação (20 pessoas x 1 deslocamento x 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3143	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para pagamento de auxílios estudantis (80 pessoas x 3 dias x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	03/08/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3142	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para diárias de servidores envolvidos na capacitação (20 pessoas x 2,5 diárias x 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3141	Atividade	Definição dos cursos a serem ofertados	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	28/02/2020	50	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3140	Atividade	Adquirir passagens aéreas para especialistas (4 pessoas x 1.000,00 x 2 passagens).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3138	Atividade	Solicitar a descentralização de recursos para passagens terrestres de participantes (100 pessoas x R\$ 100,00 x 2 passagens).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3137	Atividade	Levantar parcerias para o desenvolvimento da ação.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3136	Atividade	Elaborar o projeto do evento.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3135	Atividade	"Elaboração do relatório do evento "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3134	Atividade	Solicitar descentralização para deslocamento de servidores envolvidos na capacitação (20 pessoas x 1 deslocamento x 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3133	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para pagamento de auxílios estudantis (80 pessoas x 3 dias x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3132	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para diárias de servidores envolvidos na capacitação (20 pessoas x 2,5 diárias x 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3131	Atividade	Adquirir passagens aéreas para especialistas (4 pessoas x 1.000,00 x 2 passagens).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3130	Atividade	Solicitar a descentralização de recursos para passagens terrestres de participantes (100 pessoas x R\$ 100,00 x 2 passagens).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3129	Atividade	Levantar parcerias para o desenvolvimento da ação.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3128	Atividade	Elaborar o projeto do evento.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3127	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada com rubrica de capital (25 taxas x 1.500,00) "	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3121	Atividade	Orientação para implantar a Incubadora selecionada.	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3120	Atividade	Orientação para implantar a Incubadora selecionada.	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3118	Atividade	Descentralização de recursos aos Câmpi para subsídio a uma nova Incubadora	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3117	Atividade	Seleção de projeto de implantação de uma nova Incubadora, pelo SUAP	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3115	Atividade	Elaboração de novo edital de subsídio à implantação de Incubadoras de Empresas no IFRO	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3113	Atividade	Descentralização de recursos para subsídio a uma nova Incubadora	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3111	Atividade	Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado e nacional.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3109	Atividade	Programar viagens e capacitações das populações locais e membros do projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	40	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3108	Atividade	Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o projeto e solicitar a implantação.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3107	Atividade	Realizar viagens aos municípios participantes para reuniões e avaliações. (10 diárias de R\$ 177,00 + 5 passagens com valor médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/05/2020	30/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3106	Atividade	Realizar tratativas para alocação da sede do projeto em Costa Marques.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	20	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3105	Atividade	Realizar reuniões de captação de recursos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/05/2020	20	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3104	Atividade	Elaborar o projeto Quelônios da Amazônia.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/03/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3101	Atividade	Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3100	Atividade	Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o projeto e solicitar a implantação.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3099	Atividade	Orientação para composição de equipes e trabalhos de rotina	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3098	Atividade	Suporte ao desenvolvimento das atividades das Incubadoras, por meio de orientações e atendimento a demandas de rotina, conforme o Plano Anual da Coordenação-Geral da Redinova.	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3097	Atividade	Orientação para elaboração de editais de seleção de propostas de empreendimento, pelos câmpi	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3096	Atividade	Finalização dos Planos de Ação da Redinova e das Incubadoras, para 2020	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3095	Atividade	Revisão do Regulamento da Redinova	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3094	Atividade	Formalização da implantação da Redinova, por meio de Portaria, e criação de uma Coordenação-Geral vinculada à Pró-Reitoria de Extensão	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	02/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3091	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (5 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3089	Atividade	Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto. (10 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3088	Atividade	Orientar a gestão dos recursos descentralizados e a prestação de contas.	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	02/02/2021	31/07/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3087	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para bolsas de extensão estudantis (20 estudantes x 10 meses x R\$ 300,00) "	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	02/02/2021	31/07/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3086	Atividade	Elaborar o projeto de Piscicultura (Peixes de Rondônia)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/03/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3085	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG CAMPUS VILHENA	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3084	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada (10 taxas x 5.000,00) "	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	02/02/2021	30/11/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3083	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Rejeitada	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3081	Atividade	Selecionar propostas, por meio do SUAP.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3080	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Concluída	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	01/01/2020	30/01/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3079	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3077	Atividade	Selecionar propostas, por meio do SUAP.	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	02/02/2021	31/07/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3076	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3075	Atividade	Elaborar um edital para subsídio a 10 projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO.	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	02/02/2021	30/07/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3071	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3069	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3068	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Cacoal	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3067	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada (10 taxas x 5.000,00) "	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	30/11/2021	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3066	Atividade	Inserir a Feira de Estágio, Emprego e Oportunidade no Calendário Acadêmico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Ariquemes	01/01/2020	30/01/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3061	Atividade	Solicitar o pagamento de auxílio para os estudantes envolvidos (40 estudantes x 3 x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3051	Atividade	Elaborar plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	40	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3049	Atividade	Fazer o desenho instrucional de um site ou página de internet para o projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e solicitar a abertura.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	10	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3048	Atividade	Solicitar o pagamento de deslocamentos para servidores envolvidos na capacitação (10 pessoas x 1 deslocamento x 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3044	Atividade	Solicitar o pagamento de diárias para servidores envolvidos na capacitação (10 pessoas x 2,5 diárias x 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3042	Atividade	Realizar viagens aos municípios demandantes para diagnóstico da situação atual. (20 diárias R\$ 177,00 + 10 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3041	Atividade	Solicitar o pagamento de auxílio para os estudantes envolvidos (40 estudantes x 3 x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3039	Atividade	Solicitar a aquisição de passagens terrestres para os participantes (50 pessoas x R\$ 100,00 x 2 passagens).	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3038	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (10 diárias de R\$ 177,00 + 6 Passagens com preço médio de 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3034	Atividade	Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R\$ 177,00 + 6 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3031	Atividade	Elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/04/2020	60	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3029	Atividade	Levantar parcerias para o desenvolvimento da oficina.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3027	Atividade	Elaborar o plano da oficina de preparação de equipes de idealizadores de startups, envolvendo MVP, design thinking e outras ferramentas.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	02/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3026	Atividade	Realizar reuniões com possível equipe de acompanhamento do projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	10	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3023	Atividade	Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	40	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3020	Atividade	Realizar viagens a Brasília para apresentação do projeto (6 diárias de R\$ 224,20 + 4 passagens aéreas com preço médio de R\$ 1.200,00 + 2 deslocamentos x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3017	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto (6 diárias de R\$ 177,00 + 4 passagens com preço médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	20	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3013	Atividade	Elaborar o Projeto de Captação de Recursos para promoção de Saneamento Básico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	01/04/2020	10	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3008	Atividade	Atualizar projetos de engenharia para saneamento básico	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3001	Atividade	Elaboração do relatório final do projeto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
3000	Atividade	"Execução dos cursos"	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2998	Atividade	Realizar o acompanhamento da prestação de contas de viagem.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2997	Atividade	Elaborar um plano de comunicação e divulgar o projeto na mídia do Estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/06/2020	50	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2996	Atividade	Elaborar o plano de ação de 2020 para o projeto.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2995	Atividade	Solicitar o pagamento de deslocamentos para servidores envolvidos na capacitação (5 pessoas x 1 deslocamento x 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2994	Atividade	Realizar viagens aos municípios demandantes para fechamento de proposta de prestação e serviços (30 diários de R\$ 177,00 + 16 passagens com valor médio de R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2991	Atividade	Realizar reuniões com os patrocinadores do projeto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2990	Atividade	Solicitar o pagamento de diárias para servidores envolvidos na capacitação (5 pessoas x 4,5 diárias x 250,00)	Com Impedimento-COVID 19	Baixa	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2989	Atividade	Realizar reuniões com equipes que comporão o projeto (12 diárias de R\$ 177,00 + 6 passagens com preço médio de R\$ 120,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2988	Atividade	Solicitar a aquisição de passagens aéreas para participação em eventos (30 pessoas x 2 passagens x R\$ 1.200,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2987	Atividade	Elaborar um edital de participação em eventos de criação, apresentação e/ou promoção de startups.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2986	Atividade	"Coordenação do Projeto"	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2985	Atividade	Solicitar o pagamento de auxílio aos estudantes selecionados para os eventos (25 estudantes x 5 dias x 200,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2984	Atividade	Pagamento de auxílio estudantil para as cursistas (1.000 mulheres x 3 bolsas x R\$ 100,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2983	Atividade	Taxa de INSS (20% sobre o valor da hora-aula)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2982	Atividade	Pagamento de docentes (4.800 horas-aulas x R\$ 50,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2981	Atividade	Orientar a gestão dos recursos descentralizados e a prestação de contas.	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	05/05/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2980	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada com rubrica de custeio (25 taxas x 3.000,00) "	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/04/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2979	Atividade	"Pagamento de bolsas de coordenador (5 bolsas de coordenação geral x R\$ 1.000,00 + 3 bolsas de coordenação apoio financeiro x R\$ 1.000,00 + 5 bolsas de coordenador local x 10 campi x R\$ 1.000,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2977	Atividade	Selecionar propostas de empreendedorismo inovador, por meio do SUAP.	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/03/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2976	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para diárias de servidores envolvidos na capacitação (10 pessoas x 2,5 diárias x 200,60)	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2975	Atividade	Fornecimento de coffee break para 1.000 pessoas (na abertura e cerimonial de certificação) (1.000 pessoas x 2 repetições x R\$ 15,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2974	Atividade	Solicitar a aquisição de passagens aéreas para especialistas (2 pessoas x 1.200,00 x 2 passagens).	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/02/2021	31/12/2021	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2973	Atividade	"Contratação de serviços gráficos e fornecimento de camisetas (1.000 camisetas x R\$ 15,70 + 20 banner x R\$ 120,00 + 1.000 kits contendo bloco de anotação, pasta ecológica e caneta x R\$ 4,55 + 1.000 apostilas x R\$ 17,40) "	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2972	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para passagens terrestres para os participantes (50 pessoas x R\$ 100,00 x 2 passagens).	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2969	Atividade	Levantar parcerias para o desenvolvimento do curso.	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2968	Atividade	Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2967	Atividade	Solicitar a descentralização de recursos aos câmpi para bolsas de extensão estudantis (50 estudantes x 6 meses x R\$ 300,00)	Rejeitada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/0006	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2966	Atividade	Solicitar descentralização de recursos para pagamento de auxílios estudantis (20 estudantes x 3 auxílios x 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Morais	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2965	Atividade	"Contratação de serviços gráficos e fornecimento de camisetas (1.000 camisetas x R\$ 15,70 + 20 banner x R\$ 120,00 + 1.000 kits contendo bloco de anotação, pasta ecológica e caneta x R\$ 4,55 + 1.000 apostilas x R\$ 17,40) "	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2964	Atividade	Solicitação e revisão dos projetos pedagógicos de curso	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2963	Atividade	Acompanhar junto a PROEX e PROAD a descentralização do recurso para realização da VI Feira de Estágio e Negócios pelos 9 campi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/07/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2962	Atividade	"Seleção de mulheres que comporão aos turmas dos cursos, por meio de edital "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2961	Atividade	Seleção de docentes que atuarão nos cursos, por meio de edital	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2960	Atividade	Elaboração do relatório do projeto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2958	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para deslocamentos (20 servidores x 1 deslocamento x 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2957	Atividade	Levantamento das demandas de capacitação e pré-inscrição das mulheres nas diversas regiões do Estado	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2956	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para diárias (3,5 diárias x 20 servidores x R\$ 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2955	Atividade	"Seleção de 100 participantes para o projeto (80 estudantes e 20 servidores) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2954	Atividade	Elaboração do projeto do hackathon	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2953	Atividade	Participar das Feiras de Estágio nos campi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/07/2020	20/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2952	Atividade	Elaboração do relatório final do projeto	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2951	Atividade	Execução dos cursos, sob a orientação da Cisp/Dppex	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2950	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG CAMPUS VILHENA	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2949	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus São Miguel do Guaporé	20/08/2020	20/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2947	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2946	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Porto Velho Calama	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2945	Atividade	Coordenação do Projeto	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2944	Atividade	"Elaboração dos documentos e outros referenciais para a formalização da prestação de serviços"	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2943	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Ji-Paraná	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2942	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Ji-Paraná	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2941	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Rejeitada	Normal	DG Campus Jaru	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2940	Atividade	Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos cursos, sob orientação da DPPEX	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2939	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2938	Atividade	"Divulgação e esclarecimentos sobre a minuta apresentada "	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	05/05/2020	30/06/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2937	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2935	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2934	Atividade	Seleção dos conselheiros que participarão dos cursos, por meio de edital	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2933	Atividade	Elaboração da minuta de Regulamento da Prestação de Serviços Técnicos e Tecnológicos	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	01/05/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2932	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Cacoal	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2931	Atividade	Monitoramento da Prestação de Contas da Feira de Estágio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Ariquemes	20/08/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2929	Atividade	"Reestruturação do Grupo Gestor da Escola de Conselhos"	Concluída	Normal	Fernanda Goes	01/02/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2928	Atividade	Contratação de serviços de capacitação de autores	Rejeitada	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2927	Atividade	"Selecionar professores pesquisadores para a escrita dos materiais de referência da Escola de Conselhos "	Rejeitada	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2925	Atividade	Construção do Regimento Geral da Escola de Conselhos de Rondônia	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2923	Atividade	Formar a Comissão responsável por criar uma minuta de Regulamento da Prestação de Serviços	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	01/03/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2922	Atividade	Acompanhar no SUAP a submissão dos projetos	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	16/03/2020	15/08/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2920	Atividade	Solicitar a descentralização da taxa de bancada para a realização da VI Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades do IFRO	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/07/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2919	Atividade	"Elaboração de relatório final "	Rejeitada	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2917	Atividade	Realização de webconferências para orientação sobre levantamentos de demandas e elaboração de planos de formação profissional.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2916	Atividade	Lançar Edital para realização da VI Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	16/03/2020	27/03/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2915	Atividade	"Gestão da oferta: acompanhamento, orientação, supervisão "	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2914	Atividade	Pagamento de bolsas de coordenação (1 coordenador x 5 polos x 5 bolsas x R\$ 1.200,00) + bolsa de coordenação-geral (5 bolsas x 1.300,00)	Rejeitada	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2913	Atividade	Pagamento de bolsas de tutoria (2 tutores x 5 polos x 5 bolsas x R\$ 1.100,00)	Rejeitada	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2912	Atividade	Elaboração da minuta	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	01/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2911	Atividade	Estabelecimento de novas parcerias com instituições públicas e privadas para realização de evento para fomentar empreendedorismo e inovação no Estado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Christiane Silvestrini de Moraes	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2909	Atividade	Preparação e distribuição dos materiais didáticos.	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2908	Atividade	Formação, por meio de Portaria, da Comissão responsável pela elaboração da minuta de regulamento da Certificação de Competências no IFRO	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	01/03/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2907	Atividade	Renovação de parcerias com instituições públicas e privadas para firmar termo de cooperação.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2905	Atividade	Elaboração de Edital de Seleção de Cursistas e realização das ações relacionadas	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2904	Atividade	Atualização dos instrumentos de parceria da Redinova.	Concluída	Normal	REDINOVA REITORIA	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2903	Atividade	"Elaboração de Edital de Seleção de Colaboradores e realização das ações relacionadas "	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2902	Atividade	Organização de um encontro presencial de capacitação para a certificação de competências (20 servidores x 2,5 diárias x R\$ 177,00 + 20 servidores x 1 deslocamento x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/08/2020	30/09/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2901	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para bolsas de extensão estudantis (20 estudantes x 10 meses x R\$ 300,00) "	Concluída	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2900	Atividade	Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso	Concluída	Normal	Fernanda Oliveira Costa de Goes	01/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2899	Atividade	Elaborar instrumentais de levantamento de demanda, cadastramentos e outras necessidades	Rejeitada	Normal	Ronilson Oliveira	01/07/2020	30/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2898	Atividade	Elaboração de uma minuta de chamada de certificação para todos os câmpi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/07/2020	30/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2896	Atividade	Elaboração do projeto de capacitação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/07/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2894	Atividade	Solicitar o pagamento de diárias (6 pessoas x 3,5 diárias x 211,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2893	Atividade	"Selecionar propostas para a Mostra Cultural (???) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2889	Atividade	Selecionar propostas para a Mostra de Empreendedorismo	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2885	Atividade	Descentralizar recursos aos câmpi para bolsas de extensão estudantis	Rejeitada	Normal	Christiane Silvestrini de Morais	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2882	Atividade	"Selecionar propostas para a Mostra de Extensão "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIES - PROEX Reitoria	30/04/2020	30/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2881	Atividade	Atualizar o projeto Arena Soluções para o Connepi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2880	Atividade	Auxílio na implantação dos Projetos dos Centros de Tecnologia	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2878	Atividade	Auxílio na elaboração dos Projetos de Implantação dos Centros de Tecnologia	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2869	Atividade	Elaborar o Projeto de Implantação do Laboratório	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/03/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2859	Atividade	Visita aos campi - Acompanhamento de atividades e capacitação/orientação aos Coordenadores (valor da diária X 10 dias (5 dias no primeiro semestre e 5 dias no segundo semestre) X 2 pessoas = 4000	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2858	Atividade	Publicar o Manual de estágio ON-LINE (Ascom)	Rejeitada	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2857	Atividade	Requerer o lançamento das atividades desenvolvidas nas planilhas existentes (parcerias, quantidade de estagiários, jovem aprendizes, etc).	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2856	Atividade	Realizar instruções, normativas, orientações, fluxos que facilitem as ações que são executadas na CIEEC	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2855	Atividade	Acompanhar as atividades continuamente que são desenvolvidas pela CIEEC (parcerias, estágios, relatórios, etc)	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2853	Atividade	Publicar no site do IFRO a relação de cursos e sua situação junto aos Conselhos Profissionais	Rejeitada	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/10/2020	20/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2852	Atividade	Elaborar documento com orientações sobre o registro profissional, a ser disponibilizado aos campi e no portal do IFRO	Rejeitada	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/08/2020	20/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2851	Atividade	Elaborar e atualizado as normativas que orientam o cadastro de cursos e registro nos Conselhos Profissionais para disponibilização aos campi	Rejeitada	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/08/2020	20/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2850	Atividade	Atender e formalizar a demanda dos campi para o cadastro de novos cursos lançados pelos IFRO nos respectivos Conselhos profissionais, quando houver	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2849	Atividade	Capacitar servidores do Depex para utilização plena do módulo de extensão. A capacitação ocorrerá no Enpex.	Rejeitada	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/09/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2848	Atividade	Acompanhar junto aos Conselhos solicitação de cadastro de curso	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2847	Atividade	Orientar e Acompanhar a utilização do SUAP (módulo estágio) para registro do fluxo de estágio pelas CIEECs/DEPEXs dos campi	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/08/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2846	Atividade	Viabilizar junto à DGTI a atualização do SUAP (MÓDULO ESTÁGIO) para registro e fluxo das atividades do estágio	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/04/2020	20/08/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2844	Atividade	Elaborar o Manual de utilização do SUAP - Módulo Estágio	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	20/08/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2842	Atividade	Divulgar o programa Jovem Aprendiz junto às empresas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Ribeiro	20/02/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2841	Atividade	Elaborar fluxo para cadastramento de cursos e compartilhar com os Depex	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	20/04/2020	20/09/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2840	Atividade	Orientar os campi quanto ao cadastramento de novos cursos, validação e recadastramento.	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	20/04/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2839	Atividade	Mapear as empresas potenciais em todo o Estado	Rejeitada	Normal	Ghueisa Ribeiro	20/03/2020	20/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2838	Atividade	Elaborar o regulamento interno do Jovem Aprendiz	Rejeitada	Normal	Ghueisa Ribeiro	20/07/2020	30/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2837	Atividade	Adequar 11 cursos que ainda não foram validados pelo MTE na plataforma Juventude Web	Rejeitada	Normal	Andrea Francischini Leal	20/03/2020	29/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2836	Atividade	Fortalecer a execução do Programa Jovem Aprendiz	Concluída	Normal	Ghueisa Ribeiro	20/03/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2835	Atividade	Incluir a revista no formato on-line a cada nova edição no portal	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2834	Atividade	Realizar a distribuição dos exemplares aos campi, público externo e autores.	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2833	Atividade	Solicitar a publicação da 8ª edição do INFOEXT	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2832	Atividade	Elaborar a 8ª edição do InfoExt.	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2831	Atividade	Lançar chamada da 8ª edição - INFOEXT	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2830	Atividade	Acompanhar a diagramação e impressão das edições que foram elaboradas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2829	Atividade	Solicitar a publicação da 7ª Edição do INFOEXT	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Andrea Francischini Leal	03/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2825	Atividade	Elaboração do relatório de realização do Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2824	Atividade	"Solicitação de pagamento de deslocamentos para servidores (30 deslocamentos x R\$ 95,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2823	Atividade	"Solicitação de pagamento de diárias para servidores (30 servidores x 3,5 diárias x 200,60) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2822	Atividade	Solicitação de pagamento de passagens terrestres para os participantes do Curso (30 pessoas x 2 passagens x R\$ 100,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2821	Atividade	Mapear as empresas potenciais em todo o Estado	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	20/04/2020	30/10/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2820	Atividade	Elaborar modelos de Termos para os diversos tipos de parcerias com o setor privado e instituições públicas	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	20/04/2020	22/06/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2819	Atividade	Elaborar Manual para Formalização de Parcerias Interinstitucionais no IFRO	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	30/07/2020	20/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2818	Atividade	Solicitação de contratação de serviços para a oferta do Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/05/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2817	Atividade	Orientar continuamente os campi quanto as parcerias e os fluxos para realizar os termos de parceria	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	20/03/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2816	Atividade	Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2815	Atividade	Estabelecer e Renovar parcerias com empresas e instituições	Concluída	Normal	Andrea Francischini Leal	02/03/2020	30/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2814	Atividade	Publicar chamada para realização do I Encontro de Egressos junto com a VI Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2813	Atividade	Elaboração de relatórios de visitas e planos de atendimento a demandas verificadas.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/03/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2812	Atividade	Solicitação de pagamento de deslocamentos para a realização de duas visitas administrativas (2 visitas x 5 pessoas x 9 deslocamentos x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2811	Atividade	"Solicitação de pagamento de diárias para duas visitas administrativas (2 visitas x 5 pessoas x 11 diárias x R\$ 211,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2810	Atividade	Elaboração de um plano de visitas técnicas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2809	Atividade	Elaboração de relatório técnico conclusivo	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/12/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2808	Atividade	"Extração de relatórios parciais e finais "	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2807	Atividade	Orientação ao uso do módulo de Registro de Ações de Extensão	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2806	Atividade	Sistematizar resultados e elaborar relatórios	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/10/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2805	Atividade	Enviar a coletânea para publicação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/11/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2804	Atividade	Preparar uma coletânea de poemas para possível publicação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/10/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2803	Atividade	Organizar e coordenar a fase final	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/08/2020	30/09/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2802	Atividade	Elaboração do relatório parcial do projeto	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	02/03/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2801	Atividade	Fazer a seleção intermediária de autores e a preparação para a fase final	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/07/2020	30/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2800	Atividade	Orientação e acompanhamento das atividades do projeto	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	15/01/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2799	Atividade	Orientar o desenvolvimento da etapa local	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/04/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2798	Atividade	Aplicação dos cursos e atividades	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2797	Atividade	Contratar serviços de impressão de adesivos (100 adesivos x R\$ 1,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/03/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2796	Atividade	Solicitação de pagamento de bolsa de Agente Social (8 agentes x 10 bolsas x R\$ 954,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2795	Atividade	Solicitação de pagamento de bolsa de professor (8 professores x 10 bolsas x R\$ 2.100,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2793	Atividade	"Contratar serviços de impressão de banner (2 banners x 150,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/03/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2792	Atividade	"Solicitar pagamento de diárias de servidores que acompanharão os estudantes (9 servidores x 1,5 diárias x R\$ 177,00) "	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/05/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2791	Atividade	Solicitação de pagamento de bolsa de coordenador pedagógico (1 coordenador x 10 bolsas x R\$ 2.500,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	31/12/2020	20	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2790	Atividade	Solicitar a aquisição de camisetas temáticas para o Concurso (70 camisetas x R\$ 15,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2789	Atividade	Divulgação do início das atividades do Projeto Delas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/02/2020	28/02/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2788	Atividade	Convocação das candidatas selecionadas via ampla divulgação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/02/2020	28/02/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2786	Atividade	Coordenar a realização do evento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2785	Atividade	Divulgar o projeto e os editais, inclusive à comunidade externa	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	03/04/2020	31/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2784	Atividade	Organizar o evento em articulação com os campi	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2783	Atividade	Elaborar e gerenciar o Edital de Doação e Patrocínio	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2782	Atividade	Elaborar e gerenciar o Edital de Participação de Autores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2781	Atividade	Atualizar o projeto do Concurso	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	30/03/2020	50	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2778	Atividade	Fornecer as documentações e informações necessárias que a organização da Fase Regional solicitar	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/06/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2777	Atividade	Articular a comunicação entre o IFRO e a organização da Fase Regional dos Jogos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/06/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2776	Atividade	Solicitação de pagamento de deslocamentos (10 servidores x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2775	Atividade	Solicitação de diárias para servidores (10 servidores x 5,5 diárias x 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2774	Atividade	Publicar chamada para realização do I Encontro de Egressos	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	03/02/2020	30/11/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2773	Atividade	Solicitação de passagens aéreas (110 pessoas x 2 passagens x R\$ 500,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2772	Atividade	Organizar a lista da delegação do IFRO, composta por atletas, técnicos e chefe de delegação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2770	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para pagamento de auxílio estudantil (100 estudantes x 6 auxílios x R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2767	Atividade	Fornecer as documentações e informações necessárias que a organização da Fase Regional solicitar	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/07/2020	30/09/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2766	Atividade	Articular a comunicação entre o IFRO e a organização da Fase Regional dos Jogos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/07/2020	30/09/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2765	Atividade	Solicitação de pagamento de deslocamentos (10 servidores x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/08/2020	31/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2762	Atividade	Solicitação de diárias para servidores (10 servidores x 5,5 diárias x 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/08/2020	31/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2759	Atividade	Solicitar passagens aéreas para os participantes (60 pessoas x 2 passagens x R\$ 800,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/08/2020	31/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2757	Atividade	Organizar a lista da delegação do IFRO, composta por atletas, técnicos e chefe de delegação (de acordo com os resultados da Fase Regional)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/08/2020	31/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2756	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para pagamento de auxílio estudantil (50 estudantes x 6 auxílios x R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/07/2020	31/08/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2753	Atividade	Elaboração do relatório de realização do evento.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	05/10/2020	30/10/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2752	Atividade	Solicitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos e fabricação de camisetas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/06/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2750	Atividade	Solicitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de SOM/ILUMINAÇÃO	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/06/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2748	Atividade	Previsão de custos com combustíveis (500 litros de diesel x R\$ 4,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2746	Atividade	Previsão de diária para motoristas (10 motoristas x 4 diárias x R\$ 350,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2744	Atividade	Solicitação de pagamento de deslocamentos (10 servidores x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2743	Atividade	Solicitar auxílio estudantil para os finalistas do Concurso (40 estudantes x R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2742	Atividade	Solicitação de diárias para servidores (10 servidores x 3,5 diárias x 200,60)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/08/2020	31/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2741	Atividade	Estabeler e fortalecer parcerias para a realização do evento	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	04/05/2020	30/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2740	Atividade	Elaborar o projeto do Festival Cultural, com a comissão de elaboração da Política de Cultura do IFRO	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	17/02/2020	31/03/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2739	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para pagamento de auxílio estudantil (100 estudantes x 4 auxílios x R\$ 150,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	03/08/2020	28/08/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2738	Atividade	Utilizar o módulo para as inscrições nos Jogos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	31/05/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2737	Atividade	Capacitar os usuários para uso do módulo.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	01/02/2020	31/05/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2736	Atividade	Avaliar o módulo implantado, com análises e testes.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2735	Atividade	Elaborar o desenho instrucional do módulo e enviar à DGTI.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Sergio Francisco Loss Frazin	01/07/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2734	Atividade	Orientar a gestão dos recursos descentralizados e a prestação de contas.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Aleksander Costa	07/09/2020	24/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2733	Atividade	Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada (10 taxas x 2.000,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Aleksander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2732	Atividade	Desenvolvimento de pesquisas oriundas do projeto	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2731	Atividade	Selecionar propostas, por meio do SUAP.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Aleksander Costa	02/03/2020	31/03/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2730	Atividade	Elaborar um edital para subsídio a 20 projetos de práticas esportivas e artístico-culturais.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Aleksander Costa	03/02/2020	28/02/2020	20	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2729	Atividade	Viabilizar junto à DGTI a atualização do SUAP para registro e fluxo das atividades do Acompanhamento de Egressos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	06/01/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2728	Atividade	Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada (10 taxas x 2.000,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Aleksander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2727	Atividade	Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comunidade externa.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2726	Atividade	Capacitar os usuários para utilização do sistema.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2725	Atividade	Avaliar o sistema implantado, com análises e testes.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2724	Atividade	Elaborar o desenho instrucional do sistema.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2723	Atividade	Desenvolver instrumentos de uso comum para projetos desta natureza, como: Formatos de contabilidade aplicada a projetos, Modelos de transparência para apresentação de resultados, etc.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2722	Atividade	Descentralizar recursos aos câmpi para bolsas de extensão estudantis (40 estudantes x 6 meses x R\$ 300,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Aleksander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2714	Atividade	Realizar visitas aos municípios para apresentar o andamento do projeto e fomentar novas parcerias.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2713	Atividade	Elaboração de projetos, termos de cooperação e outros documentos necessários às parcerias	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2712	Atividade	Levantamento de editais e outras formas de fomento à extensão.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2711	Atividade	Estabelecimento de novas parcerias para atendimento, pelo IFRO, à comunidade.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2709	Atividade	Solicitação de descentralização de recursos para auxílio estudantil destinado a alimentação (600 alunos x 6 dias x R\$ 60,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2708	Atividade	Estabelecimento de novas parcerias para capacitação, assessoria e fomento	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2706	Atividade	Solicitação via ofício de espaços parceiros para a realização das competições esportivas do JIFRO 2020	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	06/04/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2705	Atividade	Representar o projeto em eventos e junto à imprensa ressaltando a atuação do IFRO.	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2704	Atividade	Articulação com instituições, empresas e entidades para a proposição de novas parcerias.	Concluída	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2703	Atividade	Solicitação de fornecimento de água (300 galões de 20 l x R\$ 4,95)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2702	Atividade	Previsão de custos com combustíveis (500 litros de diesel x R\$ 4,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2701	Atividade	Previsão de diária para motoristas (10 motoristas x 5,5 diárias x R\$ 350,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2700	Atividade	Implantar um banco de talentos dos Egressos e relacioná-lo com as oportunidades de trabalho	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	06/01/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2699	Atividade	Solicitação de pagamento de deslocamentos (50 servidores x R\$ 95,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	04/05/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2698	Atividade	Inserir as oportunidades de emprego e estágio no portal do egresso do IFRO	Rejeitada	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	06/01/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2697	Atividade	Solicitação de diária para 50 servidores (50 servidores x 5,5 diárias x R\$ 177,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2695	Atividade	Solicitação de contratação de serviços de hospedagem (600 estudantes x 5 diárias x 80,00)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2694	Atividade	Solicitação de descentralização de recurso para aquisição de materiais esportivos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2693	Atividade	Orientar a gestão dos recursos descentralizados e a prestação de contas.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2692	Atividade	Solicitação de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ARBITRAGEM	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2690	Atividade	Selecionar propostas, por meio do SUAP.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/07/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2689	Atividade	Lançamento de um edital de subsídio a pelo menos 10 projetos voltados para as metas dos ODS no Brasil (OUTRA AÇÃO)	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2688	Atividade	Solicitação de abertura de uma página no sítio institucional do IFRO para assuntos relacionados à Agenda 2030.	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/06/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2687	Atividade	"Descentralizar recursos aos câmpi para taxas de bancada com rubrica de capital (10 taxas x 1.500,00) "	Rejeitada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/02/2020	31/07/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2686	Atividade	Organizar, em articulação com a Ascom, a página do egresso com informações pertinentes, vagas de empregos, currículo, depoimentos, contatos, questionários, galeria de destaque, notícias e outros	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	06/01/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2685	Atividade	Apresentação mensal do andamento do projeto	Concluída	Normal	Ronilson Oliveira	01/02/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2682	Atividade	Solicitação de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de MATERIAIS DE APOIO A EVENTOS (crachás, squeezes, sacolas marinheiro, medalhas e troféus)	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2681	Atividade	Fomentar o preenchimento do Formulário de Egressos no sistema Limesurvey	Concluída	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	06/01/2020	31/12/2020	100	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2680	Atividade	Viabilizar junto à DGTI a atualização de informações do egresso no painel de indicadores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ghueisa Silva Ribeiro	06/01/2020	31/12/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2678	Atividade	Solicitação de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO/SONORIZAÇÃO	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	02/03/2020	30/04/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
2676	Atividade	Solicitação das portarias de composição das comissões do JIFRO 2020	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	01/06/2020	30/06/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2673	Atividade	Elaboração da chamada interna de participação no JIFRO 2020	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ícaro Alexsander Costa	10/02/2020	29/05/2020	0	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão